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INLEIDING 
 
Hierna volgt het jaarverslag over de stand van zaken betreffende de verbintenissen uit de 
derde bestuursovereenkomst van het RIZIV, voor de periode van 1 januari 2010 tot 31 
december 2010,  
 
Bij de opmaak van dit verslag is met de volgende elementen rekening gehouden: 
 
1. het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de 

responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing 
van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en 
tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, inzonderheid artikel 
8, § 3;  

 
2. het koninklijk besluit van 22 december 2009 tot goedkeuring van de derde 

bestuursovereenkomst van het RIZIV (publicatie op 21 mei 2010 in het Belgisch 
Staatsblad); 

 
3. artikel 2 van het samenwerkingsprotocol dat op 24 september 2002 is gesloten tussen de 

administrateur-generaal van het RIZIV en de regeringscommissarissen die de Staat 
vertegenwoordigen;  

 
4. het semestrieel verslag over de stand van zaken betreffende de verbintenissen uit de 

bestuursovereenkomst, dat de periode van 1 januari 2010 tot 30 juni 2010 bestrijkt;  
 
5. het verslag dat de regeringscommissaris op 21 september 2010 aan de Minister van 

Sociale Zaken en aan de Minister van Begroting heeft bezorgd over het in punt 4 bedoelde 
halfjaarlijkse verslag;  

 
6. de moderniseringscel die inzonderheid belast is met de follow-up van de 

bestuursovereenkomst via een bestuursplan en boordtabellen, enerzijds, en  coördinatie 
en steun voor de uitwerking van het strategisch plan van het RIZIV, anderzijds.  

 
Dit verslag bestaat uit vijf delen:  
 

1. Een synthesetabel met per project een kort overzicht van de stand van zaken en de 
eventuele bijhorende knelpunten en aandachtspunten; 

2. Een beschrijving met een balans van de in 2010 nagekomen verbintenissen zoals 
opgenomen in de derde bestuursovereenkomst en de perspectieven op het vlak van 
de verwezenlijking van de verbintenissen met een streefdatum in 2011; 

3. De bijgewerkte boordtabellen op datum van 31 december 2010;  
4. De bijlagen1 ter staving van de verwezenlijking van de verbintenissen in het tweede 

semester van 2010.  
5. De stand van zaken bij 3 projecten uit de wijzigingsclausule waarvoor in het 

jaarverslag 2009 een vertraging werd gesignaleerd (zowel geïntegreerd in de 
synthesetabel als in de teksten die erop volgen). 

 
 

                                                           
1 Deze bijlagen worden niet meer in een papieren versie opgemaakt, maar wel in een elektronisch ZIP-bestand. 



RIZIV 3de Bestuursovereenkomst / Jaarverslag BO 2010_versie NL_feb 2011_V2 (3).doc  3/110 

 

SYNTHESETABEL (stand van zaken: 01/02/2011) 
 

Doelstelling   
 

Dienst2 Voortgang Knelpunten & 
aandachtspunten 

Nieuw project of 
vervolg uit 2de 

BO/WC 
 
Stand van zaken bij 3 projecten (in vertraging) uit de wijzigingsclausule 2009 
 
Artikel 11. Farmanet  DGV Verbintenis 4 is gerealiseerd met vertraging. 

(4) Jaarlijks intern begrotingsverslag (tegen 31/12/09) 
- Gerealiseerd in maart 2010: analyse over de 

periode 2007-2009. 

Geen 
 
Boordtabel aangepast. 

Niet meer in 3de BO 

Artikel 35. Forfaitarisering van de 
geneesmiddelen in de ziekenhuizen 

 DGV Verbintenis is partieel gerealiseerd met vertraging: evaluatie 
van het forfaitariseringssysteem 6 maanden na het ter 
beschikking stellen van de gekoppelde MKG- en AZV-
gegevens bij de Technische cel (= begin 2009) en een 
eerste rapport aan de betrokken organen (Multipartite en 
Verzekeringscomité)  streefdatum was eind juni 2009 – 
verslag is opgeleverd op 31 maart 2010. Het verslag is 
voorgesteld aan de Werkgroep Multipartite. Bijkomende 
besprekingen in die werkgroep hebben de toelichting aan 
het verzekeringscomité vertraagd. Dit zal normaal gebeuren 
in maart of april 2011. 

Vertragende factoren: 
- Verschillende taken ten 

laste van de dienst 
(ondersteuning 
Multipartite, 
referentiebedragen, 
veelvuldige vragen en 
aanvragen van 
analyses door de 
beleidscel…). 

- Nodige gegevens 
waren niet tijdig 
beschikbaar om het 
rapport op te maken 
(interne afhankelijkheid: 
aanpassing ICT-
programma) 

- Bijkomende 
besprekingen in 
werkgroep Multipartite 

Niet meer in 3de BO 

Artikel 32. Financiële rapportering aan  DGV Verbintenis 2 is gerealiseerd met vertraging Actie-verbintenis 2: Niet meer in 3de BO 

                                                           
2 Opmerking : AOD = Algemeen Ondersteunende Diensten; DU = Dienst uitkeringen; DGV = Dienst geneeskundige verzorging; DGEC = Dienst evaluatie en geneeskundige 
controle en DAC = Dienst administratieve controle 
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Doelstelling   
 

Dienst2 Voortgang Knelpunten & 
aandachtspunten 

Nieuw project of 
vervolg uit 2de 

BO/WC 
de Commissie voor Tegemoetkoming 
van de Geneesmiddelen 
 

(1) MORSE-rapport voor de gegevens t.e.m. 2009SEM1: 
31/12/09 
- Een eerste versie van het geïntegreerd MORSE-

rapport, niet alleen voor de gegevens t.e.m. 
2009SEM1, maar ook 2009SEM2, werd voor eind 
september 2010 gerealiseerd. Eind 2010 werd de 
finale versie – verrijkt met een reeks bijkomende 
informatie – opgeleverd, en voorgesteld aan de 
CTG. 

vertraging door andere 
externe prioriteiten: nieuw 
vergoedingssysteem 
apothekers; 
besparingsmaatregelen 
regering; 1ste contract 
terugbetaling 
geneesmiddelen 

 
TITEL I: Verbeteren van het gegevensbeheer, de kennisontwikkeling en de beleidsrapportering 
 
Artikel 11. Herstructureren van data 
naar informatie over en voor 
zorgverleners (o.a. profielen) 

 DGV Verbintenis 1 is gerealiseerd in juli 2010. Optimaliseren van 
de feedback aan de huisartsen, en dit via het toevoegen 
van de farmanetgegevens. (streefdatum: 31/12/2010). 
- elke huisarts heeft een persoonlijk activiteitenverslag 

van zijn praktijk voor wat betreft het jaar 2008 
ontvangen. 

Verbintenis 2 is in voorbereiding. Opmaken van een 
Balanced Scorecard (met inbegrip van de 
gezondheidsindicatoren) voor de huisartsgeneeskunde. 
(streefdatum: 31 december 2011). 
- Op schema. De procedure voor de goedkeuring en 

validering van de indicatoren is lopende. 

Geen Nieuw project 

Artikel 12. Moderniseren van het beheer 
in het kader van de financiering van de 
rusthuizen 

 DGV Verbintenis 1 in vertraging. 
(1) Fase 1: Inproductiestelling van fase 1 van de nieuwe 

toepassing (gegevensopvraging en 
berekeningsmodule) (streefdatum: 01/01/11). 
- Business analyse afgerond. Functionele en 

technische analyse deels afgerond. 
- Luik 1: berekeningsmodule en extractie van de 

gegevens in het huidige systeem naar het nieuwe 
systeem 

o Ontwikkelingsfase: januari 2011 – april 
2011.  

- Luik 2 + 3: betalingen (integratie in generiek 

Nee 
 

Nieuw project 
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Doelstelling   
 

Dienst2 Voortgang Knelpunten & 
aandachtspunten 

Nieuw project of 
vervolg uit 2de 

BO/WC 
systeem) + communicatie en rapportering 

o Ontwikkelingsfase: nog niet gestart –  
afronding in juni 2011 

- Testfase: vanaf juli 2011 
- Inproductiestelling: 1/01/2012 
- Plan B is beschikbaar om business continuïteit te 

garanderen. 
(2) Fase 2: Inproductiestelling van fase 2 van de nieuwe 

toepassing (bijkomende gegevensopvraging, 
simulatiemodule, rapporteringsfunctionaliteiten) 
(streefdatum: 01/01/12). 

Artikel 13. Impact van de vergrijzing op 
de uitgaven van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging 

 AOD Verbintenis 1 in voorbereiding. 
(1) Opmaken van een thematisch rapport over de impact 

van de vergrijzing op de sector ‘implantaten’ 
(streefdatum: 30/06/11). 

(2) Opmaken van een thematisch rapport over de impact 
van de vergrijzing op de sector ‘ouderenzorg’ 
(streefdatum: 31/12/12). 

 
Opgepast: streefdatum voor actie-verbintenis 1 is 
30/06/2011, en niet 30/06/2012 zoals in de FR-versie van 
de bestuursovereenkomst is vermeld. 
 
- Cel Expertise & Coopami opgericht als stafdienst op 

niveau Algemene Directie. Personeelsbezetting: 
adviseur, gegevensbeheerder (niveau B). Attaché-
analist (niveau A) in dienst getreden op 1/11/10 (cf. 
voorzien in kader van Bestuursovereenkomst). 

- Samenstelling Begeleidingscomité ‘studie implantaten’ 
afgerond (RIZIV - Planbureau - WIV). 

- Plan van aanpak voor studie 'implantaten' is uitgewerkt 
en voorgesteld aan Begeleidingscomité. 

- Literatuuranalyse afgerond.  
- Methoden voor statistische analyse en modellering 

gekozen. Beschikbare gegevens verwerkt en 
aangevuld met bijkomende gegevens. 

Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw project 
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Doelstelling   
 

Dienst2 Voortgang Knelpunten & 
aandachtspunten 

Nieuw project of 
vervolg uit 2de 

BO/WC 
- Redactie 'beschrijvend luik' afgerond. 

Artikel 14. Rapportering (o.a. aan de 
Algemene Raad) van 
gestandaardiseerde regionale gegevens 
over de uitgaven geneeskundige 
verzorging aan de hand van 
jaarrapporten 
 

 DGV Verbintenis 1 is in vertraging. Opmaken van een jaarrapport 
voor de Algemene Raad van gestandaardiseerde regionale 
gegevens over de uitgaven geneeskundige verzorging. 
(streefdatum: 30/09/2010) 
- Het rapport dat betrekking heeft op de gegevens van 

2007 en 2008 zit in de finale fase van afwerking. In de 
komende weken dient dit afgerond te worden. Datum 
voor toelichting aan de Algemene Raad is nog niet 
gekend. 

Intern opgelopen vertraging 
omwille van langdurige 
afwezigheid van de 
projectleider. Ondertussen 
is een nieuwe medewerker 
aangeworven. 

Vervolg van  Artikel 
N2 uit de 
wijzigingsclausule 

Artikel 15. Primaire 
arbeidsongeschiktheid: statistieken en 
studies 

 DU Verbintenis 1 deels en tijdig gerealiseerd, met name voor 
wat eerste streefdatum betreft. 
(1) Opmaken van een jaarlijks syntheserapport over de 

statistische evoluties op vlak van PAO (beschrijvend 
luik) (streefdata: 31/12/10; 31/12/11; 31/12/12). 
- Rapport voor gegevens 2009 is opgemaakt en werd 

begin oktober 2010 aan DGEC overgemaakt. 
 

Verbintenis 2 en 3 in voorbereiding – vertraging voorzien 
(2) Opmaken van een eerste studie over de verklarende 

factoren inzake PAO-evoluties op basis van de 
gegevens van 2009 (streefdatum: 31/03/11). 

(3) Uitdieping van de verklarende studie op basis van de 
gegevens van 2010 (streefdatum: 31/12/11) 

- Voorwaarde: aanpassen PAO-flux VI-RIZIV 
(individualiseren, verrijken, e.d.m.).  

- Nieuw XSD-schema: technische programmatie langs 
kant van VI en RIZIV is lopend. Testfase is gestart 
midden 2010. Manuele controle van de gegevens door 
DU. 

- Automatiseren van gegevensstroom via CareNet: 
ontwikkeling langs RIZIV-kant lopend. Stroom, met 
globale feedback voor blokkerende factoren, zou 
moeten van start kunnen gaan tijdens 2011SEM1. 

- Toegang tot RVA-gegevens: akkoord voor toegang tot 
(aangepaste) L035-stroom vanaf eind maart 2011, voor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afhankelijkheid op vlak van 
tijdigheid en kwaliteit van 
gegevens van VI. 
 
Afhankelijkheid van 
toegang tot gegevens RVA. 

Vervolg van Artikel 
N1 uit de 
wijzigingsclausule 
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Doelstelling   
 

Dienst2 Voortgang Knelpunten & 
aandachtspunten 

Nieuw project of 
vervolg uit 2de 

BO/WC 
wat de gegevens vanaf dat moment betreft (dus niet 
retroactief). Dit laatste heeft dus wel impact voor de 
diepgang van de analyses die de DU op historische 
gegevens uitvoert.   

- Eerste verklarende studie (actie-verbintenis 2) 
o In functie van de datum van inproductiestelling 

van de stroom en in functie van de kwaliteit van 
de gegevens. 

- Verdiepende verklarende studie (actie-verbintenis 3) 
o Geen verdiepende analyse op gegevens 2009 

en 2010 (gezien niet-retroactiviteit van toegang 
tot verrijkte LO35-stroom). 

- Engagement DU: eerste globaal rapport met aantal 
verklarende elementen voor gegevens 2009 en 2010. 
Streefdatum: in de loop van 2011. 

Artikel 16. Toegestane deeltijdse 
hervatting van de activiteiten: exploitatie 
van de gegevens 

 DU  
 

Wijzigingsclausule 2009:  
Verbintenis 1 gerealiseerd, deels met vertraging. 
(1) Ontwikkelen van een systeem (inhoud + techniek) om 

gedetailleerde statistieken 'deeltijdse werkhervatting' te 
genereren (tegen 31/12/09) 
- Inhoudelijk luik: OK. Een 20-tal tabellen worden 

voorzien met o.m. informatie over aantallen; duur; 
uitsplitsing per arrondissement; e.d.m. 

- Technisch luik: ICT heeft de programmering 
afgerond in de eerste helft van 2010. 

 
Bestuursovereenkomst 2010-2012: 
Verbintenis 1 in voorbereiding. 
(1) Opmaken van een nota over de werking van het 

systeem van toegestane deeltijdse hervatting van de 
activiteiten (streefdatum: 31/12/10) 
- Nieuwe, geautomatiseerde flux reeds ruime tijd 

volledig operationeel. 
- Kwaliteit van de gegevens: meermaals (drievoudig) 

kwaliteitscontrole elektronische gegevens versus 
papieren gegevens. Gunstige evolutie; onder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwaliteit gegevens van VI 

Vervolg van artikel 
16 uit de 
wijzigingsclausule 
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Doelstelling   
 

Dienst2 Voortgang Knelpunten & 
aandachtspunten 

Nieuw project of 
vervolg uit 2de 

BO/WC 
kritische drempel van 5% fouten. Daarom op 
1/01/11: afschaffing papieren flux. 

- Kwaliteit van de gegevens blijft wel aandachtspunt, 
m.n. op vlak van de realiteit, consistentie, etc. van 
de gegevens. Feedback tussen RIZIV en VI lopend, 
consistentie, etc. Begin 2011 zou DU moeten 
kunnen beschikken over kwaliteitsvolle gegevens 
voor 2009 en 2010 van alle VI. 

- Eens de gegevens voldoende kwalitatief zijn: X + 2 
maand voor het uitvoeren van de studie. 

Artikel 17. Taskforce 
Arbeidsongeschiktheid 

 DU Verbintenis 1 volledig en tijdig gerealiseerd 
(1) Opmaken van een plan van aanpak inzake de 

uitdagingen met betrekking tot het fenomeen van 
arbeidsongeschiktheid (streefdatum: 31/12/10). 
- 17/03/10: beslissing van BC-UITK tot creatie van 

thematische werkgroepen binnen de Taskforce AO. 
- 21/04/10: BC-UITK beslist tot oprichting 2 

werkgroepen; (1) re-integratie; (2) medische 
evaluatie.  

- Werkgroepen zijn van start gegaan in september 
2010. 

- Plan van Aanpak voor Taskforce AO is opgeleverd: 
globale en punctuele hervormingsvoorstellen. 
Voorstelling aan Beheerscomité van januari 2011. 

Geen Nieuw project 

Artikel 18. Jaarrapport over de ICE-
strategie van de DGEC 

 DGEC Verbintenis 1 deels en tijdig gerealiseerd, met name wat de 
eerste streefdatum betreft. 
(1) Opmaken van een geïntegreerd jaarverslag over de 

activiteiten en resultaten in het kader van de ICE-
strategie van de DGEC. (Streefdata: 31 december 
2010; 31 december 2011; 31december 2012. (Het 
betreft telkens het jaarverslag van jaar X-1.)) 
- 2010SEM1: jaarrapport 2009 opgeleverd en 

verspreid 

Geen Nieuw project 

Artikel 19. Statistische studies op basis 
van de ledentallen 

 
 

DAC Verbintenis 1 is gerealiseerd. Nota aan het Algemeen 
Beheerscomité evalueren, analyseren en optimaliseren tot 
een duidelijke en overzichtelijke nota waarin relevant 

 
 
 

Nieuw project. 
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Doelstelling   
 

Dienst2 Voortgang Knelpunten & 
aandachtspunten 

Nieuw project of 
vervolg uit 2de 

BO/WC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

cijfermateriaal wordt opgenomen en geïnterpreteerd, met 
onder meer, aandacht voor de aantallen verzekerden met 
recht op de verhoogde tegemoetkoming en het OMNIO-
statuut (streefdatum: 30/06/2010). 
- De nieuwe nota is opgemaakt en voorgesteld aan het 

ABC van 17 mei 2010, betreffende de ledentallen op 
datum van 31/12/2009. De bespreking op het ABC 
heeft geleid tot een aantal bijkomende vragen (o.a. over 
de voorrangsregeling bij de inschrijving van de 
personen ten laste, de studenten hoger onderwijs en de 
actieve loontrekkenden) ==> Deze vragen zijn 
behandeld op de vergadering van 10/09/2010 & 
13/12/2010 (cfr. een aanvullende verklarende nota 
2010/60). 
 

Verbintenis 2 is in voorbereiding. Jaarrapport met 
betrekking tot de ledentallen op de website van het RIZIV 
evalueren, analyseren en optimaliseren (streefdatum: 
31/12/2010). 
- Een kritische analyse van het huidige jaarrapport is 

gemaakt. Klassiek rapport nog weinig interessant. 
Heroriëntatie naar een moderne dynamische auto 
reporting dringt zich op. 

 
Verbintenis 3 is gerealiseerd. Opmaken van een 
standaardformulier voor het aanvragen van gegevens m.b.t. 
de ledentallen (streefdatum: 31/12/2010). 
- De DAC heeft dit formulier afgewerkt en dit staat sedert 

midden februari op de website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel tot herformulering 
verbintenis: de ontwikkeling 
van een moderne 
dynamische auto reporting 
tool tegen eind 2012 

 
TITEL II : Exploiteren van de mogelijkheden inzake eHealth 
 
Artikel 20. Elektronische verkiezingen  DGV Verbintenis 1 is gerealiseerd. Elektronische verkiezingen 

voor de artsen. (streefdatum: 30/06/2010). 
 
Verbintenis 2 is in voorbereiding. Elektronische 

Geen Nieuw project. 
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Doelstelling   
 

Dienst2 Voortgang Knelpunten & 
aandachtspunten 

Nieuw project of 
vervolg uit 2de 

BO/WC 
verkiezingen voor de tandartsen (streefdatum: 31/12/2011): 
De teksten voor de KB's en MB zijn opgemaakt, en zijn 
besproken op de dentomut. De kiesprocedure zal gemengd 
zijn (idem als voor de artsen) 

Artikel 21. Promotie en voorbereiding 
van het gebruik van e-box 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGV Verbintenis 1 is gerealiseerd. Inventaris van de mogelijke 
gegevensstromen die het RIZIV via e-box ter beschikking 
kan stellen aan diverse doelgroepen (o.a. apothekers, 
tandartsen, verpleegkundigen, artsen). (streefdatum: 
30/06/2010). 
- Een eerste lijst van mogelijke gegevensstromen is 

opgemaakt op basis van analyse van de interne 
informatie. 
 

Verbintenis 2 is in vertraging. Informatiecampagne voor de 
promotie van e-box bij de mogelijke doelgroepen 
(streefdatum: 31/10/2010). 
 
 
 
 
Verbintenis 3 is in vertraging. Actieplan inzake de 
implementatie van de mogelijke gegevensstromen die door 
de externe partners zijn goedgekeurd (welke 
gegevensstromen, voor welke doelgroep en wanneer ter 
beschikking) (streefdatum: 31/12/2010). 

Vertragingen omwille van 
externe en interne 
afhankelijkheden. 
 
 
 
 
 
 
Voorstel tot herformulering 
van de verbintenis: opstart 
en gebruik van de 
ehealthbox voor een 1ste 
doelgroep (tegen 
31/12/2011) 
 
Voorstel tot herformulering 
van de verbintenis zal in het 
semestrieel verslag worden 
opgenomen. 

Nieuw project. 

Artikel 22. Referentiebestanden: 
ontwikkeling en beheer 

 DGV Verbintenissen 1, 3 en 4 tijdig gerealiseerd. 
(1) Consolideren van het referentiebestand van de labo’s 

(streefdatum: 30/03/10). 
- Tijdig gerealiseerd. 
- Nu: routine in kader van eHealth. 

(3) Uitzuivering van het referentiebestand van de 
rusthuizen (streefdatum: 30/06/10). 
- Tijdig gerealiseerd: referentiebestand op orde 

gezet. Kwaliteit sterk gestegen. 
- Wel nog toevoegen: verantwoordelijken rusthuizen 

in het kader van het beheer van de mandaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolg op artikel 
21 uit de 
wijzigingsclausule 
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Doelstelling   
 

Dienst2 Voortgang Knelpunten & 
aandachtspunten 

Nieuw project of 
vervolg uit 2de 

BO/WC 
Timing wordt afgestemd op verdere planning van 
My CareNet-project. 

(4) Uitzuivering van het referentiebestand van de 
verpleegkundigen (streefdatum: 31/12/10). 
- Tijdig gerealiseerd: kwaliteit sterk gestegen. 

 
Verbintenissen 2 en 5 in voorbereiding. 
(2) Opmaken van het referentiebestand met de 

vergoedbare implantaten (Inproductiestelling van de 
terugbetalingsprocedure van de vergoede implantaten 
en invasieve medische hulpmiddelen (cf. artikel 30) + 6 
maanden) 
- In functie van inwerkingtreding nieuwe procedure. 
- Momenteel is bestaand referentiebestand met 

vergoedbare implantaten nog steeds operationeel. 
(5) Opmaken van een referentiebestand met de 

reglementering inzake de geneesmiddelen van 
Hoofdstuk 4. Stap 1: aanpassen van de werking en 
rapportering van de CTG. (streefdatum: Datum van 
acceptatie door de CTG van de analyse van de BCFI + 
3 maanden). 
- Werk van BCFI is afgerond. 
- Actie-verbintenis moet geherformuleerd worden. 

Analyse in voorbereiding. 

 
 
 
 
 
 
 
Impact ‘lopende zaken’ 
 
 
 
 
 
 
 
Externe afhankelijkheid 

Artikel 23. My CareNet  DGV Verbintenis 1 en 2 gerealiseerd, binnen haalbare timing. 
(1) Uitwerken van een aangepast reglementair kader 

(indien nodig). (streefdatum: 6 maand voor de 
technische infrastructuur voor de desbetreffende sector 
operationeel is) 

(2) Informeren, per omzendbrief en via de website, van alle 
betrokken actoren over de nieuwe concrete richtlijnen 
inzake My CareNet (aanpassingen van facturatie, 
reglementering…) (streefdatum: 3 maanden vooraleer 
de technische infrastructuur voor de pilootgroep 
operationeel is). 

 
Afhankelijkheid van timing 
inproductiestelling door NIC 
en tijdige communicatie 
hierover 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolg op artikel 
21 uit de 
wijzigingsclausule 
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- Streefdata zijn enigszins 'fictief': multifacet en 

iterativiteit. Strikt genomen worden streefdata niet 
gehaald, maar algemeen is de problematiek van 
'reglementair kader' en 'communicatie' wel onder 
controle: daarom 'groen'. 

- Protocol bewijskracht: algemeen kader op RIZIV-niveau 
is ontwikkeld. Opgenomen in voorontwerp van 
Gezondheidswet, dat echter niet werd goedgekeurd 
door vorige regering, en opnieuw zal moeten worden 
voorgelegd aan Ministerraad nieuwe regering. 
Voorlopig: specifieke protocols per doelgroep. 

 
- Doelgroepen: 

o Thuisverpleging: veralgemeende productie 
sinds midden 2010. Concreet: ongeveer 55% 
(januari 2011) 

o Labo's: pilootproductie vanaf midden 2010. 
Concreet: ongeveer 15% van de labo’s. 

o Tariferingsdiensten: een aantal is reeds in 
productie sinds december 2010. 

o RVT-ROB: technisch operationeel. Inventaris 
piloten is vastgelegd. 

 
- Communicatie op verschillende niveaus 

o Verzekeringscomité 
o Overeenkomstencommissies (of ad hoc, indien 

geen overeenkomstencommissie). 
o Rechtstreekse communicatie met 

(piloot)projecten 
o Omzendbrieven 
o Website  

 
 
 
 
 
Impact ‘lopende zaken’ 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 24. E-care – Quality oriented 
Electronic Registration of Medical 
Implant Devices (Qermid) 

 
 
 
 

DGV Verbintenis 1 is gerealiseerd. Het uitbreiden van de web-
toepassing voor de pacemakers (streefdatum: 30/06/2010). 
- De toepassing is sinds 1 januari 2011 in productie. 
 
Verbintenis 2 is in voorbereiding. Het uitbreiden van de 

Reden vertraging V1 
(externe afhankelijkheid): 
Na het ter beschikking 
stellen van de toepassing 
van de hartdefibrillatoren 

Vervolg van artikel 
20 uit de 
wijzigingsclausule 
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web-toepassing voor de endoprothesen, en dit binnen 2 
jaar na de publicatie van de nomenclatuur (=X) 
(streefdatum: X+ 24 maanden). 
- Op 30 juli 2009 is de nomenclatuur gepubliceerd in het 

B.S. De streefdatum van deze actie-verbintenis is dus 
30 juli 2011. De voorbereidingen van de ICT-toepassing 
zijn lopende. Op 9 juni van dit jaar is een demo 
georganiseerd voor de vaatchirurgen en de radiologen. 
Ondertussen worden wijzigingen aan de toepassing 
doorgevoerd. De oplevering van de toepassing is 
voorzien voor de eerste helft van 2011. 

 
Verbintenis 3 is in voorbereiding. Het uitbreiden van de 
web-toepassing voor de coronaire stents, en dit binnen het 
jaar na de publicatie van de nomenclatuur (=X) 
(streefdatum: X+ 12 maanden). 
- De voorbereidingen voor de publicatie van de 

nomenclatuur zijn lopende. Een datum voor de actie-
verbintenis kan nog niet worden vastgesteld, aangezien 
die afhankelijk is van de publicatiedatum. De 
technische uitvoering is al ver gevorderd en een demo 
is al gegeven voor een beperkte groep. 

(januari 2010) is door de 
partners (meer bepaald de 
specialisten cardiologen) 
een aantal aanpassingen 
gevraagd aan de 
toepassing. Daarom is een 
2de versie van deze 
toepassing ontwikkeld. 
Deze release is half juli van 
dit jaar opgeleverd. De 
toepassing “versie 2” van 
de hartdefibillatoren is 
sedert midden juli 2010 in 
productie. 

Artikel 25. De accreditering van de 
geneesheren 

 DGV Verbintenis 1 is gerealiseerd. Het ter beschikking stellen 
van een webtoepassing aan de individuele artsen voor een 
online opvolging van hun accrediteringsdossier en de 
controle van hun aanwezigheid op de gevolgde 
navormingsactiviteiten en in hun LOK (streefdatum: 
31/10/2010). 
- De webtoepassing die aan individuele artsen toelaat 

hun individueel dossier is terbeschikking gesteld. 

Geen Nieuw project. 

 
TITEL III : Voortdurend verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg, moderniseren van de toekenning van de rechten aan individuen en versterken van de 
tariefzekerheid 
 
Artikel 26. Stimuleren van de 
toegankelijkheid met o.a. een 

 DGV 
DAC 

Verbintenis 1 is in voorbereiding. Opmaken, ten laatste 3 
maanden na het politieke akkoord inzake de verhoogde 

De datum van in werking 
treding van deze 

Vervolg van artikel 
N11 uit de 
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hervorming van de verhoogde 
tegemoetkoming en een betere 
bescherming voor de chronisch zieken 

tegemoetkoming, van de reglementaire teksten zowel voor 
aanpassingen aan de GVU-wet als voor het KB 
(streefdatum: X + 3 maanden (X= datum van de 
mededeling van het politiek akkoord aan het RIZIV)) 
- Alle nodige teksten werden door het RIZIV voorbereid. 

Opgenomen in ontwerp gezondheidswet. 
- Het KB voor de langdurig werklozen < 50 jaar en 

eenoudergezinnen is op 19 mei 2010 door de 
Ministerraad goedgekeurd. De maatregelen zijn op 1 
juli 2010 in werking getreden. Het KB is op 9 juli 
gepubliceerd in het Staatsblad.  

  
Verbintenis 2 is in voorbereiding. Aanpassen van de 
gegevensstromen aan de reglementaire aanpassingen, in 
functie van de termijn die in de reglementaire aanpassingen 
telkens wordt voorzien om de maatregel uit te voeren. 
 
Verbintenis 3 is in voorbereiding. Opmaken, ten laatste 6 
maanden na het politieke akkoord inzake de definitie 
‘chronisch zieke’ en hun specifieke rechten, van de 
reglementaire teksten zowel voor aanpassingen aan de 
GVU-wet als voor het KB (streefdatum: X + 6 maanden (X= 
datum van de mededeling van het politiek akkoord aan het 
RIZIV)): 
- Begin 2010 heeft de werkgroep (samengesteld uit 

vertegenwoordigers van het RIZIV, de 
patiëntenorganisaties en de VI's) een voorstel van 
criteria voor chronisch zieken aan de Minister 
geformuleerd. De Minister heeft zich in april 2010 
akkoord verklaard met dit voorstel. Het voorstel van wet 
is opgemaakt en zal in de gezondheidswet opgenomen 
worden. Van zodra er een politiek akkoord is kan  het 
KB worden opgemaakt. 

hervorming hangt af van de 
datum waarop een nieuwe 
regering van start zal gaan 
en zich uitspreekt over het 
ontwerp van 
gezondheidswet waarin die 
hervorming vervat zit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedure van uitvoering is 
afhankelijk van de datum 
waarop een nieuwe 
regering van start zal gaan 
en zich hierover uitspreekt. 

wijzigingsclausule 

Artikel 27. Module zorgverleners via de 
website van het RIZIV 

 DGV Verbintenissen 1 en 2 in voorbereiding. 
(1) Inproductiestelling van een module, waarlangs artsen 

hun werkadres(sen) en conventioneringsmodaliteiten 

Geen Vervolg op artikel 
37b uit de 
wijzigingsclausule 
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kunnen consulteren en wijzigen (31/12/2012). 

(2) Inproductiestelling van een module, waarlangs de 
tandartsen hun conventioneringsmodaliteiten kunnen 
consulteren en wijzigen (31/1212). 

 
- Eerste focus: 

o Financiële informatie: bankrekeningnummer en 
fiscale verantwoordelijkheid. Eerste helft 2011 
operationeel. 

 
- Ontwikkeling bijkomende functionaliteiten (cf. actie-

verbintenissen):  
o Arts – werkadres: Eerste helft van 2011 

operationeel. 
o Conventioneringsmodaliteiten: pas vanaf 

volgend akkoord (artsen: 2011; tandartsen: 
2012) 

 
- Gebruik huidige module (status januari 2011): 

o Tandartsen: 910 wijzigingen contactadres; 530 
wijzigingen werkadres(sen). 

o Artsen: 2600 wijzigingen contactadres. 
Artikel 28. Elektronisch 
invaliditeitsdossier 

 
 
 
 
 
 
 
 

DU Verbintenis 1 is in vertraging.  Opmaken van een planning 
voor de implementatie van het doorsturen van de 
steekkaarten van de VI’s naar het RIZIV op een 
elektronische wijze (streefdatum: 31/12/2010). 
 
Verbintenis 2 is gerealiseerd.  Projectfiche voor het project 
‘kwaliteitsonderzoek’ is opgemaakt. (streefdatum: 
31/12/2010). 
 
Verbintenis 3 is is gerealiseerd. BIO-analyse voor het 
project ‘kwaliteitsonderzoek’ is opgemaakt (streefdatum: : 
31/12/2010). 

Bijkomende noodzakelijke 
besprekingen tussen DU en 
de VI's zijn nodig, meer 
bepaald over de inhoud van 
de flux, de processtappen 
en de technische 
modaliteiten 

Vervolg van artikel 
17 uit de 
wijzigingsclausule 

Artikel 29. Leesbaarheid van 
administratieve documenten: 

 COM-
CEL 

Verbintenis 1 is gerealiseerd. Jaarlijks herwerken van 2 
bestaande formulieren voor verzekerden op basis van de 

Geen Nieuw project. 
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formulieren voor verzekerden leesbaarheidsprincipes (door de communicatiecel) 

(streefdatum: 31/12/2010) 
- Volgende 2 formulieren zijn herwerkt: De aanvraag tot 

inschrijving bij een verzekeringsinstelling & de 
verklaringen op erewoord voor de verhoogde 
tegemoetkoming.  

 
Verbintenis 2 is gerealiseerd. Opmaak van een checklist 
voor de diensten van het RIZIV, specifiek voor het opstellen 
van leesbare formulieren (streefdatum: 31/12/2010). 
- De reeks ‘tips voor tiptop formulieren’ is opgemaakt en 

verspreid. 
 
Verbintenis 3 is gerealiseerd. Formuleren van 
leesbaarheidsadvies voor alle nieuwe formulieren voor 
verzekerden (door de communicatiecel) (streefdatum: 
continu vanaf maart 2010).  
- De communicatiecel heeft een procedure uitgeschreven 

+ intern gecommuniceerd via mail. Vanaf 1/5 wordt 
continu een leesbaarheidsadvies geformuleerd door 
comcel. 

 
TITEL IV : Modernisering van de nomenclatuur van de verstrekkingen en van de lijsten van de producten 
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Artikel 30. Hervorming van de sector 
implantaten: terugbetalingsprocedure 
van de vergoede implantaten en 
invasieve medische hulpmiddelen  

 
 
 
 
 
 
 

 

DGV Verbintenis 1 in vertraging: Het in werking treden van de 
terugbetalingsprocedure van de vergoede implantaten en 
invasieve medische hulpmiddelen (streefdatum: 1/11/2010). 
- Op 1 mei 2009 is de notificatieprocedure in werking 

getreden (publicatie van het KB op 26 maart 2009). Ten 
laatste op 1 november 2009 moest de ontwerptekst aan 
het VC voorgesteld worden. De tekst is nog niet 
voorgesteld, omwille van bijkomende noodzakelijke en 
onvoorziene tekstaanpassingen aan art 35 septies. 

- De tekst voor de wetswijziging (Artikel 35septies, § 1 
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
GV en UITK, gecoördineerd op 14 juli 1994) is 
opgemaakt. Deze tekst zal worden opgenomen in de 
eerstkomende Gezondheidswet. De timing is 
afhankelijk van een politiek akkoord.  

- Een voorstel van tekst voor het KB inzake de 
terugbetalingsprocedure is beschikbaar.  

 
 In de loop van het eerste trimester zullen het 
voorontwerp van wet en het ontwerp KB aan het 
verzekeringscomité worden voorgelegd.  

Vertragende factoren / 
externe afhankelijkheid:  
- Noodzakelijke en 

onvoorziene 
wetsaanpassingen aan 
art 35 (septies). 

- Afhankelijkheid van een 
politiek akkoord.  

 

Vervolg van artikel 
20 (luik 1) uit de 
wijzigingsclausule 

 
TITEL V: Stimuleren van innovatieve benaderingen in de gezondheidszorg 
 
Artikel 31. Het operationaliseren van de 
zorgtrajecten 

 DGV Verbintenis 1 is gerealiseerd. Nadat het Verzekeringscomité 
zijn akkoord geeft (= X) over de evaluatie van de 
zorgtrajecten, zal het RIZIV de overeenkomsten met WIV 
en IMA inzake de uit te voeren evaluatie uitwerken.  
(streefdatum: X + 3 maanden). 
- Overeenkomsten met WIV (= achil) en met IMA 

(globale overeenkomst) zijn afgesloten. 
 
Verbintenis 2 is gerealiseerd (op 20/9/2010). Oprichten van 
een begeleidingscomité voor de permanente evaluatie en 
bijsturing van de zorgtrajecten (streefdatum: 30/06/2010). 
- Op 20 september is een nota aan de medicomut 

Geen. Vervolg van artikel 
N7 uit de 
wijzigingsclausule 
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voorgelegd mbt de oprichting van het 
Begeleidingscomité. 

Artikel 32. Zorgvernieuwing in de 
ouderenzorg 

 DGV WC2009: projecten eerste oproep 
- Administratieve, communicatieve, financiële, en 

rapporterings- en evaluatiegerelateerde aspecten op 
schema. 

 
BO2010-2012: verbintenissen deels in vertraging – door 
externe factoren 
(1) Opmaken van een voorstel van geselecteerde 

projecten (tweede oproep) ten behoeve van het 
Verzekeringscomité (31/12/10). 
- Eerste ontwerp van K.B. besproken op 

Verzekeringscomité van 26/07/10: positief advies. 
- Timing niet meer correct: cf. vertraging 1e oproep 

(externe afhankelijkheden) + periode 'lopende 
zaken' . Ten vroegste kunnen de projecten van de 
tweede oproep van start vaan tegen eind 2011. 

(2) Opmaken van een tussentijds rapport voor het 
Verzekeringscomité over het verloop van de 
geselecteerde projecten van de eerste oproep 
(30/06/11; 30 juni 2012). 
- Reeds eerste activiteitenrapport van de 

universitaire equipe en feedback van de peer 
reviewers beschikbaar voor wat de 
wetenschappelijke evaluatie betreft. 

- RIZIV zal eind juni 2011 eerste tussentijdse 
verslagen van de projecten ontvangen voor de 
periode maart 2010 – mei 2011.  

- Tussentijds rapport aan VC zal na de zomer 2011 
worden voorgelegd. 

(3) Opmaken van een tussentijds rapport voor het 
Verzekeringscomité over het verloop van de 
geselecteerde projecten van de tweede oproep 
(30/06/12). 

 
 
 
 
 
 
 
Vertraagde opstart 1ste fase 
door externe oorzaken: 
impact op opstart 2de fase. 
 
 
Impact ‘lopende zaken’ 

Vervolg van artikel 
N5 uit de 
wijzigingsclausule 

Artikel 33. Invoering en evaluatie van  DGV Verbintenis 1 is gerealiseerd. Opmaken en overmaken van Geen. Vervolg van artikel 
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een nieuw vergoedingssysteem van de 
apothekers 

alle noodzakelijke informatie aan de apothekers, 
groothandels, VI’s, industrie en publiek over het nieuwe 
systeem (streefdatum: 1 maand voor de inwerkingtreding 
van het nieuwe vergoedingssysteem).  
- Start van het nieuw systeem op 1/04/2010 (cfr. Nota 

CGV 2010/488). Algemene informatie is beschikbaar op 
de website. Er zijn ook 2 omzendbrieven opgemaakt en 
verzonden: één voor de apothekers (betreft: Specifiek 
honorarium voor de begeleiding van de eerste 
aflevering van een vergoedbare specialiteit) & één voor 
de VI's (betreft: bedragen van het basishonorarium en 
van de specifieke honoraria voor de periode van 1 april 
2010 tot 31 december 2010). 

 
Verbintenis 2 is in voorbereiding. Evaluatie opmaken van 
het nieuwe vergoedingssysteem van de apothekers, en dit 
18 maanden na het in werking treden van het systeem (=X). 
Streefdatum: X + 18 maanden (dus = 1/10/2011). 

N10 uit de 
wijzigingsclausule 

Artikel 34. Belgisch Plan voor Zeldzame 
Ziekten 

 DGV Verbintenis 1 met enige vertraging gerealiseerd door 
externe factoren. Verbintenis 2 in voorbereiding. 
(1) Agendering en bespreking in het Verzekeringscomité 

van het tussentijds voortgangsrapport (streefdatum: 
30/06/10). 

(2) Agendering en bespreking in het Verzekeringscomité 
van het eindrapport in de vorm van een Belgisch Plan 
voor Zeldzame Ziekten (streefdatum: 30/09/11). 

 
- Eerste rapport is door het KBS gefinaliseerd eind 

2010T1, incl. een budgettaire schatting. Eind maart 
2010 is het besproken door het managementcomité van 
de KBS, nadien aangepast, opnieuw besproken en 
goedgekeurd. Betreft Plan met hoge graad van 
operationalisering en budgettaire ramingen. Deze zijn 
inmiddels verder uitgewerkt door RIZIV. 

- Eindrapport inmiddels geaccepteerd door minister van 
Sociale Zaken, waarna het kon worden voorgesteld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impact ‘lopende zaken’ 
 

Nieuw project 
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- Presentatie aan Verzekeringscomité eind september, 

en aan het Adviescomité voor Chronische Ziekten en 
Specifieke Aandoeningen eind oktober. Aanleiding voor 
bijwerkingen 1ste rapport en bijkomende vraagstellingen 
voor 2de rapport. 

- Operationalisering door RIZIV van een aantal 
aanbevelingen. Financiering voor 6 projecten, die in 
definitie zijn. 

- Tweede rapport is verwacht voor midden 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TITEL VI : Optimaliseren van de feedback-, evaluatie- en controleopdrachten 
 
Artikel 35. Administratieve controle op 
de rusthuizen en de revalidatiecentra 

 DGV 
DAC 

Verbintenis 1 tijdig gerealiseerd. 
(1) Formuleren van actie-verbintenissen voor de periode 

2010-2012 inzake de versterking van de 
administratieve controle op de rusthuizen en de 
revalidatiecentra (streefdatum: 30/06/10). 
- Werknota afgerond in juni 2010: status quaestionis 

AS IS; risicoanalyse; concrete actie-verbintenissen; 
analyse van reglementair controlekader 
RIZIV/Sociale Inspectie/gemeenschappen en 
gewesten.  

- Eerste bespreking DGV-Algemene Directie: focus 
op versterking eerste lijn. Verdieping probleem- en 
risicoanalyse lopend. 

- Vervolgens: interne en externe discussies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overleg met externe 
partners nodig (nog te 
bepalen). 

Vervolg van artikel 
N12 uit de 
wijzigingsclausule 

Artikel 36. Geneeskundige evaluatie 
 

 DGEC Verbintenissen tijdig gerealiseerd: 
De projectscope voor de uitvoering van de 
evaluatieprojecten is zelfs verregaander dan wat als 
verbintenis is opgenomen in de basistekst van de 3de BO 

Geen Vervolg van artikel 
25 uit de 
wijzigingsclausule 

Artikel 37. Unieke streepjescode 
 

 DGEC Verbintenissen in voorbereiding 
(1) Opmaak van een jaarlijks verslag over de resultaten 

van de analyse van de bestanden van de 
tariferingsdiensten en farmaceutische bedrijven 
(31/12/10; 31/12/11; 31/12/12) 

(2) Inproductiestelling van een geïnformatiseerde 

 
 
 
 
 
 

Vervolg van artikel 
26 uit de 
wijzigingsclausule 
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gegevensoverdracht tussen de TD en de FB enerzijds 
en het RIZIV anderzijds (31/12/12). 

 
- Voortgezette, nauwgezette opvolging van de kwaliteit 

(95%) en tijdigheid (73%) van de bestanden van de 
farmaceutische bedrijven. Feedbackprocedures 
voorzien. 

- Eerste fiche opgemaakt met oog op 
informatisering/automatisering gegevensoverdracht 
(focus op flux met bedrijven). BIO-analyse in 
voorbereiding. 

- Verderzetting van controles (mate waarin apotheken 
inlezen; mate waarin dubbele codes voorkomen in één 
of meerdere apotheken voorkomen; e.d.m.): positieve 
evolutie vast te stellen. Geen geïntegreerd jaarverslag 
beschikbaar, wel afzonderlijke rapporten. 

- 2011: ook eerste vergelijking van de bedrijven van de 
farmaceutische bedrijven / tariferingsdiensten. 

- 2011SEM1: project tot opwaardering boordtabel. Reeds 
lopend. 

 
 
 
Kwaliteit van de bestanden 
van de farmaceutische 
bedrijven 

Artikel 38. Primaire 
arbeidsongeschiktheid – cartografie van 
de activiteiten van de adviserend 
geneesheer 
 

 
 
 
 
 
 

 

DGEC WC2009: verbintenis gerealiseerd met vertraging 
(1) Opmaak van een rapport per VI met een profiel van de 

activiteiten van de adviserend geneesheren op het 
niveau van het ziekenfonds en de VI (streefdatum: 
31/12/09). 
- Eind maart is een eerste rapport met een aantal 

indicatoren opgemaakt o.b.v. de gegevens 2008 
(10/15). 

- Voorstelling aan Hoge Raad + VI hebben deze 
rapporten (per VI) ontvangen. Kunnen zich 
vergelijken met nationaal gemiddelde. 

- Feedback VI: vraag tot verrijking van het rapport: 
(1) ontvangen cartografieën op niveau van de 
federatie; (2) Toevoegen laatste 5 parameters (bv. 
herval; deeltijdse hervatting activiteiten) 

- Voorziene timing: 2011SEM1 (14/15 parameters + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolg van artikel 
27 uit de 
wijzigingsclausule 
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Nieuw project of 
vervolg uit 2de 

BO/WC 
tot op niveau federatie) 

 
BO2010-2012: verbintenissen in voorbereiding 
(1) Opmaak van een jaarlijks rapport per VI met een 

cartografie van de activiteiten van de adviserend 
geneesheren op het niveau van het ziekenfonds en de 
VI (inclusief feedback aan de VI) (streefdata: 31/12/10; 
31/12/11; 31/12/12). 
- Problemen overdracht gegevens tweede semester 

2009: ingelopen. 
- Voorziene timing voor cartografieën (o.b.v. 

gegevens 2009): 2011SEM1 (14/15 parameters + 
tot op niveau federatie) 

(2) Inproductiestelling van een geïnformatiseerde 
gegevensoverdracht tussen de VI en het RIZIV 
(streefdatum: 31/12/12) 
- Automatisering gegevensoverdracht + overdracht 

via CareNet + toevoeging NISS-nummer: 
uitgesteld. Op CINAMI van 23/03/11 formuleren 
NIC/VI een formele reactie. 

 
Continu aandachtspunt: kwaliteit van de door de VI 
doorgestuurd gegevens, zowel naar consistentie van de 
elektronische gegevens, als naar conformiteit tussen de 
elektronische gegevens en het dossier in het ziekenfonds. 
Dit comprommiteert de kwaliteit en bruikbaarheid van de 
cartografieën. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwaliteit/conformiteit 
gegevens van VI 

Artikel 39. Flowdos: informatisering van 
het beheer van de enquêtedossiers ten 
aanzien van de zorgverleners 

 DGEC Verbintenissen in voorbereiding 
(1) Integratie van de lopende enquêtedossiers (sinds 2003) 

in Flowdos-Documents (streefdatum: Operationele 
startdatum Flowdos-Documents + 6 maanden). 

(2) Integratie van de afgesloten enquêtedossiers (sinds 
2003) in Flowdos-Documents (streefdatum: 
Operationele startdatum Flowdos-Documents + 12 
maanden). 

(3) Opmaak van een rapport met de te implementeren 

Nee Vervolg van artikel 
28 uit de 
wijzigingsclausule 
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Doelstelling   
 

Dienst2 Voortgang Knelpunten & 
aandachtspunten 

Nieuw project of 
vervolg uit 2de 

BO/WC 
workflow-elementen in Flowdos (streefdatum: 
30/06/11). 

(4) Inproductiestelling van workflow-elementen in Flowdos 
(streefdatum: 31/12/11). 

(5) Opmaak van een rapport met betrekking tot de verdere 
ontwikkeling van het beheersysteem Flowdos 
(streefdatum: 31/12/12). 

 
Flowdos-Documents: 
- Inproductiestelling Fase 2 in 2010T4.  
- Reeds een reeks workflow-elementen operationeel. 
- Integratie ‘levende’ dossiers’ in voorbereiding. 
 

Artikel 40. Rapportering inzake Sociale 
fraude 

 DAC Verbintenis 1 is gerealiseerd. Een geïntegreerd rapport 
opmaken inzake de resultaten op vlak van sociale fraude 
(streefdatum: 31/12/2010). 
- Rapport is opgemaakt en verspreid in juli 2010. 

Geen. Vervolg van artikel 
N13 uit de 
wijzigingsclausule 

Artikel 41. Sociale fraude: Datamatching 
DMFA-PI 

 DAC Verbintenis 1 is gerealiseerd Een datamatching uitvoeren 
op de gegevens DMFA en PI, en het onderzoeken van de 
relevante gevallen in het ziekenfonds (streefdatum: 
31/12/2010) 
- Datamatching en controles zijn uitgevoerd (op de 

gegevens van 2008). De analysefase is afgerond en 
het rapport opgeleverd (eind november 2010. 

Geen. Vervolg van artikel 
N13 uit de 
wijzigingsclausule 

Artikel 42. Sociale fraude: Dossiers 
fictieve onderwerping 

 DAC Verbintenis is gerealiseerd. In 2010 een analyse maken van 
de kwaliteit van de feedback van de 
verzekeringsinstellingen betreffende de dossiers van de 
fictieve onderwerping (streefdatum: 31/12/2010). 
- De analyse, zowel naar het aantal behandelde gevallen 

als naar de kwaliteit van de behandeling van de 
dossiers, is afgerond. Het rapport is opgeleverd midden 
december. 

Geen. Vervolg van artikel 
N13 uit de 
wijzigingsclausule 

Artikel 43. Themacontroles: audit, 
feedback en advies aan de 
ziekenfondsen 

 DAC Verbintenissen in voorbereiding 
(1) Opmaken van twee themacontrolerapporten per jaar: 

één inzake geneeskundige verzorging; één inzake 
uitkeringen (streefdata: 31/12/10; 31/12/11; 31/12/12). 

Geen. Vervolg van artikel 
24 uit de 
wijzigingsclausule 
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Doelstelling   
 

Dienst2 Voortgang Knelpunten & 
aandachtspunten 

Nieuw project of 
vervolg uit 2de 

BO/WC 
- Sector 'uitkeringsverzekering': uitkeringen aan 

zelfstandigen. Focus op: verzekerbaarheid, 
gelijkstelling met ziekte, toegestane hervatting 
activiteiten, cumul met rente beroepsziekte/-
ongeval. Controle uitgevoerd in mei/juni; 
eindrapport afgerond; nog in vertaling. Begin 2011 
voorlegging aan Technische Commissie. 

- Sector 'geneeskundige verzorging': 
onrechtmatige/fictieve onderwerping. Inhoudelijke 
en methodologische voorbereiding afgerond. In dit 
verband in september 2010 ook overleg met VI 
omtrent onduidelijkheden feedbackprocedures 
vanuit DAC.Launch-vergadering met sociaal 
inspecteurs in oktober 2010. Controles afgerond 
begin 2011. Redactie lopend. 
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Doelstelling   

 
Dienst3 Voortgang Knelpunten & 

aandachtspunten 
Nieuw project of 

vervolg uit 2de 
BO/WC 

 
TITEL VII : Versterking van de ondersteuning van het financieel beleid van de VGVU 
 
Artikel 44. Responsabilisering van de VI 
met betrekking tot hun 
administratiekosten 

 DAC Verbintenis 1 is gerealiseerd. Een eerste rapport 
opmaken met een synthese van de besprekingen 
gedurende het voorbije jaar (streefdatum: 31/12/10) 
- Een nota van de besprekingen met de VI’s is 

beschikbaar. 
Verbintenis 3 is gerealiseerd. Analyse van de 
bestaande klachtensystemen van de VI’s en de 
ziekenfondsen met de opmaak van een rapport 
terzake, en dit in samenwerking met het NIC 
(streefdatum: 31/12/2010). 
- Er werden interviews afgenomen van de SPOC 

klachten van de VI's. 
- De analyse is afgerond en er is een rapport 

opgeleverd; 

Geen Vervolg van artikel 
15 uit de 
wijzigingsclausule 

 
TITEL VIII : Versterking van de externe communicatie en bevorderen van een positief imago van het RIZIV 
 
Artikel 45. Informatie aan de 
zorgverleners en externe communicatie 
vanuit de DGEC: Infobox 

 
 

DGEC Verbintenissen in vertraging: cfr. al opgenomen in 
jaarverslag 2009 
- Vierde module: infobox apotheker (voorzien maart 
2011) 
Is ondertussen gerealiseerd:  
- Vijfde module: infobox kiné gerealiseerd in 

november 2010 en verstuurd op 2500 exemplaren. 
- Zesde module: infobox verpleegkunde 

gefinaliseerd in juli 2010 en verstuurd op 10.800 
exemplaren. 

De ‘infobox’ brochures 
bevatten meer informatie dan 
de brochures van de eerste 
generatie, en hun 
vormgeving is beter 
verzorgd. Ook is het 
belangrijk dat vragen, 
suggesties van de 
zorgverleners kunnen 
opgenomen worden in de 
geactualiseerde versies en/of 
nieuwe ‘infobox’ brochures. 

Vervolg van artikel 
36 uit de 
wijzigingsclausule 

                                                           
3 Opmerking : AOD = Algemeen Ondersteunende Diensten; DU = Dienst uitkeringen; DGV = Dienst geneeskundige verzorging; DGEC = Dienst evaluatie en geneeskundige 
controle en DAC = Dienst administratieve controle 



RIZIV 3de Bestuursovereenkomst / Jaarverslag BO 2010_versie NL_feb 2011_V2 (3).doc  26/110 

Doelstelling   
 

Dienst3 Voortgang Knelpunten & 
aandachtspunten 

Nieuw project of 
vervolg uit 2de 

BO/WC 
Vertraging module 
apothekers: externe 
afhankelijkheid (nalezen 
module). 

 
TITEL IX : Verbeteren van de afstemming met het Europese en internationale niveau 
 
Artikel 46. Implementatie 
coördinatiewetgeving op Europees 
niveau 

 DGV 
DU 

Verbintenissen deels reeds gerealiseerd, binnen de 
best haalbare timing. 
(1) en (3): Opmaak van omzendbrieven voor de VI met 
richtlijnen inzake de juridisch-administratieve 
interpretatie en financieel-administratieve afwikkeling 
(streefdatum: 3 maanden vooraleer de nieuwe 
coördinatiewetgeving in werking treedt). 

 
- Europese coördinatiewetgeving trad in werking op 

1 mei 2010. Dus: strikt genomen was streefdatum: 
1 februari 2010. 

- Streefdata (X - 3 maanden) is niet gehaald. 
Niettemin: periodiek overleg tussen RIZIV en VI 
volgens vraag-en-antwoord-logica die zijn 
weerslag zal vinden in de omzendbrief. Dus 
iteratief proces; in feite niet problematisch, daarom 
groen. 

 
- DGV: Omzendbrieven inzake juridische-

administratieve interpretatie en financieel-
administratieve afwikkeling in opmaak. Financieel-
administratief luik (boekhoudplan) is reeds klaar; 
omzendbrief verspreid. Juridisch-administratieve 
omzendebrief: wordt gefinaliseerd.  

- DU: Omzendbrieven inzake juridisch-
administratieve interpretatie (geen financieel-
administratieve omzendbrieven): eerste 
omzendbrief klaar om te vertrekken (algemene 
presentatie; behandeling aanvraag invaliditeit); ook 

Afhankelijkheden: 
ontwikkeling op Europees 
niveau; samenwerking met 
KSZ en VI 

Nieuw project 
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Doelstelling   
 

Dienst3 Voortgang Knelpunten & 
aandachtspunten 

Nieuw project of 
vervolg uit 2de 

BO/WC 
omzendbrief inzake zaak Leyman verspreid; derde 
omzendbrief in opmaak (verklaring 
arbeidsongeschiktheid; medische controle primaire 
arbeidsongeschiktheid en invaliditeit). 

 
(2) en (4). Opmaak van omzendbrieven voor de VI met 
richtlijnen inzake de elektronische gegevensoverdracht 
(streefdatum: 3 maanden vooraleer de desbetreffende 
elektronische flux operationeel is). 
- Wat luik 'elektronische fluxen' betreft: periodiek 

overleg op het niveau van de Europese 
Commissie. Inmiddels is rapport-Siemens met 
ernstige vertraging afgewerkt. Elektronische fluxen 
zullen zeker in vertraging in productie gaan. 

- DGV: eerste deel documenten goedgekeurd. 
Hierrond wordt nu overleg opgestart met de VI. 

- DU: nog geen documenten. (Niet-prioritaire 
sector). 

Artikel 47. Observatorium voor de 
Patiëntenmobiliteit 

N/A DGV Verbintenis geherformuleerd (cf. semestriële 
rapportering 2010), gezien eerder voorziene actie-
verbintenis op dit moment niet adequaat 
(1) Opmaken van een ontwerp van Koninklijk Besluit 

ter uitvoering van de Wet op de bevordering van 
de patiëntenmobiliteit van 4 juni 2007 
(streefdatum: 30/06/10). 

(1) Nemen van een initiatief inzake de samenstelling 
van het Observatorium voor Patiëntenmobiliteit 
(streefdatum: 30/06/10). Verbintenis tijdig 
gerealiseerd. 
- Observatorium op 1/07/2010 in werking 

getreden. 
- Overleg RIZIV - FOD VVVL: oproep tot 

kandidaturen van de in het Observatorium 
vertegenwoordigde organisaties. Bijna alle 
kandidaturen zijn ontvangen. 

- Voorbereiding technische nota’s zijn door 

Actie-verbintenis 
geherfomuleerd. 

Vervolg van artikel 
N9 uit de 
wijzigingsclausule 
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Doelstelling   
 

Dienst3 Voortgang Knelpunten & 
aandachtspunten 

Nieuw project of 
vervolg uit 2de 

BO/WC 
RIZIV en FOD VVVL opgemaakt, met oog op 
eerste samenkomsten Observatorium (wellicht 
in voorjaar 2011). Globale nota in 
voorbereiding. 

- Voorlopig geen uitvoerings-K.B.: zal in functie 
gebeuren van de opties die binnen het 
Observatorium worden genomen. Voorstel om 
actie-verbintenis te herformuleren naar: 
'opstarten procedure voor samenstelling 
Observatorium'. 

Artikel 48. COOPAMI - Ondersteunen 
van andere landen (o.a. 
ontwikkelingslanden) bij het uitbouwen 
van een solidair, universeel en 
duurzaam systeem van geneeskundige 
verzorging en uitkeringen 

 AOD Verbintenis 1 is gerealiseerd. Het jaarlijks ontwikkelen 
van een opleidingsprogramma en het organiseren van 
opleidingen in het Engels en in het Frans.  
(streefdata: 31/03/2010, 2011, 2012). 
- De opleiding EN (beheer van de sociale zekerheid) 

heeft plaatsgehad van 1 tot 12 februari 2010; de 
opleiding FR van 1 tot 26 maart 2010. 

- Ondertussen wordt werk gemaakt van een 
vernieuwd opleidingsaanbod (o.a. een 
gemeenschappelijke opleiding ITG -COOPAMI)  

 
Verbintenis 2 is gerealiseerd. Opstarten, met bepaalde 
landen, van een uitwisseling van expertise via het 
systeem van videoconferentie (streefdatum: 
31/12/2010). 
- Videoconferentie met Egypte: technische 

problemen op 3/3/2010. Opnieuw inplannen. 
- Systeem WEBEX met succes in gebruik genomen. 

Geen. Vervolg van artikel 
N16 uit de 
wijzigingsclausule 

Artikel 49. Beheer van de aanvragen 
voor een invaliditeitspensioen in het 
internationale kader 

 
 

DU WC2009: verbintenis niet gerealiseerd 
(2) Module 6: boordtabellen (streefdatum: 31/12/09) 

- Niet OK. Ontwikkeling nog niet gestart. 
 
BO2010-2012: 
(1) Inproductiestelling van de modules 1, 2, 4 en 5 

(streefdatum: 30/06/11). 
- Module 3 (berekeningsmodule) nog in 

Geen Vervolg op artikel 
N4 uit de 
wijzigingsclausule 
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ontwikkeling. 80% reeds in test. 

- Modules 1 en 2: zullen worden geïntegreerd in 
een generieke oplossing voor 
correspondentiebeheer in het RIZIV. 
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TITEL X : Organisatieontwikkeling en behoorlijk bestuur 
Artikel 50. Instrumenten van beleid en 
beheer binnen een geïntegreerde visie 

 Modern
isering
scel 

In artikel 50 zijn, behalve voor het domein HR tegen 
eind 2012, geen concrete actie-verbintenissen 
opgenomen. Ondertussen loopt wel de concrete 
uitvoering van de interne projecten verder zoals o.a. 
het procesmanagement, projectmanagement, interne 
audit,…  
In de tekst hierna  geven we de stand van zaken bij de 
voortgang betreffende de ontwikkeling van de 
verschillende beheersinstrumenten. 

Geen. Was gedeeltelijk al 
opgenomen in de 
2de 
bestuursovereenko
mst onder artikel 
38a, 38b, 39, N13, 
N14 

Artikel 51. Duurzame ontwikkeling 
 

 
 

AOD Er is voorzien om jaarlijks één EMAS-certificatie uit te 
voeren van een gebouw van het RIZIV. Om dit te 
kunnen doen, werd wel een aanwerving van een 
attaché voorzien in het kader van de onderhandelingen 
over de Bestuursovereenkomst. 
- Functiebeschrijving klaar voor Attaché 

'Verantwoordelijke duurzame ontwikkeling en 
technische installaties' 

- Analyse wegingscomité vereist: afgerond, maar 
nieuwe cartografie moet nog worden gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad. Kan niet in ‘lopende 
zaken’. 

- Lancering vacature: in functie van publicatie in 
B.S. van nieuwe cartografie. Impact op timing voor 
start EMAS-certificatie RIZIV-gebouwen. 

Aanwerving attaché is 
noodzakelijke voorwaarde 
 
 
 
 
 
 
Impact ‘lopende zaken’ 

Nieuw project 



RIZIV 3de Bestuursovereenkomst / Jaarverslag BO 2010_versie NL_feb 2011_V2 (3).doc 31/110 

WIJZIGINGCLAUSULE 2009 
ARTIKEL 11. Farmanet 

 
INLEIDING 
 
In het kader van artikel 11 van de Wijzigingsclausule 2009 dat betrekking heeft op het project 
Farmanet, was er bij de opmaak van het jaarverslag 2009 nog één actie-verbintenis niet 
gerealiseerd, nl.: 
4. Jaarlijks een intern begrotingsverslag opmaken: panorama van de begrotingsmaatregelen 

wat de geneesmiddelen in de ambulante sector betreft: gevolgen voor de begroting en 
gevolgde methodologie. Streefdatum: 31 december 2009  

 
BALANS 2010 
 
Zoals aangegeven in het jaarverslag over de uitvoering van de Bestuursovereenkomst – 
Wijzigingsclausule 2009 – werd het intern begrotingsverslag gerealiseerd in de loop van maart 
2010 (zie bijlage). De tijdige opmaak van dit tijdsintensieve rapport was in het gedrang 
gekomen door het bijkomend werk binnen de betrokken directie ten gevolge van het nieuwe 
vergoedingssysteem voor apothekers en ten gevolge van de uitvoering van het Medicomut-
akkoord. 
 
Om het intern begrotingsverslag te kaderen, geven we nog even de context mee. De cel 
Farmanet binnen de directie Geneesmiddelen van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging 
(DGV) voert elk jaar meer dan 30 budgettaire ramingen uit (2/3 zijn op verzoek van de 
Beleidscel, 1/3 op interne aanvraag). Die ramingen slaan op: 
- budgettaire maatregelen (de budgettaire raming is in het bijzonder nuttig voor het 

opstellen van het budget) 
- voorafspiegeling van de maatregelen (simulaties die helpen bij het nemen van de 

beslissing) 
- a posteriori evaluaties van de maatregelen (zelden). 
 
Elk jaar onderzoekt de dienst Farmanet achteraf de ramingen die in de ambulante sector 
werden uitgevoerd voor de laatste jaren en gebruikt de meest recente beschikbare gegevens 
om de weerslag van de maatregelen opnieuw te evalueren. 
 
Het bij het semestrieel verslag bijgevoegde intern begrotingsverslag werd uitgevoerd voor de 
maatregelen uit de periode 2007 - 2009 waarvoor de dienst Farmanet een raming heeft 
gemaakt. 
 
In een tweede fase wordt ter informatie de globale evolutie nagegaan van de uitgaven voor 
farmaceutische specialiteiten in de ambulante sector en zullen we zien welke 
geneesmiddelengroepen verantwoordelijk zijn voor de sterkste stijgingen van de 
verzekeringsuitgaven tijdens de laatste 24 maanden waarvoor gegevens beschikbaar zijn. 
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
De actie-verbintenissen uit artikel 11 van de Wijzigingsclausule 2009 zijn volledig 
gerealiseerd. Het project Farmanet bevindt zich niet meer in de nieuwe 
Bestuursovereenkomst 2010-2012, met uitzondering van wat de boordtabellen betreft. Wat 
deze boordtabellen betreft, wordt voorgesteld om voortaan enkel de informatie over de 
raadpleging van de Farmanetgegevens op de website van het RIZIV nog te rapporteren in het 
kader van de Bestuursovereenkomst.  
De termijnen voor terbeschikkingstelling door de VI van de gegevens aan het RIZIV, de 
foutenpercentages, en de verwerkingstermijnen voor de gegevens door het RIZIV, zijn 
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namelijk allemaal in uiterst gunstige zin geëvolueerd en ze zijn bovendien duidelijk stabiel 
over de trimesters heen. Vanzelfsprekend worden deze aspecten wel nog intern opgevolgd, 
zodat plotse ontsporingen wel nog worden opgemerkt en tijdig kunnen worden bijgestuurd.  
Wat de meer beleidsmatige indicatoren betreft, m.n. de maximalisering van de verhouding 
kosten/efficiëntie inzake het voorschrijven van farmaceutische producten: deze informatie 
komt aan bod in de studies en beleidsondersteunende rapporten van de Farmanetcel van het 
RIZIV, waar bovendien veel meer informatie en indicatoren terug te vinden zijn, en die 
beschikbaar zijn via de website van het RIZIV. 
 
Bijlage: Geen 
 
 

WIJZIGINGCLAUSULE 2009 
ARTIKEL 32. Financiële rapportering aan de Commissie voor 

Tegemoetkoming van Geneesmiddelen (CTG) 
 
INLEIDING 
 
In het kader van artikel 32 van de Wijzigingsclausule 2009 dat betrekking heeft op het project 
‘MORSE’ (of financiële rapportering aan de CTG), was er bij de opmaak van het jaarverslag 
2009 nog één actie-verbintenis niet gerealiseerd, nl.: 
(2) Opmaken van het MORSE-rapport voor de gegevens tot en met het 1ste semester van 

2009. Streefdatum: 31 december 2009. 
 
BALANS 2010 
 
In de Wijzigingsclausule was voorzien om voor eind 2009 het MORSE-rapport voor de 
gegevens tot en met het 1ste semester van 2009 op te leveren (actie-verbintenis 2). De actie-
verbintenis kon niet tijdig worden gerealiseerd, ten gevolge van de samenloop van 
verschillende hogere prioriteiten binnen de Directie Geneesmiddelen van de Dienst 
Geneeskundige Verzorging (DGV) (o.m. nieuw vergoedingssysteem voor de apothekers; 
besparingsmaatregelen van de regering; 1ste contract terugbetaling geneesmiddelen), alsook 
van het vertrek van een aantal sleutelspelers binnen de Directie. Met het oog op de HR-
problematiek werden door de DGV een aantal maatregelen genomen tijdens het eerste 
semester van 2010. 
 
In de loop van het eerste semester werd verder besloten om de twee semestriële rapporten 
die voorzien waren voor de gegevens tot en met 2009, te integreren. Eind september 2010 
werd de eerste versie van dit geïntegreerde MORSE-rapport opgeleverd (actie-verbintenis 2). 
Na interne discussies werd dit rapport verder verrijkt met bijkomende informatie, o.m. inzake 
de evaluatie van maatregelen die in 2009 werden genomen. Eind 2010 werd het verrijkte 
MORSE-rapport opgeleverd. Momenteel wordt het nog rapport vertaald naar het Frans en 
Engels. Het rapport is wel reeds voorgesteld aan de Commissie Tegemoetkoming 
Geneesmiddelen (CTG). 
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
Eens de vertaling van het geïntegreerde MORSE-rapport is afgerond, wordt het ter 
beschikking gesteld van het Verzekeringscomité, en daarna ook gepubliceerd op de website 
van het RIZIV. 
 
De actie-verbintenissen uit artikel 32 van de Wijzigingsclausule 2009 zijn volledig 
gerealiseerd. Het project MORSE bevindt zich niet meer in de nieuwe Bestuursovereenkomst 
2010-2012. Vanzelfsprekend blijft de MORSE-rapportering wel behouden. Het RIZIV beoogt 
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om elk voorjaar een MORSE-rapport op basis van de gegevens van het voorbije jaar op te 
maken. 
 
Bijlage 1:  
 Geïntegreerde MORSE-rapport (gegevens t.e.m. het tweede semester van 2009) (enkel 

NL versie). 
 
 

WIJZIGINGCLAUSULE 2009 
ARTIKEL 35. Forfaitarisering van geneesmiddelen in de ziekenhuizen 

 
BALANS JAAR 2009 & 2010 
 
Sinds 1 juli 2006 passen de acute ziekenhuizen (die op zijn minst een C, D en/of E–dienst 
hebben) een systeem toe van forfaitaire vergoeding van toegediende farmaceutische 
specialiteiten, per ziekenhuisopname, ongeacht het werkelijke verbruik. De basis voor de 
forfaitarisering staat in vijf Koninklijke besluiten houdende: 

- De berekening van de forfaits; 
- De bepaling van de verzekeringstegemoetkoming, toepassing op hoofdstuk IV 

en criteria van de uitsluitingslijst; 
- De reglementering over het persoonlijk aandeel; 
- De bepaling van de uitsluitingslijst van de ATC-codes; 
- De oprichting van een permanente werkgroep binnen de CTG. 

 
In de lijst van de farmaceutische specialiteiten is gepreciseerd welke specialiteiten van 
forfaitarisering worden uitgesloten. Dat is bijvoorbeeld het geval voor een reeks specifieke 
producten die ambtshalve worden uitgesloten (weesgeneesmiddelen, cytostatica, 
immunoglobulines, albumine, geneesmiddelen tegen AIDS). De radio-isotopen zijn eveneens 
uitgesloten. De lijst kan op voorstel van de permanente werkgroep worden gewijzigd. 
 
Het is belangrijk te benadrukken dat die lijst maandelijks wordt bijgewerkt en via onze website 
kan worden geraadpleegd. Naast de jaarlijkse berekening van het nieuwe forfaitbedrag op 
basis van de meest recente gegevens en de analyse van de betwistingdossiers die door 
sommige ziekenhuizen zijn ingediend, vormt de bijwerking van die lijst dus een belangrijke 
activiteit van de dienst in het kader van dit dossier. 
 
In het jaarverslag bij de wijzigingsclausule van 2009 aan de 2de bestuursovereenkomst is de 
laatste verbintenis met vertraging voor dit project opgenomen. Deze actie-verbintenis betreft 
een evaluatie van het forfaitariseringssysteem zes maanden na het ter beschikking stellen van 
de gekoppelde MKG-AZV-gegevens aan de technische cel (= januari 2009) en een eerste 
verslag aan de betrokken organen (Multipartite en Verzekeringscomité). De streefdatum was 
eind juni 2009. De dienst heeft dit verslag op 31 maart 2010 gefinaliseerd (verbintenis partieel 
gerealiseerd). Dit verslag was toegevoegd aan het semestrieel verslag van 2010. 
Ondertussen is het verslag voorgesteld aan en besproken op de Werkgroep Multipartite. Deze 
besprekingen hebben de presentatie aan het Verzekeringscomité vertraagd (externe 
afhankelijkheid). Een volgende vergadering van de Multipartite is voorzien op 17 februari 
2011. Normaal zal in maart 2011 de finale versie van het verslag voor de Multipartite klaar 
zijn. Daarna volgt dan de toelichting aan het Verzekeringscomité.  
 
Bijlage: geen. 

 
 

ARTIKEL 11. Herstructureren van data naar informatie over en voor 
zorgverleners (o.a. profielen) 
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INLEIDING 
 
Via dit artikel wenst het RIZIV een geïntegreerde informatiestrategie naar de zorgverleners uit 
te bouwen. Deze informatiestrategie heeft als doel om de professionelen die ingeschreven zijn 
bij het RIZIV aan te zetten tot het reflecteren over hun performantie (als groep en als individu). 
Dit laatste zal mogelijk worden via het ter beschikking stellen van degelijke en pertinente 
informatie, volgens de behoeften van en in nauw overleg met de zorgverleners (cfr. akkoord 
Geneesheren-ziekenfondsen 2008).  
 
Hiervoor zullen verschillende gegevensbanken aangewend worden en zal er een omzetting 
gebeuren van gegevens naar pertinente informatie. Dit betreft enerzijds het contextualiseren 
van de informatie en anderzijds het vertalen van praktijken in leesbare indicatoren op basis 
van vergelijkingen. 
 
Via een werkgroep zal er een nauwe samenwerking zijn met de professionelen, zowel in de 
conceptuele fase als bij de validatie van het resultaat. Dit ad hoc comité zal samengesteld zijn 
uit professionelen en dit afhankelijk van het onderwerp. Ook zal er ondersteuning zijn van 
specifieke experten en vertegenwoordigers van de commissies. 
 
Het operationaliseren van dit project verloopt gefaseerd. Hier focussen we ons enkel op die 
verbintenissen die opgenomen zijn in de 3de bestuursovereenkomst. Dit zijn namelijk de eerste 
stappen van dit omvangrijk project.  
 
De verbintenissen voor 2010 en 2011 zijn georiënteerd op de huisartsgeneeskunde, zijnde het 
1ste thema van het project: 
 Ten eerste zal in 2010 de feedback aan de huisartsen uitgebreid en geoptimaliseerd 

worden.  
 Ten tweede zal het RIZIV in 2011 een Balanced scorecard opmaken voor de 

huisartsgeneeskunde. Deze BSC zal een globaal beeld geven van de 
gezondheidsindicatoren toegespitst op de huisartsengeneeskunde. Dit geeft de 
mogelijkheid om periodiek, aan de hand van een aantal sleutelindicatoren, de evolutie van 
de situatie in de huisartsengeneeskunde op te volgen. Het gaat zowel over verschillende 
domeinen, nl. het domein middelen (opvolging van het aantal gegenereerde uitgaven per 
huisarts bvb.), het domein productieactiviteit (aantal ingeschreven patiënten per inwoner 
bij de huisarts bvb.), het domein learning (percentage GMD’s per arts bvb.) en het domein 
patiënt (percentage griepvaccins bij bejaarde patiënten bvb.). 

 
BALANS JAAR 2010  
 
Voor 2010 is 1 actie-verbintenis opgenomen in de basistekst van de 3de 
bestuursovereenkomst: 
 
Verbintenis 1: Optimaliseren van de feedback aan de huisartsen, en dit via het toevoegen van 
de farmanet-gegevens. Streefdatum: 31 december 2010. 
 
Deze verbintenis is gerealiseerd. In juli 2010 heeft de Profielencommissie “Algemeen 
geneeskundigen” van het RIZIV aan elke huisarts een persoonlijk activiteitenverslag van zijn 
praktijk voor wat betreft het jaar 2008 gestuurd. 10772 huisartsen hebben een individueel 
activiteitenverslag gekregen, voor zover ze in 2008 minstens 500 patiëntencontacten in het 
kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging hadden. 
 
In de eerste plaats heeft het activiteitenverslag tot doel om de huisarts een gepersonaliseerd 
beeld te bieden op de verschillende domeinen van zijn praktijk (verstrekkingen, voorschriften, 
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geneesmiddelen,…). En dit uitgedrukt in financiële termen of in volume (aantal akten, aantal 
voorschriften,…).  
De tweede doelstelling die wordt nagestreefd is de activiteit te situeren ten opzichte van de 
activiteiten van collega’s. De resultaten worden vergeleken met een groep huisartsen.  
 
De campagne is van didactische aard en wil de aandacht van de arts vestigen op de kosten 
die hij genereert per patiënt en de verantwoordelijkheid betreffende de diagnostische 
voorschriften inzake medische beeldvorming en klinische biologie (ongepaste, herhaalde en 
overbodige onderzoeken vermijden). 
 
Samen met het activiteitenverslag is een handleiding verstuurd die de arts kan helpen bij het 
interpreteren van de resultaten en de gebruikte indicatoren. 
 
Om de kwaliteit van deze informatiecampagne te verbeteren, heeft het RIZIV een 
evaluatievragenlijst aan elke huisarts toegezonden, welke bij het persoonlijk activiteitenrapport 
werd gevoegd. In bijlage aan het semestrieel verslag was de brief aan de huisartsen 
opgenomen. 
 
PERSPECTIEVEN JAAR 2011 
 
Verbintenis 2: Opmaken van een Balanced Scorecard (met inbegrip van de 
gezondheidsindicatoren) voor de huisartsengeneeskunde. Streefdatum: 31 december 2011. 
 
Deze actie-verbintenis is volop in uitvoering. Er zijn experts geselecteerd en er is een 
startvergadering georganiseerd op 15 juli 2010 waarop de beschrijving van het project is 
voorgesteld. Op een volgende vergadering van 2 september 2010 is een eerste selectie van 
indicatoren voorgelegd. Zowel het conceptueel kader als de eerste selectie van de indicatoren 
is er goedgekeurd. In bijlage is deze informatie opgenomen. 
 
Ondertussen is de procedure lopende voor de goedkeuring en validering van de indicatoren. 
In februari 2011 zal normaal gezien de lijst van indicatoren kunnen goedgekeurd worden. 
Daarna volgt de extractie van de indicatoren en het uitwerken van de documentatie bij de 
indicatoren. Zoals opgenomen in de actie-verbintenis zal tegen eind 2011 een Balanced 
Scorecard voor de huisartsengeneeskunde beschikbaar zijn. 
  
Bijlage 2: 
 Informatie inzake het conceptueel kader en een eerste selectie van de indicatoren. 

 
 

ARTIKEL 12. Modernisering van het beheer in het kader van de 
financiering van de rusthuizen 

 
INLEIDING 
 
Dit project beoogt de modernisering en informatisering van het beheer en de controle in het 
kader van de financiering van de rusthuizen, inclusief de financiering van de eindeloopbaan 
voor de revalidatiecentra, de thuisverpleging, de wijkgezondheidscentra, het Rode Kruis en de 
psychiatrische verzorgingstehuizen. 

 
De actie-verbintenissen zijn: 
1. Fase 1: Inproductiestelling van fase 1 van de nieuwe toepassing (gegevensopvraging en 

berekeningsmodule). Streefdatum: 1 januari 2011. 
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2. Fase 2: Inproductiestelling van fase 2 van de nieuwe toepassing (bijkomende 
gegevensopvraging, simulatiemodule, rapporteringsfunctionaliteiten). Streefdatum: 1 januari 
2012. 

 
BALANS 2010 
 
In de loop van 2009 was binnen de Dienst Geneeskundige Verzorging (DGV) reeds een 
eerste ‘business analyse’ gebeurd met het oog op de voorbereiding van een nieuwe 
informaticatoepassing. In deze procesanalyse is het proces gedocumenteerd op vlak van zijn 
activiteiten en taken, zijn ‘business rules’, de organisatie en de verantwoordelijkheden, en 
natuurlijk ook de behoeften en vereisten ten aanzien van ICT. 
 
In de loop van 2010 is deze ‘business analyse’ verder uitgediept. Daarvoor werd, gezien 
onder meer de complexiteit van de problematiek en de capaciteit van de betrokken dienst, ook 
beroep gedaan op externe ondersteuning. De uitgediepte ‘business analyse’ werd afgerond in 
oktober 2010. Volgens de gehanteerde methodologie moet deze ‘business analyse’ als basis 
dienen voor het uitwerken van een ‘requirements analyse’ (behoeftenanalyse), waarna een 
functionele analyse en technische analyse kan worden uitwerkt door de ICT-dienst, 
vanzelfsprekend in afstemming met de verantwoordelijken langs de business-zijde.  
 
‘Fase 1’ van de nieuwe toepassing bestaat uit drie grote onderdelen: 
(a) De berekeningmodule zelf, alsook de integratie van de functionaliteiten uit de ‘oude’ 

toepassing in de nieuwe toepassing; 
(b) Een luik ‘betalingen’, dat inhoudt dat de berekeningsmodule gekoppeld wordt aan de 

generieke betalingsmodule van het RIZIV; 
(c) Een luik ‘communicatie en rapportering’, hetgeen onder meer de briefwisseling omvat 

die gekoppeld is aan de berekeningen en betalingen. 
 
Wat luik (a) betreft, is inmiddels de ontwikkeling gestart van de berekeningsmodule. Gezien 
fluctuaties in de beschikbare middelen is voorzien dat de ontwikkelingsfase wordt afgerond 
tijdens het tweede trimester van 2011. Ook voor de andere twee luiken is momenteel voorzien 
dat de ontwikkelingsfase afgerond kan worden tegen midden 2011.  
 
Na de afronding van de ontwikkelingsfase kan gestart worden met de test- en validatiefase. 
De voorbereiding daarvan is reeds opgestart. 
 
De drie luiken van Fase 1 (actie-verbintenis 1) zouden in productie moeten kunnen worden 
gesteld vanaf 1 januari 2012. De vertraging ten opzichte van de in de Bestuursovereenkomst 
voorziene streefdatum is op zich niet blokkerend voor wat de betalingen aan de rusthuizen 
betreft, gezien de DGV over een plan B beschikt om de business continuïteit te verzekeren.  
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
Zoals reeds aangegeven is de ontwikkeling voor de drie luiken van Fase 1 gepland in het 
eerste semester van 2011. Nadien start de test- en validatiefase, waarna op 1 januari 2012 
Fase 1 van de nieuwe toepassing in productie zou moeten kunnen gaan. 
 
Voor wat Fase 2 van de nieuwe toepassing betreft (actie-verbintenis 2) – die betrekking heeft 
op met name functionaliteiten inzake bijkomende gegevensopvraging, een simulatiemodule, 
en bijkomende rapporteringsfunctionaliteiten – zal midden 2011 met de functionele analyse 
worden gestart. 
 
Bijlage: Geen. 
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ARTIKEL 13. Impact van de vergrijzing op de uitgaven van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging 

 
INLEIDING 
 
Dit project heeft als doel kennis te ontwikkelen over de impact van de vergrijzing op de 
uitgaven van de verzekering voor geneeskundige verzorging. 
 
De actie-verbintenissen zijn: 
(1) Opmaken van een thematisch rapport over de impact van de vergrijzing op de sector 

‘implantaten’. Streefdatum: 30 juni 2011. 
(2) Opmaken van een thematisch rapport over de impact van de vergrijzing op de sector 

‘ouderenzorg’. Streefdatum: 31 december 2012. 
 
BALANS 2010 
 
Het voorliggend project betreft een nieuwe ambitie van het RIZIV. Om deze opdracht correct 
uit te voeren, is het dan ook noodzakelijk om een adequate organisatie te voorzien. In dit 
verband werd in de loop van het eerste semester van 2010 een Cel Expertise & Coopami 
opgericht als stafdienst van de Algemene Directie die zich zal wijden aan deze nieuwe 
opdracht, alsook aan de ondersteuning van het COOPAMI-project (cf. ook artikel 48 van de 
Bestuursovereenkomst 2010-2012). 
 
De Cel Expertise & Coopami was initieel bestaft met een adviseur die de cel leidt, en een 
gegevensbeheerder (niveau B). Deze gegevensbeheerder zal cijfers verzamelen, extracties 
terzake doen met het oog op het samenstellen van steekproeven, opzoekingswerk verrichten, 
e.d.m., en dit zowel voor het luik ‘Expertise’, als voor het luik ‘Coopami’. Op 1 november 2010 
trad ook een analist (niveau A) in dienst. Deze analist zal exclusief ter beschikking worden 
gesteld voor het luik ‘Expertise’, dus met name voor de projecten ‘vergrijzingsimpact’. Het 
betreft de aanwerving die was overeengekomen in het kader van de onderhandelingen over 
de Bestuursovereenkomst.  
 
De eerste verbintenis voor dit project is om een thematisch vergrijzingsrapport  te maken over 
de sector ‘implantaten’ (streefdatum: tegen 30 juni 2011). Een eerste basis is hiervoor reeds 
aanwezig, met name middels een eerste verslag dat in 2009 werd gemaakt over dit thema. De 
bedoeling is om dit eerste verslag uit te diepen en te verfijnen, beter te onderbouwen en te 
contextualiseren. Hiervoor zal ook inspiratie worden gehaald en verband gelegd met 
bestaande rapporten op nationaal en internationaal niveau.  
 
In de loop van het tweede semester werd een plan van aanpak voor het eerste thematische 
vergrijzingsrapport opgemaakt (zie bijlage) dat inmiddels reeds volop in uitvoering is. 
Allereerst werd een literatuuranalyse uitgevoerd. Verder werd ook een keuze gemaakt inzake 
de methoden voor statistische analyse en modellering gemaakt. Vervolgens werden de reeds 
beschikbare gegevens verwerkt en aangevuld met bijkomend materiaal. Op basis van deze 
stappen werd vervolgens het beschrijvende luik van het vergrijzingsrapport afgewerkt. 
 
Op vlak van de aansturing van het project, werd eind 2010 de samenstelling van de 
begeleidingscomité afgerond. In deze begeleidingscomité zitten, naast medewerkers van het 
RIZIV, ook vertegenwoordigers van het Planbureau en van het Wetenschappelijk Instituut 
voor Volksgezondheid. 
 
PERSPECTIEVEN 2011 
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Begin februari zal het begeleidingscomité voor het thematisch rapport inzake implantaten een 
eerste maal bijeenkomen. Daar zal de aanpak en de tussentijdse stand van zaken van het 
project worden besproken. 
 
Midden 2011 zal een wervings- en selectieprocedure worden opgestart om de Cel Expertise & 
Coopami verder te versterken met een bijkomende medewerker van niveau A en een 
medewerker van niveau B.  
 
Bijlage 3:  
 Onderzoeksprotocol (enkel in FR). 
 
 

ARTIKEL 14. Rapportering (o.a. aan de Algemene Raad) van 
gestandaardiseerde regionale gegevens over de uitgaven geneeskundige 

verzorging aan de hand van jaarrapporten) 
 
Dit project maakt het mogelijk om degelijke en betrouwbare analyses gebaseerd op regionale 
gegevens van de uitgaven voor geneeskundige verzorging te produceren. Het beschikken 
over regionale gegevens en analyses hierop zal een toegevoegde waarde bieden in het kader 
van de besluitvorming in de verzekering voor geneeskundige verzorging (in uitvoering van art 
16 §2 van de gecoördineerde ZIV-wet van 14-7-1994). Denken we bvb aan de identificatie van 
bepaalde prestaties met hoge variabiliteit en het op gestandaardiseerde wijze detecteren van 
uitgaven die afwijken van gemiddelden.  
 
Tot 2008 werden niet-gestandaardiseerde regionale gegevens ter beschikking gesteld op 
basis van brute basisgegevens (kost en aantal gevallen per rechthebbende) naar o.a. regio, 
provincie en arrondissement. Deze gegevens werden ook gebruikt in de auditrapporten (cfr. 
artikel 13 uit de 2de BO). 
 
In 2009 heeft de dienst geneeskundige verzorging: 

 een methodologie uitgewerkt voor de gestandaardiseerde analyse van de 
basisgegevens (graad van detail, hergroepering van de uitgaven, aanbevelingen voor 
het ontwikkelen van geografische kaarten), en rekening houdend met de specifieke 
categorieën van de ledentallen. Bepaalde factoren worden op die manier 
geneutraliseerd zodat regionale analyses betrouwbaarder worden. Deze methode is 
gericht op een juistere interpretatie van de regionale variaties. 

 een eerste gestandaardiseerd rapport afgewerkt en dit voor de gegevens van 2006 
(jaar t-3).  

 
BALANS JAAR 2010 & PERSPECTIEVEN 2011 
 
Verbintenis 1: Opmaken van een jaarrapport voor de Algemene Raad van gestandaardiseerde 
regionale gegevens over de uitgaven geneeskundige verzorging. Streefdatum: 30 september 
2010 (gegevens 2008). 
 
Actie-verbintenis in vertraging. De verfijning van het eerste gestandaardiseerde rapport dat 
voorzien was voor 2010, en dat betrekking heeft op de gegevens van 2007 en 2008, heeft 
enkele maanden vertraging opgelopen omwille van problemen van personeelsbezetting (o.a. 
langdurige ziekte projectleider). Het rapport zit wel al in de finale fase van afwerking. In de 
komende weken zal het rapport afgewerkt worden. Een datum voor toelichting aan de 
Algemene Raad is momenteel nog niet gepland.  
Om toekomstige problemen van beschikbaarheid van personeel voor dit project op te vangen 
is eind 2010 een bijkomende medewerker aangeworven. Deze laatste is bezig met de 
voorbereidingen van het rapport met de gegevens van 2009. 
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Verbintenis 2: Opmaken van een jaarrapport voor de Algemene Raad van gestandaardiseerde 
regionale gegevens over de uitgaven geneeskundige verzorging. Streefdatum: 31 maart 2011 
(gegevens 2009). 
 
In 2011 zal een 3de rapport worden opgemaakt voor wat betreft de gegevens van 2009.  
 
Bijlage : Geen. 
 
 

ARTIKEL 15. Primaire arbeidsongeschiktheid: statistieken en studies 
 
INLEIDING 
 
Dit project beoogt het verdiepen van de kennis over het fenomeen van primaire 
arbeidsongeschiktheid door middel van statistieken en studies. 
 
De actie-verbintenissen zijn: 
1. Opmaken van een jaarlijks syntheserapport over de statistische evoluties op vlak van PAO 

(beschrijvend luik). Streefdata: 31 december 2010; 31 december 2011; 31 december 
2012. 

2. Opmaken van een eerste studie over de verklarende factoren inzake PAO-evoluties op 
basis van de gegevens van 2009. Streefdatum: 31 maart 2011. 

3. Uitdiepen van de verklarende studie op basis van de gegevens van 2010. Streefdatum: 31 
december 2011. 

 
BALANS 2010 
 
Het project ‘primaire arbeidsongeschiktheid: statistieken en studies’ was reeds opgenomen in 
de Bestuursovereenkomst 2006-2008 en de Wijzigingsclausule 2009. De rapportering die 
hierna volgt, bouwt dan ook voort op de eerdere rapportering over dit project. 
 
 Aanpassing en informatisering van de gegevensstroom VI – RIZIV  
 
Een voorwaarde voor een beter inzicht in de ontwikkelingen inzake primaire 
arbeidsongeschiktheid en de verklarende factoren ervoor, was de aanpassing van de reeds 
bestaande gegevensuitwisseling tussen de VI en het RIZIV, onder meer door de integratie van 
de boekhoudkundige en statistische gegevensstroom, de individualisering van gegevens, 
e.d.m. Hierover werd reeds tijdens eerdere verslagen gerapporteerd. 
 
In de loop van 2010 werd het nieuwe XSD-schema, dat het formaat en de inhoud van de 
informatie in de gegevensstroom definieert, afgewerkt. In de loop van het tweede semester 
werden nog een aantal resterende vraagstukken opgelost. De VI hebben inmiddels het 
nieuwe XSD-schema in hun technische omgeving ingevoerd. De voorbije maanden zijn er 
tussen de VI en het RIZIV reeds testen gebeurd van de overdracht van de gegevens in het 
XSD-schema. De overdracht en de controle van de gegevens gebeurt voorlopig nog op 
‘manuele’ wijze. Over de resultaten, bv. vastgestelde fouten in de gegevens, wordt aan de VI 
op ‘manuele’ wijze feedback gegeven. 
 
Naast de inhoud en het formaat van de gegevensstroom was het ook van meet af aan de 
bedoeling om de gegevensstroom te automatiseren. Dit houdt in langs het CareNet-kanaal op 
een geautomatiseerde wijze (a) een zending door de VI wordt gelanceerd, (b) door het RIZIV 
ontvangen, (c) langs RIZIV-kant een aantal controles op de gegevens worden uitgevoerd, (d) 
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vervolgens een feedback over die controles wordt gegeven aan de VI, (e) en dat vervolgens 
zo nodig een tweede, aangepaste zending vanuit de VI door het RIZIV wordt ontvangen.  
 
Om deze gegevensstroom te kunnen automatiseren, werd door de bevoegde Dienst 
Uitkeringen (DU) een BIO-analyse gemaakt, waarbij het proces werd gemodelleerd, 
beschreven, en waarbij ook een aantal behoeften inzake informatisering werden omschreven. 
Dit omvat bijvoorbeeld de wijze waarop gegevens in het RIZIV moeten worden ontvangen, 
verwerkt, gecontroleerd, de wijze waarop er vervolgens feedback wordt gegeven, e.d.m. De 
ICT-dienst staat in voor de eigenlijke technische  ontwikkeling van de gegevensstroom. 
 
 Toegang tot de gegevens van de RVA 
 
Zoals in eerdere rapportering reeds werd vermeld, heeft de DU – naast de aangepaste 
gegevensstroom met de VI – ook nood aan bijkomende gegevens vanuit de RVA. Dit is nodig 
met het oog op het uitdiepen van de verklarende factoren van de ontwikkelingen inzake 
arbeidsongeschiktheid, bv. wat de overgang tussen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid 
betreft. 
 
Door de DU werd in het eerste semester van 2010 een analyse en beschrijving van de 
behoeften gerealiseerd. Deze werd vervolgens met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
(RVA) besproken. In de loop van het tweede semester werd met de RVA een principieel 
akkoord gesloten zodat de DU toegang zal krijgen tot de LO35-stroom. Langs de kant van de 
RVA zullen daarvoor een aantal bijwerkingen aan de inhoud van de flux nodig zijn. Door het 
RIZIV is alvast een aanvraag bij het Sectoraal Comité ingediend voor toegang tot de verrijkte 
LO35-flux; deze machtiging is effectief verleend. De streefdatum voor operationele toegang tot 
de flux is eind maart 2011. 
 
 Jaarlijks syntheserapport inzake statistische evoluties (actie-verbintenis 1) 
 
In afwachting van de verklarende studies wordt door de DU jaarlijks een beschrijvend rapport 
over de statistische gegevens en evoluties inzake PAO opgemaakt. In de loop van het eerste 
semester van 2010 werd door de DU een syntheserapport opgemaakt voor wat de statistische 
gegevens en evoluties op basis van de gegevens van 2009 betreft. Deze werd in het tweede 
semester van 2010 overgemaakt aan de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle 
(DGEC). 
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
 Eerste verklarende studie inzake PAO-evoluties (actie-verbintenis 2) 
 
De ontwikkeling van de aangepaste en geautomatiseerde gegevensstroom tussen de VI en 
het RIZIV heeft vertraging opgelopen, met name ten gevolge van de beperkt beschikbare ICT-
middelen binnen het RIZIV.  
 
De nieuwe gegevensstroom, met een globale feedback voor de blokkerende factoren, zou 
normaliter van start moeten gaan tijdens het eerste semester van 2011. Vanaf dan zou de DU 
kunnen beschikken over de globale gegevens van 2009 en 2010. In functie van de kwaliteit 
van de gegevens kan de DU starten met de analyse ervan, en de opmaak van een eerste 
verklarende studie. De controle met betrekking tot de niet-blokkerende fouten (detailcontroles) 
zal in een later stadium door de ICT-dienst van het RIZIV worden ontwikkeld. 
 
De vertraging in de opstart van de geautomatiseerde gegevensstroom heeft als gevolg dat de 
initiële streefdatum voor actie-verbintenis 2 niet langer haalbaar is. 
 
 Verdiepende verklarende studie (actie-verbintenis 3) 
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Zoals gesteld is de verdieping van de verklarende studie afhankelijk van de toegang tot een 
aantal RVA-gegevens. Er is voorzien dat de DU toegang zal krijgen tot een verrijkte LO35-flux 
vanaf eind maart 2011. Gezien deze toegang tot de verrijkte flux normaliter niet retroactief zal 
zijn (dus voor gegevens van vóór maart 2011), zal nog geen verdiepende analyse kunnen 
gebeuren op de gegevens van 2009 en 2010.  
 
Naast de toegang tot de RVA-gegevens heeft ook het feit dat de bevoegde Directie vandaag 
niet beschikt over een koppeling van de beschikbare statistische en boekhoudkundige PAO-
gegevens met de ICD-10-codes een impact, gezien hierdoor niet tot op gedetailleerd 
pathologie-niveau kan worden gedesaggregeerd. De uitsplitsing zal zich daarom beperken tot 
een 17-tal meer generieke clusters van pathologieën. Hoedanook zal deze problematiek 
slechts op langere termijn kunnen worden opgelost. 
 
In het licht van de vertraagde opstart van de nieuwe gegevensstroom met de VI, en de 
beperkingen inzake verdere uitdieping van de gegevens, heeft de DU als doel om in de loop 
van 2011 toch een eerste globaal rapport over de statistische evoluties en een aantal 
verklarende factoren voor wat de gegevens 2009 en 2010 betreft, op te maken. Dit zou aldus 
een combinatie van actie-verbintenis 1 en elementen van actie-verbintenis 2 betreffen. 
Vervolgens zal worden nagegaan hoe de uitdieping van de verklarende studies verder 
gerealiseerd kan worden. 
 
Bijlage: Geen. 
 
 

ARTIKEL 16. Toegestane deeltijdse hervatting van de activiteiten: 
exploitatie van de gegevens 

 
INLEIDING 
 
Dit project beoogt het ontwikkelen van kennis door middel van statistieken en studies over de 
toepassing van het systeem van toegestane deeltijdse hervatting van de activiteiten. 
 
De actie-verbintenissen zijn: 
1. Opmaken van een nota over de werking van het systeem van toegestane deeltijdse 

hervatting van de activiteiten. Streefdatum: 31 december 2010. 
 
BALANS 2010  
 
Het project ‘toegestane deeltijdse hervatting van de activiteiten’ was reeds opgenomen in de 
Bestuursovereenkomst 2006-2008 en de Wijzigingsclausule 2009. De rapportering die hierna 
volgt, bouwt dan ook voort op de eerdere rapportering over dit project. 
 
 Elektronische gegevensstroom 
 
Wat de elektronische gegevensstroom betreft die de voorbije jaren tussen de 
Verzekeringsinstellingen (VI) en het RIZIV werd gerealiseerd ter vervanging van een dubbele 
papieren stroom, herhalen we voor de duidelijkheid dat deze volledig operationeel is, inclusief 
het feedbacksysteem voor fouten. De elektronische gegevensstroom ging in productie begin 
2010. 
 
Een belangrijk aandachtspunt is vanzelfsprekend de kwaliteit van de elektronisch 
overgemaakte gegevens, o.m. op vlak van hun overeenstemming met de gegevens die langs 
de papieren stroom worden overgemaakt. In maart 2010 werd door de sociaal controleurs van 



RIZIV 3de Bestuursovereenkomst / Jaarverslag BO 2010_versie NL_feb 2011_V2 (3).doc 42/110 

het RIZIV een eerste vergelijking gemaakt van de gegevens zoals deze door de VI werden 
overgemaakt via de nieuwe elektronische stroom enerzijds, en de gegevens die door de VI via 
de papieren documenten werden overgemaakt. Uit deze vergelijking bleken toch een aantal 
ernstige problemen, met een percentage afwijkingen van ongeveer 50%. Het betrof onder 
meer beslissingen die niet voorkomen in de elektronische stroom, maar wel in de papieren 
stroom; fouten op vlak van data van beslissingen; fouten inzake periodes; fouten inzake 
uurroosters; e.d.m. Met de Verzekeringsinstellingen werd hieromtrent overleg gepleegd. 
 
In juni 2010 werd een tweede vergelijking gemaakt van de elektronische versus de papieren 
gegevens. Hieruit bleek dat het percentage afwijkingen toch reeds tot een 10-tal % was 
teruggedrongen. Hieromtrent werd opnieuw feedback gegeven aan de VI en werd onderzocht 
hoe de kwaliteit van de elektronische gegevens verder opgevoerd kon worden.  
 
Begin september 2010 werd een derde vergelijking uitgevoerd. Daaruit bleek dat het 
percentage afwijkingen onder de 5% was teruggebracht, hetgeen eerder als kritische drempel 
was vooropgesteld om over te kunnen gaan tot de afschaffing van de papieren stroom. Op 1 
januari 2011 werd de papieren stroom effectief afgeschaft. 
 
Hoedanook betekent dit niet dat er geen enkel probleem meer zou bestaan met de kwaliteit 
van de elektronische gegevens. De vergelijkende onderzoeken hadden betrekking op de 
afwijking tussen de elektronische en papieren stromen, maar binnen de elektronische stroom 
zijn er op zich ook een aantal aandachtspunten. De vastgestelde problemen en fouten werden 
overgemaakt aan de VI met het oog op bijsturing langs hun kant. 
 
 Module voor generatie van statistische gegevens 
 
In het kader van de Wijzigingsclausule 2009 was verder het ontwikkelen van een systeem 
(inhoudelijk en technisch) voorzien om gedetailleerde statistieken te genereren. Deze module 
werd in de eerste helft van 2010 gerealiseerd en moet het mogelijk maken om de 
elektronische gegevensstroom optimaal te exploiteren in het kader van de op te maken 
statistieken en studies. 
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
 Opmaak van een nota over de werking van het systeem (actie-verbintenis 1) 
 
Met name de problemen op vlak van de kwaliteit van de elektronisch overgemaakte gegevens 
hebben er toe geleid dat er nog geen analyse van de gegevens heeft kunnen plaatsvinden en 
er dus ook nog geen studie is opgemaakt (actie-verbintenis 1), waardoor de voorziene 
streefdatum dus nog niet kon worden gerealiseerd. 
 
Normaliter zal de Dienst Uitkeringen (DU) in het begin van 2011 kunnen beschikken over 
kwaliteitsvolle statistische gegevens voor 2009 en 2010 van alle VI. Daarna kan de analyse en 
de opmaak van een studie starten over de werking van het systeem van toegestane deeltijdse 
hervatting van de activiteiten (actie-verbintenis 1). Eens voldoende kwaliteitsvolle gegevens 
zijn ontvangen, voorziet de DU in een termijn van twee maanden om de analyse uit te voeren 
en de studie af te werken. 
 
 Afschaffing papieren flux 
 
Zoals gesteld werd begin 2011 de papieren flux afgeschaft. Daaromtrent werd door de DU ook 
een omzendbrief aan de VI overgemaakt. Hoedanook moet de vervanging van de papieren 
flux door een elektronische flux ook nog in een aantal reglementaire teksten worden gewijzigd. 
De juridische directie van de DU bereidt deze reglementaire aanpassingen voor. 
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Verder zal door de DU in de loop van het eerste semester van 2011 ook een inschatting 
worden gemaakt van de impact en effecten van de afschaffing van de papieren flux op vlak 
van administratieve vereenvoudiging en ecologie. 
 
Bijlage: Geen. 
 
 

ARTIKEL 17. Taskforce arbeidsongeschiktheid 

 
INLEIDING 
 
Dit project beoogt het ontwikkelen van kennis over het fenomeen van arbeidsongeschiktheid 
met het oog op een fundamentele hervorming van de sector. 
 
De actie-verbintenissen zijn: 
1. Opmaken van een plan van aanpak inzake de uitdagingen met betrekking tot het fenomeen 

van arbeidsongeschiktheid. Streefdatum: 31 december 2010. 
 
BALANS 2010 
 
Door het Beheerscomité van de Dienst Uitkeringen (DU) van 17 maart 2010 werd besloten om 
thematische werkgroepen op te richten die het debat in de Taskforce Arbeidsongeschiktheid 
zouden kunnen voeden. Op het Beheerscomité van 21 april 2010 werd een concreet voorstel 
voorgelegd tot de creatie van werkgroepen. Er werd besloten om te starten met twee 
werkgroepen, met de mogelijkheden om op een later moment nog bijkomende werkgroepen 
op te richten. 
 
Ten eerste werd een werkgroep ‘re-integratie’ opgestart. Deze werkgroep is belast met de 
analyse van de procedures en het bestaande beleid inzake professionele re-integratie, en met 
name ook vanuit de specifieke invalshoek van de mentale pathologieën en de spier-pees-bot-
letsels. 
 
Ten tweede werd een werkgroep ‘medische evaluatie’ opgestart. Deze werkgroep is belast 
met de analyse van de evolutie van de medische evaluatie van arbeidsongeschiktheid vanuit 
de invalshoek van de opkomst van nieuwe pathologieën, de evolutie van de rol van 
adviserend geneesheer, en de procedures die toelaten om de kwaliteit van de medische 
benadering in de sector te verbeteren. 
 
Deze werkgroepen functioneren op complementaire wijze ten aanzien van de 
werkzaamheden in het kader van officiële organen als de Technische Raad voor Invaliditeit 
(TRI), de Technisch Medische Raad (TMR), etc. De bedoeling is wel om te focussen op 
prospectieve vraagstukken in verband met de evolutie van het systeem. 
 
De leden van het Beheerscomité werden uitgenodigd op de startvergaderingen van deze 
werkgroepen en kregen de keuze om zelf te blijven deelnemen of experten uit hun 
organisaties af te vaardigen. 
 
De Dienst Uitkeringen verzekert een adequate ondersteuning van de werkgroepen, zowel 
administratief, als inhoudelijk door te voorzien in discussienota’s. 
 
De werkgroepen rapporteren periodiek over hun werkzaamheden aan het Beheerscomité, die 
vanzelfsprekend haar volle bevoegdheid houdt omtrent de wijze waarop ze gevolg heeft aan 
de insteken vanuit de werkgroepen. Het Beheerscomité overkoepelt en superviseert als 
zodanig de verschillende werkgroepen van de Taskforce Arbeidsongeschiktheid. 
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In de loop van het tweede semester van 2010 kwamen de beide werkgroepen twee maal 
samen, waarna ook reeds een tussentijdse rapportering gebeurde aan het Beheerscomité van 
de Dienst Uitkeringen. Deze werkzaamheden mondden uit in een ontwerp van Plan van 
Aanpak (actie-verbintenis 1) met een analyse en zowel globale als punctuele 
hervormingsvoorstellen, dat in januari 2011 werd voorgesteld aan het Beheerscomité. De 
actie-verbintenis werd aldus tijdig gerealiseerd.  
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
Op basis van de opmerkingen van het Beheerscomité van de Dienst Uitkeringen zal het 
ontwerp van Plan van Aanpak worden bijgewerkt en in de loop van februari 2011 opnieuw 
worden voorgelegd aan het Beheerscomité. Daarbij zal ook worden bepaald wat de volgende 
stappen zijn en hoe het Plan van Aanpak aldus op een adequate wijze kan worden 
uitgevoerd.  
 
Bijlage: Geen. 
 
 

ARTIKEL 18. Jaarrapport over de ICE-strategie van de DGEC 
 
INLEIDING 
 
Dit project beoogt de rapportering te verbeteren over de activiteiten en de resultaten van de 
DGEC in het kader van het ICE-beleid (I: informatie, C: controle, E: evaluatie). 
 
De actie-verbintenissen zijn: 
1. Opmaken van een geïntegreerd jaarverslag over de activiteiten en resultaten in het kader 

van de ICE-strategie van de DGEC. Streefdata: 31 december 2010; 31 december 2011; 
31 december 2012. Het betreft telkens het jaarverslag van jaar X-1. 

 
BALANS 2010 
 
In het eerste trimester van 2010 werd door de DGEC een activiteitenverslag voor het jaar 
2009 opgemaakt. Hiermee werd met andere woorden op ruime wijze de streefdatum gehaald. 
 
Het jaarverslag omvat naast een algemene beschrijving van de DGEC een blik op de 
activiteiten en resultaten op vlak van de informatie voor de zorgverleners, de adviesfunctie in 
technische raden en overeenkomstencommissies, de evaluatieprojecten, de controle van de 
ziekteverzekering zowel door individuele als door thematische enquêtes, de sanctie- en 
recuperatieprocedures, de controle van de uitkeringsverzekering en de primaire controle van 
de Verzekeringsinstellingen. Naast een terugblik op de gerealiseerde activiteiten en behaalde 
resultaten, worden voor elk van de genoemde thema’s ook een aantal vooruitzichten 
geschetst. 
 
Het activiteitenverslag werd voorgesteld aan het Comité van de DGEC op 26 maart 2010 en 
aan de minister van Sociale Zaken verzonden. Na raadpleging van de Communicatiecel werd 
in april het verslag naar enkele journalisten van de gespecialiseerde pers verstuurd. 
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
Het eerstvolgende jaarverslag (voor het jaar 2010) zal worden opgeleverd in de loop van het 
eerste semester van 2011. 
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Verder kan vermeld worden dat de DGEC verder wenst te investeren in de kwaliteit van haar 
rapportering. In dit verband zal op 1 maart 2011 een attaché in dienst treden die zowel 
specialist is inzake communicatie, maar die eveneens wetenschappelijke redactie kan 
opnemen, o.m. met het oog op de verspreiding van de activiteiten en resultaten van de DGEC 
via wetenschappelijke kanalen.  
 
Bijlage: Geen 
 
 

ARTIKEL 19. Statistische studies op basis van de ledentallen 
 
De ledentallen – de aantallen van sociaal verzekerden, opgedeeld per categorie - geven ons 
een totaalbeeld van de sociaal verzekerden. Het bestand van deze ledentallen omvat zowel 
de eigenlijke gerechtigden (dwz. de personen die uit hoofde van hun hoedanigheid en de 
vervulling van de verzekerbaarheidsvoorwaarden een eigen recht op tegemoetkomingen en 
uitkeringen hebben) en anderzijds hun personen ten laste (d.w.z. de personen die op basis 
van een samenlevings- of verwantschapsband met de gerechtigde meegenieten van het recht 
van die gerechtigde, zoals de echtgenoten, ascendenten, descendenten..). 
 
De ledentallengegevens worden twee maal per jaar door de verzekeringsinstellingen aan de 
directie ‘controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering van gegevens’ 
overgemaakt. Deze bestanden hebben betrekking op de situatie zoals ze gekend is op 30 juni 
en 31 december van het betrokken jaar 
 
Zowel intern als extern bestaat een permanente behoefte aan kwaliteitsvol cijfermateriaal. De 
ledentallengegevens laten toe relevant statistisch materiaal te genereren met het oog op 
beleidsondersteuning en controle, op basis van inzicht in de samenstelling van de populatie 
van rechthebbenden en de evolutie ervan over langere tijd. Dit statistisch materiaal omvat 
momenteel drie luiken:  
 
- Twee maal per jaar wordt een nota aan het Algemeen Beheerscomité opgemaakt. Via dit 

artikel in de bestuursovereenkomst wenst het RIZIV deze nota grondig te evalueren, te 
analyseren en te optimaliseren. Het is de bedoeling te komen tot een nota waarin op een 
overzichtelijke manier relevant cijfermateriaal wordt opgenomen. 

- Jaarlijks wordt een rapport opgesteld en ter beschikking gesteld via de website. In dit 
rapport worden een aantal algemene tabellen en grafieken opgenomen waarvan er een 
aantal ook worden opgenomen in het jaarverslag van het RIZIV. Ook voor dit rapport heeft 
het RIZIV de intentie dit rapport grondig te evalueren en analyseren. Op basis van deze 
analyse wensen we te komen tot een kwaliteitsvol rapport met zinvolle basisstatistieken en 
met een duidelijke omkadering van het cijfermateriaal zodat het rapport toegankelijk is 
voor een ruim publiek. 

- Het beantwoorden van een aanzienlijk aantal ad hoc gegevensaanvragen, zowel van 
externen als van andere diensten binnen het RIZIV. Om deze gegevensaanvragen sneller 
en efficiënter te kunnen behandelen, wenst het RIZIV een standaardformulier te 
ontwikkelen waarin de aanvrager duidelijk dient te definiëren welke gegevens precies 
worden aangevraagd. Dit formulier zal ter beschikking gesteld worden via de website van 
het RIZIV. Voor de indiening van zulke gegevensaanvraag en de invulling van het 
formulier, zal tevens de nodige basisinformatie ten behoeve van de gebruiker ter 
beschikking worden gesteld.  

 
BALANS JAAR 2010 & PERSPECTIEVEN 2011 
 
Verbintenis 1: Nota aan het Algemeen Beheerscomité evalueren, analyseren en optimaliseren 
tot een duidelijke en overzichtelijke nota waarin relevant cijfermateriaal wordt opgenomen en 
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geïnterpreteerd, met onder meer, aandacht voor de aantallen verzekerden met recht op de 
verhoogde tegemoetkoming en het OMNIO-statuut. In de nota zullen op basis van de 
ledentallen ook verdelingen worden gemaakt naar een aantal belangrijke 
achtergrondvariabelen als leeftijd, geslacht en woonplaats (provincie, gewest, gemeenschap). 
Streefdatum: 30 juni 2010. 
 
Deze verbintenis is gerealiseerd. De directie controle en beheer van 
toegankelijkheidsgegevens ontwikkelde een voorstel voor  een duidelijk en overzichtelijke nota 
aan het Algemeen Beheerscomité. Dit voorstel is intern besproken met de betrokken RIZIV 
diensten (de Algemeen Ondersteunende Diensten, de Dienst Uitkeringen, de Dienst 
Geneeskundige Verzorging en de Communicatiecel) op 25 november 2009.  Op basis van dit 
overleg werd de eerste versie van de nota aangepast. Ondertussen is de nieuwe nota 
opgemaakt en voorgesteld aan het Algemeen Beheerscomité van 17 mei 2010, betreffende 
de ledentallen op datum van 31/12/2009 (nota 2010/36 was toegevoegd als bijlage aan het 
semestrieel verslag van 2010). Deze nota bestaat nu uit 4 onderdelen, zijnde: 

- Algemene cijfers 
- De verdeling van de sociaal verzekerde naar hoedanigheid 
- De verdeling van de sociaal verzekerde naar socio-economische 

achtergrondkenmerken 
- De maatregelen inzake financiële toegankelijkheid, met onderscheid naargelang het 

RVT en OMNIO-statuut. 
De bespreking op het Algemeen Beheerscomité heeft geleid tot een aantal bijkomende vragen 
(o.a. over de voorrangsregeling bij de inschrijving van de personen ten laste, de studenten 
hoger onderwijs, de actieve loontrekkenden en de evolutie van het aantal personen ten laste). 
Deze vragen zijn het onderwerp van aanvullende verklarende nota’s (2010/60, 2010/90) die 
zijn toegelicht op de vergaderingen van het Algemeen Beheerscomité van 10 september 2010 
en 13 december 2010.  
 
Verbintenis 2: Jaarrapport met betrekking tot de ledentallen op de website van het RIZIV 
evalueren, analyseren en optimaliseren. Streefdatum: 31 december 2010. 
 
Actie-verbintenis in vertraging. Stand van zaken bij de uitvoering van verbintenis 2 is als volgt: 

 Om een duidelijk en begrijpelijk jaarrapport te kunnen schrijven is een OFO opleiding 
‘leesbare overheidsteksten’ schrijven (maart 2010) gevolgd.  

 In de loop van juni 2010 werd het rapport (oude versie) geactualiseerd met cijfers op 
basis van 30 juni 2009 en gepubliceerd op de website. De cijfers van 30 juni 2010 
zullen gepubliceerd worden volgens de nieuwe opmaak van het rapport. 

 Een kritische analyse van het huidige jaarrapport is opgemaakt. Op basis van deze 
analyse is het voorstel om een dynamische auto reporting tool  (ipv een klassiek 
rapport) te ontwikkelen ter vervanging van het bestaande rapport.  Deze tool zou 
toelaten aan burgers om (via de RIZIV website) zelf een aantal basistabellen te 
genereren door parameters te selecteren. Dit zou een enorme verbetering inhouden 
van de externe communicatie inzake de ledentallen en kadert in de actieve 
openbaarheid van bestuur. Een dergelijke tool wordt ook al gebruikt door andere OISZ, 
o.a. door de RKW, de RSVZ, de KSZ.  

 Met het oog op de ontwikkeling van deze tool is overleg gepleegd met de ICT-dienst 
op 27 oktober 2010. Ook maakte de DAC een selectie van parameters die in de tool 
zullen worden opgenomen. Momenteel is een analyse door ICT aan de gang van een 
mogelijke technische oplossing. 

 Omwille van een heroriëntatie van een klassiek jaarverslag naar een moderne 
dynamische auto reporting tool is de streefdatum van eind 2010 niet meer haalbaar. 
We stellen dan ook voor om deze streefdatum te laten verschuiven naar eind 2012, 
zodat de nodige tijd kan worden uitgetrokken om deze tool online beschikbaar te 
stellen. 
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 Ondertussen zal de dienst als tussenoplossing een aantal (minimale) aanpassingen 
doen aan het bestaande (statische)  rapport die de leesbaarheid en de duidelijkheid 
van het rapport verbeteren. 

 
Verbintenis 3: Opmaken van een standaardformulier voor het aanvragen van gegevens m.b.t. 
de ledentallen. Streefdatum: 31 december 2010. 
 
Actie-verbintenis gerealiseerd (met wat vertraging). De Dienst Administratieve Controle heeft 
een ontwerp van dit formulier voorbereid door naslagwerken en best practises ivm. 
formulieren te onderzoeken, tegen de achtergrond van de wetgeving inzake openbaarheid 
van bestuur. Dit ontwerp is besproken met de communicatiecel (zie artikel 29 ivm de 
leesbaarheid). Ondertussen is het formulier vertaald en is de lay-out aangepast in 
overeenstemming met het grafisch handvest. De publicatie op de website is gebeurd midden 
februari 2011. Hierbij is een communicatie naar de gebruikers van de ledentallengegevens 
voorzien. Dit formulier zal kunnen gebruikt worden voor specifieke vragen ivm de statistieken 
die niet via de auto reporting tool kunnen bekomen worden.  
 
Bijlage : geen. 

 
 

ARTIKEL 20. Elektronische verkiezingen 
 
Overeenkomstig de artikelen 211 en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, moet het RIZIV 
om de vier jaar verkiezingen organiseren voor de volgende categorieën van zorgverleners: 
geneesheren, tandheelkundigen en kinesitherapeuten. Het resultaat van die verkiezingen 
maakt het mogelijk de vertegenwoordiging van de beroepsorganisaties te bepalen en de 
mandaten te verdelen in de verschillende beslissingsorganen, raadgevende, 
wetenschappelijke, controlerende organen, enz. op het niveau van de diensten van het 
Instituut. 
 
Ter vereenvoudiging van de procedure en vermindering van de administratieve werklast voor het 
RIZIV en zijn partners (de beroepsorganisaties zijn eveneens sterk betrokken bij de telling: 
getuigen, bijzitters,…) heeft het RIZIV een elektronische stemprocedure uitgewerkt voor alle te 
organiseren verkiezingen, in overleg met de leden van de representatieve 
beroepsorganisaties van geneesheren, tandheelkundigen en kinesitherapeuten. 
 
Binnen de periode van de 3de bestuursovereenkomst verbindt het RIZIV zich ertoe om voor 3 
doelgroepen de verkiezingen te organiseren via elektronische weg, en dit:  
- voor de geneesheren in 2010 
- voor de tandartsen in 2011 
- voor de kinesitherapeuten in 2012 
 
BALANS JAAR 2010  
 
Verbintenis 1: Elektronische verkiezingen voor de artsen. Streefdatum: 30 juni 2010. 
 
Deze verbintenis is gerealiseerd. Hierna een kort overzicht van de verlopen acties: 

- vaststelling van de kiezerslijst op 22 februari 2010 (startdatum van de 
verkiezingsprocedure); 

- mededeling van de beslissing inzake de aanvraag tot erkenning van de 
representativiteit aan de organisaties en groeperingen die zich kandidaat hebben 
gesteld voor de medische verkiezingen; 
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- loting van de lijstnummers op 18 mei 2010 inclusief een demo over de te volgen 
procedure voor het elektronisch stemmen; 

- verzending van de aangetekende brieven op 2 juni 2010 aan de huisarts of specialist 
(stemming tot en met 17 juni 2010); 

- telling op 29 juni 2010 (er namen 9149 huisartsen deel en 12160 specialisten); 
 
Iets minder dan 20% van de kiezers heeft elektronisch gestemd.  
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
Verbintenis 2: Elektronische verkiezingen voor de tandartsen. Streefdatum: Uiterlijk tegen 31 
december 2011. 
 
De voorbereidingen zijn aan de gang. De nieuwe teksten voor de 2 koninklijk besluiten en 
voor het ministerieel besluit werden door de dienst opgesteld. De documenten zijn op 3 
november op de Nationale Commissie Tandheelkundigen - Ziekenfondsen besproken en op 
29 november voorgesteld aan het Verzekeringscomité. In bijlage is de nota aan het 
verzekeringscomité (CGV/385) toegevoegd. Het besluit dat het begin van de procedure 
vastlegt is klaar en zal voor ondertekening worden voorgelegd. 
 
Ondertussen is, na overleg met de verenigingen voor tandheelkundigen, de keuze gemaakt 
om een gemengde (elektronische en papieren) verkiezing te organiseren.  
 
Normaal zal de procedure voor de stemming aanvatten op 3 maart 2011. De stemming voor 
de tandartsen en de verwerking van de gegevens zal in de maand juni 2011 verlopen. Een 
definitieve datum van beëindiging van de procedure zal pas bekend zijn in de loop van de 
maanden april/mei van dit jaar. 
 
Bijlage 4:  
 Nota aan het verzekeringscomité van 29 november (CGV/385). 

 
 

ARTIKEL 21. Promotie en voorbereiding van het gebruik van e-box 
 
De partners van het eHealth-platform werken een nieuw communicatiemiddel uit, nl. de 
eHealth-brievenbus ‘eHealthBox’. Deze brievenbus laat toe om gegevens tussen een 
eHealth-partner en een zorgverlener digitaal uit te wisselen. De vervanging van papieren 
documenten en formulieren door een elektronische gegevensstroom zorgt voor een snellere 
en vlottere verwerking van de gegevens.  
 
eHealthBox is een beveiligde elektronische brievenbus, toegankelijk via de portaalsite van 
eHealth (https://www.ehealth.fgov.be/nl/homepage/index.html) aan de hand van een 
persoonlijke gereserveerde zone. Die zone doet dienst als beveiligde elektronische 
brievenbus. Dit wil zeggen dat slechts diegenen die toelating hebben, informatie kunnen 
verzenden naar een eHealthBox. Anderzijds kan enkel de eigenaar van de eHealthBox de 
informatie opvragen en bekijken. In deze brievenbus kunnen door eHealth-partners 
documenten in verband met de toepassingen die beschikbaar zijn op het eHealth-platform 
gepost worden. 
 
Concreet zullen de zorgverleners toegang krijgen tot hun eHealthBox door hun RIZIV- of 
rijksregisternummer in te voeren. Telkens er een boodschap naar hun eHealthbox wordt 
verzonden, worden zij door middel van een bericht naar hun persoonlijk e-mailadres (dat 
vooraf bij de eerste inschrijving is opgegeven) op de hoogte gebracht. In een eerste fase 
kunnen de zorgverleners alleen boodschappen ontvangen, er dus geen versturen. 
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Het RIZIV zal beroep doen op de eHealthBox om bepaalde informatie in elektronisch formaat 
te versturen aan de zorgverleners. Het betreft o.a.  

- algemene administratieve brieven; 
- persoonlijke administratieve brieven: feedback; 
- gezondheidsinformatie. 

 
Voor het RIZIV zijn er volgende voordelen: 

 het persoonlijke e-mailadres is niet vereist om een boodschap naar een zorgverlener 
te sturen; 

 lagere kosten en werklast doordat de postzendingen geleidelijk door elektronische 
zendingen zullen worden vervangen; 

 snelheid van de communicatie; 
 beveiliging van de communicatie; 
 verbetering van de communicatie (beelden, video’s, geluid, kleuren…..). 

 
BALANS JAAR 2010 & PERSPECTIEVEN 2011 
 
Op technisch vlak is de voorbije maanden verder gewerkt aan de ontwikkeling van een 
generieke toepassing. Er is in samenwerking met ehealth ondertussen werk gemaakt van een 
2de versie van de eHealthBox. Dit is een verfijning van de eerste versie van de ‘ebox’. 
 
Verbintenis 1: Inventaris van de mogelijke gegevensstromen die het RIZIV via e-box ter 
beschikking kan stellen aan diverse doelgroepen (o.a. apothekers, tandartsen, 
verpleegkundigen, artsen). Streefdatum: 30 juni 2010. 
 
Verbintenis 1 is gerealiseerd. Een eerste lijst van mogelijke gegevensstromen is beschikbaar. 
Zowel informatie over welke stromen als de karakteristieken van de verschillende stromen 
(zoals o.a. gepersonaliseerde (o.a. feedbacks) of algemene informatie (o.a. omzendbrieven, 
documentatie,…), informatief of reglementair, volume van de stromen,…) werden 
geïntegreerd in de analyse.  In bijlage aan het semestrieel verslag 2010 was het resultaat van 
deze analyse als inventaris opgenomen.  
 
Naast de eerste actie-verbintenis werden volgende actie-verbintenissen in de tekst van de 3de 
bestuursovereenkomst opgenomen: 

 Verbintenis 2: Informatiecampagne voor de promotie van e-box bij de mogelijke 
doelgroepen. Streefdatum: 31 oktober 2010. 

 Verbintenis 3: Actieplan inzake de implementatie van de mogelijke gegevensstromen 
die door de externe partners zijn goedgekeurd (welke gegevensstromen, voor welke 
doelgroep en wanneer ter beschikking). Streefdatum: 31 december 2010. 

 
Deze actie-verbintenissen zijn niet gerealiseerd. Omwille van de complexiteit van de 
ontwikkeling van een dergelijk nieuw communicatiemiddel en de onvoorziene (externe en 
interne) afhankelijkheden stelt het RIZIV voor om zowel actie-verbintenis 2 als 3 te 
herformuleren (zie verder). 
 
Vooreerst is de ontwikkeling en ook de uitrol van de eHealthbox een project waarbij nauw 
overleg met externe partners fundamenteel is, zoals o.a. met ehealth, de FOD 
Volksgezondheid, het FAGG, het WIV, het NIC,… De afhankelijkheid van een aantal 
gezamenlijke strategische keuzes (o.a. inzake technische modaliteiten, afspraken over de 
inhoud en wijze van communiceren, mogelijkheden inzake behoud papier of niet, 
veiligheidsaspecten en privacy) is bij de opmaak van de tekst van de 3de 
bestuursovereenkomst onderschat.   
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Anderzijds gaat het gebruik van de ehealthbox gepaard met een vrij omvangrijke interne 
reorganisatie en hertekening van processen van communicatie, drukkerij en verzending. 
Dergelijke globale aanpak vergt meer tijd dan initieel voorzien.  
 
Tenslotte is er het 2-delig ICT-luik. Het gedeelte dat door ehealth ontwikkeld is en 
ondertussen operationeel is. Daarnaast is er het eigen RIZIV ICT-luik waarvoor de proof of 
concept deels is gefinaliseerd.  Er is verbinding met de webservice van ehealth en er zijn nog 
enkele aanbevelingen (requirements) aan ehealth gecommuniceerd waarvan de ICT-dienst 
van het RIZIV meent dat ze noodzakelijk zijn om een gebruik van de ehealthbox mogelijk te 
maken.  
 
Ondertussen is de keuze gemaakt om het meedelen van een RIZIV-nummer als pilootproject 
te lanceren. In eerste instantie zal het RIZIV de ehealthbox gebruiken om aan de 
kinesitherapeuten mee te delen welk RIZIV-nummer hen is toegekend en om hen andere 
relevante informatie inzake de uitoefening van hun beroep mee te delen. Hiervoor zijn de 
nodige voorbereidingen aan de gang. De nodige communicatie aan de kinesitherapeuten zal 
gebeuren via de Overeenkomstencommissie. 
 
In elk geval is de communicatie aan de doelgroepen afhankelijk van het moment dat 
inhoudelijk en technisch alles in orde is om de verzendingen via de eHealthbox te lanceren. 
Dit wil zeggen dat alle interne en externe afhankelijkheden eerst dienen te zijn uitgeklaard. 
 
Omwille van bovengenoemde redenen stelt het RIZIV voor om de huidige actie-verbintenis 2 
als volgt te herformuleren: 
 
Verbintenis 2: Opstart en gebruik van de ehealthbox voor een eerste doelgroep. Streefdatum: 
31 december 2011. 
 
In het semestrieel verslag zal een voorstel van formulering van actie-verbintenis 3 worden 
opgenomen.  
 
Bijlage : geen. 
 
 

ARTIKEL 22. Referentiebestanden: ontwikkelingen en beheer 

 
INLEIDING 
 
Dit project beoogt de ontwikkeling en het beheer van de referentiebestanden in het kader van 
de ontwikkeling van het eHealth-platform en My CareNet-projecten. 
 
De actie-verbintenissen zijn: 
1. Consolideren van het referentiebestand van de labo’s. Streefdatum: 30 maart 2010. 
2. Opmaken van het referentiebestand met de vergoedbare implantaten. Streefdatum: 

Inproductiestelling van de terugbetalingsprocedure van de vergoede implantaten en 
invasieve medische hulpmiddelen (cf. artikel 30) + 6 maanden. 

3. Uitzuivering van het referentiebestand van de rusthuizen. Streefdatum: 30 juni 2010. 
4. Uitzuivering van het referentiebestand van de verpleegkundigen. Streefdatum: 31 

december 2010. 
5. Opmaken van een referentiebestand met de reglementering inzake de geneesmiddelen 

van Hoofdstuk 4. Stap 1: aanpassen van de werking en rapportering van de CTG. 
Streefdatum: Datum van acceptatie door de CTG van de analyse van de BCFI + 3 
maanden. 
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BALANS 2010 
 
Wat de consolidatie van het referentiebestand ‘labo’s’ betreft, kan worden meegedeeld dat dit 
tijdig gerealiseerd werd (actie-verbintenis 1). Voortaan is de bijwerking en communicatie van 
het referentiebestand ‘in routine’ in het kader van het eHealth-platform. 
 
Wat het referentiebestand inzake vergoedbare implantaten betreft, kan worden opgemerkt dat 
dit bestand van de huidige vergoedbare implantaten, nog steeds operationeel is. Eens de 
nieuwe terugbetalingsprocedure (cf. ook artikel 30 van de Bestuursovereenkomst) in productie 
treedt, zal binnen een periode van 6 maanden een aangepast referentiebestand worden 
ontwikkeld (actie-verbintenis 2). De datum van inproductiestelling is momenteel nog 
onduidelijk. De nodige voorbereidende reglementaire teksten zijn opgemaakt, maar moeten 
nog besproken worden in het Verzekeringscomité, en vervolgens goedgekeurd en 
gepubliceerd worden.  
 
Wat de uitzuivering van het referentiebestand ‘rusthuizen’ betreft (actie-verbintenis 3), werd dit 
in de loop van het eerste semester op orde gezet, onder meer door de actieve en de niet-
actieve rusthuizen van elkaar te scheiden; ook werden actualisaties doorgevoerd i.v.m. 
statuut, aantal bedden, fusies, e.d.m. Ondertussen is de kwaliteit van het referentiebestanden 
‘rusthuizen’ sterk verbeterd. Actie-verbintenis 3 is als zodanig quasi-volledig gerealiseerd, 
behalve voor wat de inventarisatie en encodage van de verantwoordelijken in het kader van 
het mandatenbeheer in de rusthuizen betreft. De vervollediging van het referentiebestand 
wordt afgestemd op de planning van het My CareNet-project, en dus in functie van de 
voorziene piloten. Tegen het derde trimester van 2011 zal het referentiebestand volledig  in 
productie zijn. 
 
Wat de uitzuivering van het referentiebestand ‘verpleegkundigen’ betreft, zijn er in de loop van 
het eerste semester een 40-tal belangrijke problemen onderzocht en weggewerkt. Het 
belangrijkste resterende probleem betrof nog de wijze van opname van de groeperingen van 
verpleegkundigen in het referentiebestand. Deze problematiek is inmiddels geanalyseerd en 
zo goed als opgelost. De kwaliteit van het referentiebestand is ondertussen zeer goed. De 
actie-verbintenis is als zodanig tijdig gerealiseerd (actie-verbintenis 4). 
 
Wat tot slot het referentiebestand met de reglementering inzake de geneesmiddelen van 
Hoofdstuk 4 betreft, werd nog gewacht op de analyse door het Belgische Centrum voor 
Farmacotherapeutische Informatie (BCFI). De actie-verbintenis voorzag om, 3 maanden nadat 
de finale analyse door de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) was 
geaccepteerd, een nieuwe procedure te starten voor de opmaak van het referentiebestand. 
De actie-verbintenis en streefdatum moeten worden aangepast gezien ze niet langer in 
overeenstemming zijn met de huidige aanpak; deze aanpassing is intern nog in voorbereiding. 
IN het kader van de volgende rapportering zal vanzelfsprekend meer informatie ter 
beschikking worden gesteld. Hoedanook, ook vandaag worden de beslissingen van de CTG 
manueel in een database geplaatst, dus op dat vlak verzekert het RIZIV nu reeds een 
continuïteit. 
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
Wat de twee niet-gerealiseerde actie-verbintenissen betreft, nl. 2 en 5: de streefdata van 
beide actie-verbintenissen staat in functie van de realisatie van andere actie-verbintenissen. In 
de loop van 2011 zal hier uiteraard aan worden verder gewerkt. 
 
Wat de reeds deels gerealiseerde actie-verbintenis 3 betreft, is voorzien, zal het 
referentiebestand evolueren in functie van de planning van het My CareNet-project voor de 
rusthuizen. Tegen het derde trimester van 2011 zal het referentiebestand volledig in productie 
zijn. 
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Vanzelfsprekend berust een belangrijke opdracht van de bevoegde Dienst voor 
Geneeskundige Verzorging (DGV) en haar directies ook in het up-to-date houden van de 
verschillende referentiebestanden, het bewaken van de kwaliteit ervan, en het voorzien van 
een vlotte doorstroom naar het eHealth-platform. Wat de continue kwaliteitsbewaking betreft, 
zal door het RIZIV, in samenwerking met de VI, in de loop van 2011 een procedure uitgewerkt 
worden. In functie daarvan zal door het RIZIV ook worden onderzocht of er boordtabellen 
kunnen worden opgesteld om de resultaten van deze kwaliteitsbewaking te monitoren. 
 
Bijlage: Geen. 
 
 

ARTIKEL 23. My CareNet 
 
INLEIDING 
 
Dit project beoogt de ondersteuning van de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van 
diensten met toegevoegde waarde in het kader van My CareNet. 
 
De actie-verbintenissen zijn: 
1. Uitwerken van een aangepast reglementair kader (indien nodig). Streefdatum: 6 maand 

voor de technische infrastructuur voor de desbetreffende sector operationeel is 
2. Informeren, per omzendbrief en via de website, van alle betrokken actoren over de nieuwe 

concrete richtlijnen inzake My CareNet (aanpassingen van facturatie, reglementering…). 
Streefdatum: 3 maanden vooraleer de technische infrastructuur voor de pilootgroep 
operationeel is. 

 
BALANS 2010 
 
 Aangepast reglementair kader 
 
Allereerst willen we opmerken dat de streefdata van de actie-verbintenissen voor dit artikel 
enigszins moeilijk te bepalen waren. Wat het reglementair kader betreft (actie-verbintenis 1), 
kan deze actie-verbintenis uit verschillende onderdelen bestaan, bv. het opmaken van een 
dossier voor het overlegorgaan, het voorzien van een kader op vlak van de berichten, de 
eigenlijke reglementering, de aanpassing van de nomenclatuur, de opmaak van collectieve 
en/of individuele overeenkomsten, de uitwerking van een kader op vlak van bewijskracht, 
e.d.m. Deze facetten moeten per doelgroep binnen My CareNet worden doorlopen. Dit 
gebeurt bovendien vaak volgens een iteratief proces, waar meerdere momenten van 
bespreking en besluitvorming binnen de bevoegde organen plaatsvindt. Het betreft dus niet 
één enkele datum waarop het reglementair kader klaar is, maar meerdere elementen. Door de 
Dienst Geneeskundige Verzorging (DGV) van het RIZIV wordt per doelgroep nauwgezet 
bijgehouden welke stappen al doorlopen zijn en nog gezet moeten worden. Als zodanig is 
actie-verbintenis 1 dan ook onder controle, al kan de streefdatum van 6 maand voor de 
technische infrastructuur voor de desbetreffende sector operationeel is, niet steeds worden 
gehaald, omwille van praktische redenen.  
 
Een bijzonder punt in het kader van de opmaak van een aangepast reglementair kader voor 
de verschillende doelgroepen binnen My CareNet, is het voorzien van een reglementair kader 
voor wat de bewijskracht van de elektronische gegevens, met name van de 
facturatiegegevens, betreft. Momenteel bestaat My CareNet (voor diegenen die reeds in 
productie zijn gegaan) nog parallel aan de papieren stroom. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat de 
papieren facturatiegegevens ook nog steeds worden overgemaakt, ook al worden deze reeds 
via My CareNet elektronisch overgemaakt. Deze situatie heeft zich bijvoorbeeld ook 
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gedurende ruime tijd gesteld voor de ziekenhuizen in het kader van CareNet. Door het RIZIV 
en het eHealth-platform is in het voorjaar van 2010 verder gewerkt aan een algemeen kader 
om deze problematiek te regelen. Deze is opgenomen in het hangende voorontwerp van 
Gezondheidswet van mei 2010. In afwachting van dit algemeen kader, worden er per 
doelgroep binnen My CareNet voorlopig afzonderlijke protocols bewijskracht opgemaakt. Het 
protocol voor wat de thuisverpleegkundigen betreft – de eerste groep die volledig operationeel 
is in het kader van My CareNet – is in het tweede semester van 2010 goedgekeurd door het 
Sectoraal Comité van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid (KSZ). Voor de labo’s en de 
rusthuizen (ROB-RVT) is ook een kader in opmaak. 
 
Wat de concrete uitrol van My CareNet betreft, kan volgende informatie worden meegegeven.  
 
De thuisverpleegkundigen is de doelgroep die midden 2010 als eerste in algemene productie 
ging met My CareNet. Daardoor kunnen thuisverpleegkundigen de verzekerbaarheidsrechten 
van de patiënt consulteren, kunnen ze op elektronische wijze facturen overmaken aan de 
Verzekeringsinstellingen (VI), en kunnen een reeks medisch-administratieve documenten 
elektronisch worden overgemaakt aan de VI. Midden januari 2011 waren ongeveer 55% van 
de thuisverpleegkundigen ingestapt in My CareNet.  
 
De eerstvolgende doelgroep die met My CareNet van start gingen, zijn de labo’s. Vanaf 1 april 
2010 gingen een 20-tal piloten van start met My CareNet; het betreft ongeveer 15% van de 
labo’s.  
 
Sinds december 2010 zijn ook een aantal tariferingsdiensten in pilootproductie gegaan. 
 
Voor wat de rusthuizen (ROB-RVT) betreft, is My CareNet technisch operationeel sinds half 
2010. Een gestructureerde aanpak en planning is binnen de Overeenkomstencommissie 
besproken, waarbij een aantal piloten werden gedefinieerd. Verder is reeds overleg voorzien 
met de verantwoordelijken van de rusthuizen en de softwareleveranciers. Voorlopig wordt 
ervan uitgegaan dat de eerste piloten in productie zullen gaan vanaf april of juni 2011. De 
precieze timing af van de timing waarop een oplossing gevonden kan worden voor de 
financiële effecten op de rusthuizen van de overgang van de driemaandelijkse naar 
maandelijkse facturatie. Deze problematiek maakt deel uit van het dossier dat het RIZIV heeft 
voorbereid voor de verwachte nieuwe federale regering. 
 
 Communicatie aan de betrokken actoren 
 
Ook voor wat de communicatie aan de doelgroepen betreft (actie-verbintenis 2), waarvoor 
voorzien is dat deze uiterlijk moet gebeuren 3 maanden vooraleer de technische infrastructuur 
voor de pilootgroep operationeel is, geldt eenzelfde logica. Het betreft bv. rechtstreekse 
communicatie met pilootprojecten, communicatie via omzendbrieven, via de overlegorganen 
(bv. overeenkomstencommissie), via de website, e.d.m. Ook de communicatie verloopt vaak 
iteratief, naarmate bepaalde noden tot verduidelijking zich stellen. Ook hier volgt de DGV 
nauwgezet op welke stappen reeds gezet zijn, en welke nog ondernomen moeten worden. We 
merken hier verder op dat het voor het RIZIV niet steeds tijdig duidelijk is wanneer de 
technische infrastructuur daadwerkelijk operationeel zal zijn – de beslissing hiervoor ligt op het 
niveau van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) – wat soms ertoe leidt dat de 
streefdata moeilijk haalbaar zijn.  
 
Verder is er op het niveau van het Verzekeringscomité van 29 maart 2010 een uitgebreide 
communicatie gebeurd over de projecten van administratieve vereenvoudiging en 
informatisering, hun inhoud en timing, met name ook wat de My CareNet-projecten betreft (zie 
bijlage). Op deze wijze kregen alle leden een omvattend overzicht van de planning terzake. 
Deze uitgebreide communicatie werd op 30 juni 2010 herhaald via een persconferentie, 
waarop zowel de gespecialiseerde als algemene pers uitgenodigd was.  
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PERSPECTIEVEN 2011 
 
In de loop van 2011 zal de DGV verder blijven werken aan zowel het reglementaire kader, als 
aan de communicatie in het kader van de uitrol van My CareNet bij verschillende doelgroepen. 
 
Wat de uitrol betreft van My CareNet bij de doelgroepen, is in 2011 heel wat voorzien. 
 
Voor wat de thuisverpleegkundigen betreft, is het de ambitie om de uitrol van My CareNet te 
finaliseren tegen het einde van 2011. Hieromtrent zal aan de bevoegde 
Overeenkomstencommissie ook een voorstel worden gedaan om My CareNet te verplichten, 
teneinde een volledige uitrol te garanderen. 
 
Voor wat de labo’s betreft, verloopt de roll-out voorlopig moeilijk. In de loop van het eerste 
semester wordt verwacht dat gestart zal worden met de uitrol van My CareNet bij de labo’s die 
geen piloot waren. Als incentief wordt onderzocht of de afschaffing van de van de verplichting 
tot administratieve/statistische rapporten kan worden afhankelijk gemaakt van de instap in My 
CareNet voor wat zowel de verzekerbaarheid áls de facturatie betreft. 
 
Voor wat de tariferingsdiensten betreft, is ook een uitrol voorzien vanaf februari 2011. Wat de 
aanpak betreft, wordt in dat verband een bijeenkomst met alle tariferingsdiensten voorzien, 
eens de conventie met de apothekers is goedgekeurd. 
 
Voor wat de apotheken (officina/titularissen) betreft, is voorzien dat de roll-out van de 
functionaliteit ‘consultatie rechten/verzekerbaarheid’ in My CareNet kan starten vanaf midden 
2011. Gezien voorzien is dat in 2013 de SIS-kaart zal afgeschaft worden, moet de timing van 
de uitrol van deze functionaliteit daaraan aangepast worden. Voor wat de functionaliteit 
‘consultatie van Hoofdstuk IV’ betreft, is een roll-out vanaf eind 2011, begin 2012 voorzien. 
 
Voor wat de rusthuizen (ROB-RVT) betreft, zal de problematiek van de overgang van een 
driemaandelijkse naar een maandelijkse facturatie worden meegenomen in het dossier dat het 
RIZIV heeft voorbereid voor de verwachte nieuwe federale regering. Mogelijk kunnen de 
eerste rusthuizen in productie gaan vanaf april of juli 2011. 
 
Voor wat de artsen betreft, wordt momenteel door de VI’s, in afstemming met het eHealth-
platform, met name de plannig bekeken voor de inproductiestelling van de functionaliteit 
‘consultatie van Hoofdstuk IV’. De start van de uitrol van de functionaliteit ‘consultatie van de 
rechten/verzekerbaarheid’ is voorzien in de loop van 2011. Verder zal in de loop van 2011 ook 
een werkgroep met het RIZIV en de VI van start gaan die de kwestie van de e-attestering en 
e-facturatie moet voorbereiden. 
 
Naast de genoemde doelgroepen zijn er nog een uitgebreide reeks andere doelgroepen 
waarvoor ook plannen of vragen bestaan om in te stappen in één of meerder functionaliteiten 
van My CareNet (bv. ziekenhuizen, tandartsen, revalidatiecentra verslaafden, medische 
huizen en wijkgezondheidscentra, kinesitherapeuten, e.d.). Voor wat de ziekenhuizen betreft, 
is een start van de roll-out voor ‘consultatie Hoofdstuk IV’ voorzien vanaf 2011. Voor wat de 
tandartsen betreft, is in het Dentomut-akkoord 2011-2012 voorzien dat de Nationale 
Commissie Tandartsen-Ziekenfondsen de voorbereidingen met het oog op de invoering van 
My CareNet in de tandheelkundige sector uiterlijk in de loop van 2013 zal starten. Voor de 
andere doelgroepen moet de planning nog bepaald worden. Vanzelfsprekend moet daarbij 
rekening gehouden worden met de capaciteit en middelen bij de verschillende partners. 
 
Bijlage: Geen 
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ARTIKEL 24. E-care – Quality oriented Electronic Registration of Medical 
Implant Devices (Qermid) 

 
Dit project betreft het ter beschikking stellen van een "On-line"-systeem (registratiesysteem 
gekoppeld aan het overmaken van klinische gegevens) van aanvraag tot terugbetaling van 
bepaalde vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. Dit bestaat uit de 
ontwikkeling van volgende elementen:  
 Ontwikkelen van een ICT-web-applicatie, 
 Op juridisch vlak de noodzakelijke teksten met betrekking tot de uitwisseling van gegevens 

opmaken, alsook de bepalingen in verband met de privacy uitwerken, 
 Ontwikkeling en beheer van de databank. 
 
In 2009 is een toepassing web-applicatie (kern) ontwikkeld. Deze is in januari 2010 in 
productie gegaan voor de hartdefibrillatoren. Ter informatie, de applicatie 
"Qermid©Hartimplantaten" is een on-line dienst die toelaat om individuele medische 
patiëntgegevens en materiaalgegevens over hartdefibrillatoren en ingrepen te registreren. Op 
deze manier hebben de verschillende cardiologische centra snel en eenvoudig de nodige 
gegevens ter beschikking, waardoor de kwaliteit van de medische zorgen voor de patiënten 
stijgt. De registratie van deze gegevens laat de ziekenhuizen toe om, op elektronische wijze, 
de aanvraag voor terugbetaling aan het RIZIV toe te zenden. Het RIZIV kan vervolgens, 
eveneens elektronisch, de beslissing inzake terugbetaling aan het ziekenhuis terugsturen.  
 
In een volgende fase is de uitbreiding voor de pacemakers, de coronaire stents en de 
endoprothesen voorzien. Voor elk specifieke sector verloopt de integratie in het elektronisch 
circuit gefaseerd, en dit op een eigen specifieke wijze. Voor de automatische overdracht van 
de gegevens van de ziekenhuizen naar de verzekeringsinstellingen (via het IMA) dient My 
CareNet operationeel te zijn. 
 
BALANS JAAR 2010 & PERSPECTIEVEN JAAR 2011 
 
Dit project bevat volgende actie-verbintenissen: 
 
Verbintenis 1: Het uitbreiden van de web-toepassing voor de pacemakers. Streefdatum: 30 
juni 2010. 
 
Na het ter beschikking stellen van de toepassing van de hartdefibrillatoren (januari 2010) is 
door de partners (meer bepaald de specialisten cardiologen) een aantal aanpassingen 
gevraagd aan de toepassing (externe afhankelijkheid). O.a. voor wat betreft de 
gebruiksvriendelijkheid bij het invullen van de gegevens. Er zijn daarom in de eerste helft van 
2010 bijkomende inspanningen geleverd om een 2de versie van deze toepassing te 
ontwikkelen. Deze release is in 2010 opgeleverd, en de toepassing “versie 2” van de 
hartdefibillatoren is sedert midden juli 2010 in productie.  
 
Ondertussen is ook de webtoepassing voor de pacemakers in productie gegaan begin januari 
2011, waardoor de gehele stroom van alle aanvragen voor terugbetaling van hartstimulatoren 
en/of elektroden nu elektronisch verloopt (met uitzondering van het circuit met de VI – zie 
verder). De actie-verbintenis is dus gerealiseerd. De vertraging van 6 maanden op de 
streefdatum is te wijten aan externe afhankelijkheden (bijkomende behoeften van de 
partners), nl.: 

 noodzakelijke bijkomende inspanningen voor wat betreft de toepassing van de 
hartdefibrillatoren (zie hoger) wat een vertraging bij de realisatie van de streefdatum 
voor de pacemakers tot gevolg heeft gehad.  

 op vraag van de cardiologen is de toepassing van de pacemakers breder dan 
oorspronkelijk voorzien.  
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Er is gezorgd voor de nodige communicatie aan de doelgroep. Op de website van het RIZIV is 
alle nuttige informatie opgenomen. In bijlage aan dit verslag is de verklarende brief 
betreffende de in productiestelling van de webtoepassing voor de pacemakers toegevoegd.  
 
Verbintenis 2: Het uitbreiden van de web-toepassing voor de endoprothesen, en dit binnen 2 
jaar na de publicatie van de nomenclatuur (=X). Streefdatum: X+ 24 maanden. 
 
Actie-verbintenis in uitvoering en op schema. Op 30 juli 2009 is de nomenclatuur gepubliceerd 
in het B.S. De streefdatum van deze actie-verbintenis is dus 30 juli 2011. De ontwikkeling van 
de ICT-toepassing is lopende. Op 9 juni 2010 is een demo georganiseerd voor de 
vaatchirurgen en de radiologen. Ondertussen worden de wijzigingen aan de toepassing 
doorgevoerd. De testperiode start in april 2011, de oplevering van de toepassing is voorzien 
voor juli 2011. 
 
Verbintenis 3: Het uitbreiden van de web-toepassing voor de coronaire stents, en dit binnen 
het jaar na de publicatie van de nomenclatuur (=X). Streefdatum: X+12 maanden. 
 
Actie-verbintenis in uitvoering en op schema. De voorbereidingen voor de publicatie van de 
nomenclatuur zijn lopende. Het KB is opgemaakt (zie bijlage) en de publicatie is voorzien in 
de maand februari 2011. De definitieve streefdatum zal worden vastgelegd van zodra de 
publicatiedatum gekend is. De technische uitvoering is al ver gevorderd en er is al een demo 
gegeven voor een beperkte groep. 
 
Zowel voor wat betreft de endoprothesen als de coronaire stents is momenteel een aanvraag 
bij de Privacycommissie lopende inzake het opvragen en bewaren van gegevens. Afhankelijk 
van de datum van goedkeuring kan dit de datum van in productiestelling van de 
webtoepassing voor de endoprothesen nog negatief beïnvloeden. 
 
Tenslotte is het belangrijk om mee te delen dat de komende maanden het luik van de 
elektronische facturatie met de verzekeringsinstellingen wordt besproken. Die waren tot nu toe 
nog niet ingestapt in het elektronisch circuit Qermid. In dit kader wordt door het RIZIV een 
werkgroep opgestart met vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen.   
  
Bijlage 5 en 6: 
- De verklarende brief van 20 december 2010 betreffende de in productiestelling van de 

webtoepassing voor de pacemakers. 
- Het KB inzake de nomenclatuur van de coronaire stents. 
 
 

ARTIKEL 25. De accreditering van de geneesheren 
 
Met dit project beoogt het RIZIV een vereenvoudiging en informatisering van het gehele 
accrediteringsproces. Dit proces vereist immers een grote kwantiteit van beslissingen en het 
beheersen van een omvangrijke gegevensstroom. De doelstellingen van het project zijn: 
 
- Het afschaffen van papieren formulieren voor het beheer van de LOK's (1ste fase).  
- Het (2de fase) elektronisch indienen van individuele erkenningsaanvragen voor navorming 

door de navormingsverantwoordelijken.  
- En tenslotte is de einddoelstelling van dit project (fase 3) dat de individuele artsen gebruik 

zullen kunnen maken van de webtoepassing voor een online opvolging van hun 
accrediteringsdossier, de controle van hun aanwezigheid op de gevolgde 
navormingsactiviteiten en in hun LOK en het elektronisch indienen van hun 
accrediteringsaanvraag. 
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Dit project is een aantal jaren geleden opgestart. Fase 1 en fase 2 zijn ondertussen 
gerealiseerd. Dit wil zeggen dat momenteel de LOK-verantwoordelijke de samenstelling van 
de LOK en de LOK-vergaderingen die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2008 volledig 
online kunnen beheren. Het elektronisch indienen van de erkenningsaanvragen voor 
navorming is gerealiseerd in 2009. De navormingsverantwoordelijken hebben toegang tot de 
webtoepassing, en er is ook de mogelijkheid voor de Belgische navormingsorganisaties om 
aanwezigheden op navormingsactiviteiten online te registreren. 
 
In de derde fase wenst het Riziv de papieren stroom af te schaffen en een betere 
dienstverlening aan de individuele arts te verlenen doordat gegevens m.b.t. zijn 
accrediteringsdossier door de DGV sneller en accurater zullen kunnen worden 
gecommuniceerd. 
 
BALANS JAAR 2010 & PERSPECTIEVEN 2011 
 
Voor het jaar 2010 heeft het Riziv zich verbonden tot het realiseren van volgende verbintenis: 
  
Verbintenis 1: Het ter beschikking stellen van een webtoepassing aan de individuele artsen 
voor een online opvolging van hun accrediteringsdossier en de controle van hun 
aanwezigheid op de gevolgde navormingsactiviteiten en in hun LOK. Streefdatum: 31 oktober 
2010. 
 
Deze verbintenis is gerealiseerd. De webtoepassing die aan individuele artsen toelaat hun 
individueel dossier op te volgen is ontwikkeld en in productie gesteld in de week van 8 
november 2010. Dit is 1 weekje later dan voorzien, omwille van onvoldoende 
beschikbaarheden van het personeel in de week vooraf (herfstvakantie).  
 
Sedert 8 november zijn volgende nieuwe functies beschikbaar: 

1. Functie voor het online raadplegen van aanwezigheden op gevolgde LOK-
vergaderingen en navormingsactiviteiten. Via deze functie kunnen individuele artsen 
en apothekers-biologen nagaan voor welke, door hen gevolgde LOK- en 
navormingsactiviteiten er in de webtoepassing deelnamegegevens zijn geregistreerd.  

2. Functie voor het online beheer van erkenningsaanvragen voor buitenlandse 
navormingsactiviteiten en publicaties. Deze functie biedt aan de individuele artsen en 
apothekers-biologen de mogelijkheid om erkenningsaanvragen voor buitenlandse 
navormingsactiviteiten online in te dienen en op te volgen. Ook erkenningsaanvragen 
voor publicaties kunnen via deze functie online worden overgemaakt. 

 
Op 8 november is een brief naar de geaccrediteerde artsen een apothekers-biologen  
verstuurd. In bijlage aan dit verslag is deze brief opgenomen. 
 
De laatste verbintenis van artikel 25 betreft het online indienen van de accrediteringsaanvraag 
(fase 3). Dit is voorzien tegen eind december 2012. Rapportering terzake zal in het volgend 
jaarverslag worden opgenomen. 
 
Bijlage 7:  
- Brief van begin november verstuurd aan de geaccrediteerde artsen en apothekers-

biologen. 
 
 

ARTIKEL 26. Stimuleren van de toegankelijkheid met o.a. een hervorming 
van de verhoogde tegemoetkoming en een betere bescherming voor de 

chronisch zieken 
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Zoals ook opgenomen in het 2de strategisch plan is het de uitdrukkelijke wens van het RIZIV 
om de volgende jaren verder te investeren in een betere toegankelijkheid van de zorg. Dit 
artikel is georiënteerd op enerzijds een vereenvoudiging en hervorming van de verhoogde 
tegemoetkoming en op de te ondernemen acties naar de chronisch zieken toe.  
  
Een 1ste pijler betreft de verhoogde tegemoetkoming. De verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming, waarvan OMNIO deel uitmaakt, wenst de financiële 
toegankelijkheid tot de geneeskundige verzorging voor gezinnen met lagere inkomens te doen 
toenemen. Dit opdat  de leden van die gezinnen beroep zouden kunnen doen op noodzakelijke 
zorgen. Het OMNIO-statuut geeft sinds 1 juli 2007 recht op een betere vergoeding van 
medische kosten (arts, tandarts, kinesitherapeut, apotheker, hospitalisatie, …) voor gezinnen 
met een laag inkomen. De persoonlijke bijdrage (remgeld) die voor die prestaties moet 
betaald worden is merkelijk lager.  
 
In de wijzigingsclausule van 2009 is verwezen naar het merkelijk lager aantal rechthebbenden 
dan verwacht, en de onduidelijkheid of het effect dat men op het oog had rond toegankelijker 
zorg wel voldoende is bereikt. Verder is in 2009 een exhaustieve lijst opgemaakt van de 
knelpunten m.b.t. de huidige toepassing van OMNIO en Voorkeurregeling. Dit was de aanloop 
naar een hervorming van de verhoogde tegemoetkoming waar ondertussen volop werk wordt 
van gemaakt. In het gedeelte balans hierna worden de acties van het voorbije jaar verder 
toegelicht. 
 
Een 2de pijler binnen dit artikel is het versterken van de aandacht naar de chronisch zieken 
toe, en dit in lijn met het plan van de Minister.  
 
Chronisch zieken (o.a. diabetes, mucoviscidose, zeldzame ziekten bvb. aangeboren metabole 
aandoeningen, neuromusculaire ziekten) zijn patiënten waarbij de zorg centraal staat en 
waarbij tezelfdertijd die zorg ook vrij complex is. De zorg voor chronisch zieken moet erop 
gericht zijn de kwaliteit van het leven van de patiënt zo goed mogelijk gestalte te geven. 
Continuïteit en kwaliteit van de zorg hangen in grote mate af van de financiële tussenkomsten, 
vooral daar waar die zorg een aanzienlijke meerkost betekent (huur- en kostprijs van 
hulpmiddelen, terugbetaling van geneesmiddelen,…). In het verleden zijn al verschillende 
initiatieven genomen naar diverse groepen van chronisch zieken toe (o.a. kankerpatiënten, 
pijnpatiënten, Sjögren-patiënten,…).  
 
BALANS 2010 & PERSPECTIEVEN 2011 
 
Hierna volgt een overzicht van de stand van zaken bij de 3 actie-verbintenissen voor dit 
artikel: 
 
Verbintenis 1: Opmaken, ten laatste 3 maanden na het politieke akkoord inzake de verhoogde 
tegemoetkoming, van de reglementaire teksten zowel voor aanpassingen aan de GVU-wet als 
voor het KB. Streefdatum: X + 3 maanden (X= datum van de mededeling van het politiek 
akkoord aan het RIZIV). 
De knelpunten m.b.t. de huidige toepassing van OMNIO en Voorkeurregeling zijn uitvoerig 
besproken op de werkgroep verzekerbaarheid, en dienden als input voor de besprekingen met 
de Beleidscel Financiën en de Beleidscel Sociale zaken alsook als basis voor de 
reglementaire teksten tot hervorming. 
 
Op 17 juli 2009 heeft de Ministerraad beslist om de OMNIO- en BIM-statuten bijeen te 
brengen, en als referentiewetgeving de BIM-reglementering te gebruiken.  
 
Half september 2009 heeft de werkgroep verzekerbaarheid hierover een verslag overgemaakt 
aan de Minister. De werkgroep heeft een oriëntatienota opgesteld met daarin de grote 
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krachtlijnen die kenmerkend zijn voor de geplande hervorming en die, op enkele punten na, 
met eenparigheid van stemmen zijn vastgesteld door de leden van bovenbedoelde werkgroep. 
Bovendien is er een schatting gemaakt van de budgettaire kostprijs van deze hervorming van 
het OMNIO-statuut. Het RIZIV heeft deze verschillende opties samen met de Beleidscel 
onderzocht en heeft het overleg met de FOD Financiën en de beleidscel van de minister van 
Financiën gevoerd. De datum van in werking treding van deze hervorming hangt af van de 
datum waarop een nieuwe regering van start zal gaan en zich uitspreekt over het ontwerp van 
gezondheidswet waarin die hervorming vervat zit. 
Ter informatie, de werkgroep verzekerbaarheid heeft in 2010 ook: 

- het wetsontwerp tot hervorming van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
uitgewerkt; 

- een ontwerp van koninklijk besluit tot hervorming van de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming uitgewerkt; 

- meerdere problemen onderzocht die zich in het kader van die hervorming stelden: die 
hadden betrekking op de controle van de opening van het recht, het beheer van de 
wijzigingen in de gezinssamenstelling, VV en kinderen, vereenvoudiging van de 
verklaring op erewoord (ook opgenomen in artikel 29 van de bestuursovereenkomst), 
retroactiviteit van de opening van het recht, tijdstip van de systematische controle. 

 
Parallel aan de integratie van die statuten is door de beleidscel gevraagd om de reeds 
voorgestelde punctuele aanpassingen aan de RVV zoals voorzien in de gezondheidswet door 
te voeren. Dit betreft de wijzigingen voor de langdurig werklozen van minder dan 50 jaar en de 
eenoudergezinnen. De werkgroep verzekerbaarheid heeft dit voorbereid. Het ontwerp KB is 
op 29 maart 2010 aan het Verzekeringscomité voorgelegd (het Verzekeringscomité heeft een 
gunstig advies gegeven over het Ontwerp van KB), en aan de Beleidscel overgemaakt. Dit 
ontwerp KB bevindt zich in bijlage aan dit verslag (nota CGV 2010/86). Op 19 mei 2010 is het 
ontwerp van KB door de Ministerraad goedgekeurd. De maatregelen zijn op 1 juli 2010 in 
werking getreden. Het KB is op 9 juli 2010 gepubliceerd in het Staatsblad. 
 
Een andere uitbreiding van het RVV is voorgesteld door de Minister van Sociale Zaken: een 
aanpassing van de ZIV-wet is goedgekeurd door de regering, teneinde het recht op de 
verhoogde verzekeringstegemoetkoming na controle van het inkomen, uitgevoerd door het 
betrokken ziekenfonds, te verruimen naar de rechthebbenden van categorieën 2 en 3 van het 
Stookoliefonds, zoals toegekend door de OCMW’s. Het ontwerp van Koninklijk Besluit is 
binnen de werkgroep “Verzekerbaarheid” opgesteld en goedgekeurd, en voorgelegd aan het 
verzekeringscomité (Nota CGV 2010/270 - vergadering van 6 september 2010). Deze nota is 
toegevoegd als bijlage aan dit verslag.  Ondertussen heeft de dienst het advies van de Raad 
van State ontvangen. De voorbereidingen met betrekking op de gegevensstromen zijn aan de 
gang. De publicatiedatum en de datum van in werking treding moeten nog vastgelegd worden.   
 
Verbintenis 2: Aanpassen van de gegevensstromen aan de reglementaire aanpassingen, in 
functie van de termijn die in de reglementaire aanpassingen telkens wordt voorzien om de 
maatregel uit te voeren. 
 
Verbintenis 3: Opmaken, ten laatste 6 maanden na het politieke akkoord inzake de definitie 
‘chronisch zieke’ en hun specifieke rechten, van de reglementaire teksten zowel voor 
aanpassingen aan de GVU-wet als voor het KB. Streefdatum: X + 6 maanden (X= datum van 
de mededeling van het politiek akkoord aan het RIZIV). 
 
Begin 2010 heeft de werkgroep (samengesteld uit vertegenwoordigers van het RIZIV, de 
patiëntenorganisaties en de VI's) een voorstel van criteria voor chronisch zieken aan de 
Minister geformuleerd.  De Minister heeft zich in april 2010 akkoord verklaard met dit voorstel. 
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Het voorstel van wet is opgemaakt en zal in de gezondheidswet worden opgenomen. Van 
zodra een politiek akkoord mogelijk is kan de procedure van uitvoering (o.a. redactie van KB) 
starten. 
 
Bijlage 8:  
- Nota van het verzekeringscomité (CGV 2010/270) – voorstel van KB betreffende de 

toekenning van de verhoogde tegemoetkoming aan de rechthebbenden van categorieën 2 
en 3 van het Stookoliefonds, zoals toegekend door de OCMW’s. 

 
 

ARTIKEL 27. Module zorgverleners via de website van het RIZIV 
 
INLEIDING 
 
Dit project beoogt het ontwikkelen van een module waardoor zorgverleners langs de website 
van het RIZIV een aantal gegevens kunnen consulteren en wijzigen en waarlangs de patiënt 
een aantal gegevens over die zorgverleners kan consulteren. 
 
De actie-verbintenissen zijn: 
1. Inproductiestelling van een module, waarlangs de artsen hun werkadres(sen) en 

conventioneringsmodaliteiten kunnen consulteren en wijzigen. Streefdatum: 31 december 
2012. 

2. Inproductiestelling van een module, waarlangs de tandartsen hun 
conventioneringsmodaliteiten kunnen consulteren en wijzigen. Streefdatum: 31 december 
2012. 

 
BALANS 2010 
 
In het kader van de Bestuursovereenkomst 2006-2008 en de Wijzigingsclausule 2009 was 
reeds een module tot stand gebracht waarlangs artsen hun contactgegevens kunnen 
consulteren en aanpassen, en tandartsen hun contactgegevens en werkadressen kunnen 
consulteren en aanpassen. Deze module is overigens een succes. Tot op heden hebben 
(sinds de respectievelijke datum van inproductiestelling, cf. eerdere semestriële en 
jaarverslagen) reeds ongeveer 2600 artsen hun contactadres gewijzigd, ongeveer 910 
tandartsen hun contactadres, en ongeveer 530 tandartsen hun werkadres(sen). 
 
Het huidige project in de Bestuursovereenkomst bouwt voort op de eerste realisaties. De 
ontwikkeling van beide actie-verbintenissen is lopend. De uitbreiding zal overigens een stuk 
verder gaan dan initieel bepaald in het kader van de Bestuursovereenkomst. 
 
Wat de doelgroepen betreft, is voorzien om de module zorgverleners waarlangs het 
contactadres en werkadres geconsulteerd en gewijzigd kunnen worden, uit te rollen naar alle 
zorgverleners. 
 
Wat de functionaliteiten betreft, is voorzien om aan de zorgverleners mogelijk te maken om 
hun bankrekeningnummer en de fiscale verantwoordelijkheid te consulteren en te wijzigen via 
de module. Deze bijkomende functionaliteit is voorzien ten gevolge van de problematiek van 
de fiscale fiches in de voorbije jaren. De VI zullen in het kader van hun betalingen voor wat 
betreft het GMD en de zorgtrajecten, ook gebruik kunnen maken van deze informatie die in de 
module voorzien wordt. 
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 



RIZIV 3de Bestuursovereenkomst / Jaarverslag BO 2010_versie NL_feb 2011_V2 (3).doc 61/110 

De inproductiestelling van de bijkomende doelgroepen en vernoemde functionaliteiten is 
voorzien in de eerste helft van 2011. 
 
Voor wat de consultatie en mogelijke wijziging betreft door de tandartsen en artsen van hun 
conventioneringsmodaliteiten, is afgesproken om dit pas vanaf het volgende akkoord mogelijk 
te maken. Het huidige akkoord voor de tandartsen loopt tot en met 2012, dat voor de artsen 
tot en met 2011. Hoedanook moet de kwestie van toetreding tot akkoorden ook meer 
fundamenteel worden onderzocht. 
 
Bijlage: Geen. 
 
 

ARTIKEL 28. Elektronisch invaliditeitsdossier – e-did 

 
Dit artikel gaat over de elektronische behandeling van de invaliditeitsdossiers, zowel op vlak 
van het intern beheer van de dossiers op administratief en medisch vlak, als voor de ingaande 
stroom van gegevens komende van de VI’s en de uitgaande stroom van de beslissingen naar 
de VI’s. 
 
De voorbije jaren is al heel wat gerealiseerd. Denken we o.a. aan: 
- De integratie van alle primaire fiches (intrede in invaliditeit vanaf 1 januari 2007) en 

verlengingen in het edid-systeem (voor alle VI’s); 
- De integratie van de zelfstandigen (met historiek van het dossier); 
- De geneesheren van de beperkte commissie nemen alle beslissingen in het programma 

edid (ongeveer 600 beslissingen per dag); 
- De opvolging van de interne behandelingstermijnen van de dossiers aan de hand van een 

boordtabel; 
- De opstart van een project voor de « roll-out scanning e-dossiers » voor de integratie 

(indexering, scanning en kwaliteitscontrole) van alle dossiers van verzekerden die nu in 
invaliditeit zijn erkend (ongeveer 245.000 ‘actieve dossiers’).  

- Het akkoord met de VI inzake de elektronische documentenstroom naar de 
verzekeringsinstellingen (de output), nl. de betekeningen rechtstreeks van het RIZIV naar 
de VI via edid, om een « prototypering » van de betekeningen van de beslissingen 
rechtstreeks via edid door te sturen (File Transfer Protocol/FTP). 

 
De komende jaren wenst het RIZIV volgende aspecten verder te ontwikkelen: 
- de finalisering van de elektronische overdracht via Carenet van de medische beslissingen 

rechtstreeks van het RIZIV naar de VI’s via edid. 
- het in productie stellen van de steekkaarten van de VI’s naar het RIZIV via edid (input), 

waardoor de papieren stroom komende van de VI’s zal wegvallen. Dit zal leiden tot het 
vereenvoudigen van het administratieve werk (zowel bij de VI’s als in het RIZIV), en tot 
een snellere behandeling van de dossiers (zie verder verbintenis 1)  

- het versterken van de kwaliteit van de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid en 
invaliditeit door de Hoge Commissie. Het is de bedoeling om een onderzoek naar de 
kwaliteit van de beoordeling van de invaliditeitsdossiers op te starten (en dit in 
samenwerking met de adviserend-geneesheren). Dit kwaliteitsonderzoek heeft als 
toegevoegde waarde dat op termijn een uniforme behandeling van de steekkaarten, 
opgesteld door de adviserend geneesheren, door de leden van de Hoge Commissie 
mogelijk kan worden (zie verbintenis 2 & 3). Dit is noodzakelijk: 
 om het algemeen verzekeringsgeneeskundig beleid (EBM gericht) te bepalen en bij te 

sturen waardoor de reële kansen op terugkeer naar de professionele omgeving of een 
ander arbeidsmilieu in kaart worden gebracht samen met een aantal mogelijke 
belemmerende factoren, 
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 voor het opstellen van gevalideerde meetinstrumenten en wetenschappelijke criteria 
zodat een opvolging van de functionele toestand van de sociaal verzekerde in kaart 
kan gebracht worden, 

 voor het ondersteunen bij het implementeren van richtlijnen die in kader van de 
opdracht van de Technisch Medische raad zullen worden opgesteld, 

 om het vroegtijdig opsporen van mogelijke langdurige arbeidsongeschiktheid, waarbij 
door het bepalen van een aantal determinanten dit vroegtijdig kan opgespoord worden 
zodat een beleid in die zin kan voorgesteld te worden, 

 voor het verkrijgen van statistische modules waardoor een betere kennis over de 
diverse domeinen van de invaliditeitsverzekering kan verworven worden (registratie 
medische aandoeningen, referentieberoepen…). 

 
BALANS JAAR 2010 & PERSPECTIEVEN 2011 
 
Verbintenis 1: Het opmaken van een planning om het doorsturen van de steekkaarten van de 
VI’s naar het RIZIV (input) op een elektronische wijze te implementeren.  Streefdatum: 31 
december 2010. 
 
Actie-verbintenis 1 in vertraging. Het voorbije jaar zijn verschillende overlegvergaderingen met 
de VI’s georganiseerd om de elektronische documentenstroom van de 
verzekeringsinstellingen (de input), nl. de steekkaarten van de VI’s naar het RIZIV via edid 
voor te bereiden. Ook is een eerste document opgemaakt met o.a. de voorwaarden en de 
modaliteiten voor de elektronische verzending van de documenten van de VI. De opmaak van 
een planning is echter nog niet afgerond, en dit omwille van bijkomende noodzakelijke 
besprekingen over de inhoud van de flux, de verschillende processtappen in elke VI’s en de 
technische modaliteiten. Ondertussen zijn die actiepunten eind januari van dit jaar met de 
vertegenwoordigers van de VI’s besproken, en is de afspraak gemaakt dat voor elke VI een 
procesanalyse zal worden opgemaakt. Dit zal toelaten een beter zicht te krijgen op de AS IS 
situatie per VI, van waaruit vervolgens een haalbare gemeenschappelijke aanpak voor de 
toekomstige gegevensstroom naar het RIZIV kan worden uitgetekend. Vanuit het RIZIV zal de 
opmaak van die procesanalyses en bijhorende flows worden ondersteund door de specifieke 
aanstelling van een business analist die samen met de ICT-coördinator van de dienst 
uitkeringen zal zorgen voor het individueel overleg met de VI’s. De fase van procesanalyse zal 
hoogstwaarschijnlijk nog het gehele eerste semester in beslag nemen. De realisatie van actie-
verbintenis 1 verschuift dan naar het 2de semester. In het semestrieel verslag van 2011 zal 
hierover meer informatie beschikbaar zijn. 
 
Verbintenis 2: Projectfiche opmaken voor het opstarten van het project ‘kwaliteitsonderzoek’. 
Streefdatum: 31 december 2010. 
 
De projectfiche voor het project ‘kwaliteitsonderzoek’ was al opgemaakt (vroeger dan de 
voorziene streefdatum van 31 december 2010) en toegevoegd aan het semestrieel verslag 
van 2010. Verbintenis 2 gerealiseerd. 
Het eerste luik van het project richt zich op de finalisatie van een volledige modelisatie van 
alle  processen van een arbeidsongeschiktheidsdossier in invaliditeit (maakt deel uit van de 
procesmap). In een tweede luik worden de knelpunten en risico’s op vlak van kwaliteit met 
een impact op het proces beschreven en geanalyseerd. Op basis van deze in kaart gebrachte 
gegevens, afhankelijk van het type van risico of probleem, zullen richtlijnen (aanbevelingen) 
uitgewerkt worden of wijzigingen aangebracht in de behandelingsprocessen. Deze laatste 
kunnen zich ook voordoen op technisch vlak binnen de toepassing e-dId.   
 
Verbintenis 3: BIO-analyse opmaken voor het project ‘kwaliteitsonderzoek’. Streefdatum: 31 
december 2010. 
De BIO-analyse is in opgemaakt en toegevoegd als bijlage aan dit verslag. Verbintenis 3 
gerealiseerd. 
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Ter informatie, het project voor de « roll-out scanning e-dossiers » voor de integratie 
(indexering, scanning en kwaliteitscontrole) van alle dossiers van verzekerden die nu in 
invaliditeit zijn erkend (‘actieve dossiers’) is verder gezet in 2010. Dit project loopt verder in 
2011. Het voordeel van de scanning is dat alle dossiers op dezelfde wijze behandeld zullen 
worden, dat de nodige stockruimte zal afnemen. Op die wijze kunnen in de toekomst 
homogene statistische gegevens verzameld worden.  
 
Bijlage 9: 
 BIO-analyse voor het proces kwaliteitsonderzoek. 

 
 

ARTIKEL 29. Leesbaarheid van administratieve documenten: formulieren 
voor verzekerden 

 
INLEIDING 
 
Via dit artikel wenst het Riziv een aanpak te ontwikkelen voor de evaluatie en de 
vereenvoudiging van formulieren voor verzekerden op het vlak van de leesbaarheid. 
 
De complexiteit van de reglementering zorgt er dikwijls voor dat formulieren voor verzekerden in 
het kader van de verplichte verzekering niet zo “leesbaar” (= duidelijk en toegankelijk) zijn. De 
modellen van die formulieren zijn vaak opgenomen in reglementering en gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad. De formulieren aanpassen is dus niet zo evident. Het vraagt ook de nodige 
omzichtigheid en het nodige overleg: zowel met de diensten van het RIZIV als met de 
ziekenfondsen, die de formulieren vaak aan de verzekerden bezorgen. 
 
BALANS JAAR 2010 & PERSPECTIEVEN 2011 
 
De communicatiecel van het Riziv staat in voor de uitvoering van dit project. Ze heeft het 
voorbije jaar al verschillende acties ondernomen op het vlak van de leesbaarheid. De 
realisaties worden hierna weergegeven per actie-verbintenis zoals opgenomen in de 
basistekst van de 3de bestuursovereenkomst: 
 
Verbintenis 1: Jaarlijks herwerken van 2 bestaande formulieren voor verzekerden op basis 
van de leesbaarheidsprincipes (door de communicatiecel). Streefdata: 31/12/2010. 
 
Actie-verbintenis is gerealiseerd. 
 
Na rondvraag bij de kerndiensten is beslist om volgende 2 formulieren te herwerken, nl. 
- De aanvraag voor inschrijving bij een verzekeringsinstelling (cfr. de bijlage bij het KB van 

3/7/1996)   
- De verklaring op erewoord in verband met de inkomens voor de verhoogde 

tegemoetkoming (cfr. de bijlage bij het KB van 1/4/2007)  
 
Het formulier “Aanvraag voor inschrijving bij een verzekeringsinstelling” is intern herwerkt. 
Overleg met de ziekenfondsen zal nog uitwijzen of er verdere wijzigingen moeten aangebracht 
worden aan de herwerking en zal bespreking mogelijk maken van een aantal fundamentele 
vragen zoals:  
 
‐ Wat is de rol/verantwoordelijkheid van respectievelijk de verzekeringsinstellingen en de 

sociaal verzekerden met betrekking tot dit formulier (proactieve rol van de 
verzekeringsinstellingen?), en moeten we bij dergelijk formulier niet gaan in de richting van 
een elektronisch of persoonlijk geassisteerd invulformulier? 
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‐ Wat is de link van de leesbaarheidsoefening met het kader van het Handvest sociaal 
verzekerde (en openbaarheid van bestuur) en het kader van opvraging sociale gegevens 
van persoonlijke aard? 

 
Als bijlage bij dit verslag is de huidige herwerkte versie van dit formulier opgenomen. 
 
Het formulier “Verhoogde verzekeringstegemoetkoming: verklaring op erewoord in verband 
met de inkomens” is intern herwerkt. De herwerking is ook al verschillende keren voorgelegd 
aan de ziekenfondsen. Als bijlage bij dit verslag is de huidige herwerkte versie van dit 
formulier opgenomen. Ondertussen is door het uitblijven van een politiek akkoord inzake de 
algemene hervorming van de verhoogde tegemoetkoming een onvoorziene omgevingsfactor 
opgetreden. Een aantal vragen die er nog zijn, kunnen pas beantwoord worden zodra die 
hervorming rond is, waardoor het gebruik van dit formulier voor onbepaalde tijd is uitgesteld 
(externe afhankelijkheid). 
 
Ondertussen heeft de communicatiecel gedurende de voorbije maanden bijkomende 
ondersteuning op vlak van leesbaarheid gegeven aan enkele diensten. Meer bepaald voor: 

 het formulier ‘zelfzorgmateriaal’ in het kader van de zorgtrajecten (in te vullen door de 
zorgverlener) 

 het intern formulier ‘kandidaatstelling voor het ontwikkelingsprogramma “interne 
opleider worden”’.   

 de template van de stagerapporten die de functionele chefs moeten opstellen (intern),  
 de registratieformulieren voor huisartsengroeperingen (extern),  
 het formulier “juridische bijstand” (intern), 
 het aanvraagformulier voor verloven (intern), 
 de erkenning van een diploma of opleiding in het kader van een gecertificeerde 

opleiding (intern). 
  
In 2011 is voorzien om opnieuw 2 formulieren te herwerken. De communicatiecel is bezig met 
de voorbereiding van de keuze van die 2 formulieren. In het semestrieel verslag van 2011 
geven we hierover meer informatie. 
 
Verbintenis 2: Opmaak van een checklist voor de diensten van het RIZIV, specifiek voor het 
opstellen van leesbare formulieren. Streefdatum: 31/12/2010. 
 
Actie-verbintenis is gerealiseerd. De reeks “Tips voor tiptop formulieren” (+ bijhorende 
checklist) van het RIZIV is opgemaakt. Die checklist kadert in een ruimer project van de 
Communicatiecel rond leesbaarheid in het algemeen (dus niet enkel leesbaarheid van 
formulieren). Dit ruimer project is ondertussen in het najaar gelanceerd en de definitieve 
versie van de checklist is beschikbaar gesteld. In bijlage aan dit verslag is deze checklist 
toegevoegd. 
 
Verbintenis 3: Formuleren van leesbaarheidsadvies voor alle nieuwe formulieren voor 
verzekerden (door de communicatiecel). Streefdatum: continu vanaf 1/3/2010. 
 
Actie-verbintenis gerealiseerd. De communicatiecel heeft een procedure uitgeschreven voor 
het opmaken van nieuwe formulieren voor verzekerden met leesbaarheidsadvies als 
actiepunt, en heeft via een interne mail en het intranet het nodige gecommuniceerd aan de 
verschillende diensten. Sinds 1 mei geeft de communicatiecel leesbaarheidsadvies voor 
nieuwe formulieren voor verzekerden volgens die procedure. Als bijlage bij dit verslag is de 
procedure gevoegd. 
 
De communicatiecel heeft al feedback gegeven over een nieuw formulier van de Dienst 
Administratieve Controle (directie ‘controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en 
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archivering van gegevens’). Dit zal gebruikt worden in het kader van de ad hoc 
gegevensaanvragen voor de gegevens van de ledentallen (zowel van externen als van 
andere diensten binnen het RIZIV). Om deze gegevensaanvragen sneller en efficiënter te 
kunnen behandelen, is een standaardformulier in ontwikkeling waarin de aanvrager duidelijk 
dient te definiëren welke gegevens precies worden aangevraagd. Dit formulier zal ter 
beschikking gesteld worden via de website van het RIZIV. We verwijzen hierbij naar artikel 19 
van de 3de bestuursovereenkomst. 
 
Bijlagen 10, 11, 12 en 13: 
- Het herwerkte formulier “Aanvraag voor inschrijving bij een verzekeringsinstelling”  
- Het herwerkte formulier “Verhoogde verzekeringstegemoetkoming: verklaring op erewoord 

in verband met de inkomens”. 
- Het document “Tips voor tiptop formulieren” (met bijhorende checklist). 
- De procedure voor leesbaarheidsadvies over nieuwe formulieren voor verzekerden 
 

 

ARTIKEL 30. Hervorming van de sector implantaten: 
terugbetalingsprocedure van de vergoede implantaten en invasieve 

medische hulpmiddelen 
 
Dit artikel is een verderzetting van het project (artikel 20) dat opgenomen is in het kader van 
de Bestuursovereenkomst 2006-2008 en de wijzigingsclausule 2009. Het betreft het vervolg 
van de ontwikkelingen inzake de werkwijze/procedures tot vaststelling en wijziging van de 
vergoedingsmodaliteiten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. 
 
De notificatieprocedure is in productie gegaan op 1 mei 2009 (Koninklijk Besluit van 1 maart 
2009 (BS van 26 maart 2009 + wijziging in BS van 30 april 2010) tot uitvoering van artikel 35 
septies, § 1). Dit laat de publicatie toe van de lijst van genotificeerde producten 
(nomenclatuur), die bruikbaar zijn voor de VI en de ziekenhuizen, en die integreerbaar zijn in 
de elektronische tarificatie. Vanaf mei 2009 is er een continue bijwerking van de lijst. 
 
De nieuwe procedure voor terugbetaling van de vergoedbare implantaten en invasieve 
medische hulpmiddelen & de Oprichting van de “Commissie Tegemoetkoming implantaten en 
invasieve medische hulpmiddelen” is een volgende stap in dit project. In 2008 is de CTIIMH 
opgericht (het KB inzake de samenstelling en oprichting van de ‘Commissie Tegemoetkoming 
implantaten en invasieve medische hulpmiddelen’ (CTIIMH) is gepubliceerd in het BS op 20 
februari 2008).  
 
Het in productie stellen van die terugbetalingsprocedure wordt opgenomen als actie-
verbintenis in de 3de bestuursovereenkomst. Hierna volgt hierbij een stand van zaken. 
 
BALANS JAAR 2010 & PERSPECTIEVEN 2011 
 
Verbintenis 1: Het in werking treden van de terugbetalingsprocedure van de vergoede 
implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. Streefdatum: 1 november 2010. 
 
In 2009 zijn de voorbereidende documenten opgemaakt over de terugbetalingsprocedure van 
de vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmidddelen, voor het gedeelte 
evaluatie. Hiervoor is o.a. gebruik gemaakt van de kennis die is vergaard in het kader van het 
opzetten van de CTG-procedure.  
 
In november 2009 zijn de besprekingen gestart met een uitgebreide werkgroep (VI, ZH-
apothekers, ziekenhuisbeheerders en industrie). Er is ook vastgesteld dat de huidige wettekst 
(art. 35 septies) onvoldoende duidelijkheid geeft over sommige punten en een aantal 
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tekortkomingen heeft om de procedure op de gewenste manier uit te werken. Wijzigingen aan 
de wet drongen zich op. 
 
Ondertussen is: 

 De tekst voor de wetswijziging (Artikel 35septies, § 1 van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor GV en UITK, gecoördineerd op 14 juli 1994) opgemaakt. 
Deze tekst zal worden opgenomen in de eerstkomende Gezondheidswet. De timing is 
afhankelijk van een politiek akkoord.  

 Een voorstel van tekst voor het KB inzake de terugbetalingsprocedure is beschikbaar. 
Ook is de goedkeuring van de uitgebreide werkgroep (zie hoger) gegeven.  

 De komende maanden zullen het voorontwerp van wet en het ontwerp KB aan  het 
verzekeringscomité worden voorgelegd. De bijlagen, zijnde de lijst met de 
nomenclatuur en de lijst van de genotificeerde producten, zullen later voorgelegd 
worden. Vooraleer dit onderwerp echter op het Verzekeringscomité kan geagendeerd 
worden dient een discussiepunt inzake art 102 van de wet op de ziekenhuizen te 
worden uitgeklaard. Dit betreft de ten laste neming door het ziekenhuis van het gebruik 
van niet genotificeerde implantaten.  
 

Vertragingen in dit project zijn te wijten aan externe afhankelijkheden (het ontslag van de 
regering waardoor de procedure van wetswijziging van artikel 35septies nog niet kon worden 
gestart). Zolang er een regering van lopende zaken is wordt de eindfase van dit project voor 
onbepaalde tijd bevroren. 
 
Bijlage : geen. 
 
 

ARTIKEL 31. Het operationaliseren van de zorgtrajecten 
 
INLEIDING 
 
De zorgtrajecten beogen een betere samenwerking van de artsen rond de patiënt en een 
toename van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt. Het betreft een betere uitwisseling van 
gegevens tussen de zorgverleners (huisartsen, geneesheren-specialisten en andere 
gezondheidswerkers) en dit voor groepen van patiënten die een complexe zorg nodig hebben. 
De verzorging van de patiënt wordt m.a.w. opgevolgd en gecoördineerd. 
 
De aanpak van het project zorgtrajecten oriënteert zich rond volgende thema’s: 

1. een uniforme registratie van medische en administratieve gegevens van de patiënt.  
2. het gebruiken van die gegevens bij de opvolging van elke patiënt en inzake de 

evaluatie van de aanpak van de geneesheer 
3. het ter beschikking stellen van de gegevens aan andere zorgverleners (rapporten, 

toegang tot dossiers,…) 
4. het gebruiken van de gegevens (geanonimiseerd) om de zorgtrajecten beleidsmatig te 

gaan evalueren. Het betreft een wetenschappelijke evaluatie van het traject waarvoor 
de medico-mut zal vaststellen welke gegevens moeten meegedeeld worden per type 
van zorgtraject. 

5. het verbeteren van de administratieve efficiëntie (opmaken van documenten adhv al 
beschikbare adequate gegevens) 

 
In de periode van de wijzigingsclausule is het KB van de zorgtrajecten gepubliceerd in het 
Staatsblad (op 6 februari 2009). Het zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie is in werking 
getreden op 1 juni 2009, voor de diabetespatiënten type 2 op 1 september 2009. Het gaat 
over ongeveer 72000 diabetespatiënten en 6000 patiënten met nierinsufficiëntie.  
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BALANS JAAR 2010 
 
In de wijzigingsclausule van 2009 waren de verbintenissen toegespitst op de uitwerking van 
een degelijk communicatieplan, het realiseren van een aantal operationele 
communicatiedoelstellingen en het afsluiten van overeenkomsten met enkele lokale 
multidisciplinaire netwerken. Deze acties werden allemaal tijdig gerealiseerd. 
 
Het is belangrijk dat de activiteiten die ontwikkeld zijn in het kader van de zorgtrajecten 
worden geëvalueerd. In de periode van de 3de bestuursovereenkomst zal het RIZIV dit 
evaluatieproces voorbereiden en ondersteunen. Op beleidsniveau is aangedrongen dat er 
snel evaluatieresultaten beschikbaar zouden zijn, en dus een eventuele intermediaire 
evaluatie moet worden uitgevoerd. Teneinde de evaluatie voor te bereiden zal het RIZIV, na 
het akkoord van het Verzekeringscomité, overeenkomsten met het WIV en het IMA uitwerken. 
Zij zijn belast met de uitvoering van die evaluatie.  
 
Stand van zaken bij de uitvoering van de verbintenissen: 
 
1. Verbintenis 1: Nadat het Verzekeringscomité zijn akkoord geeft (= X) over de evaluatie 

van de zorgtrajecten, zal het RIZIV de overeenkomsten met WIV en IMA inzake de uit te 
voeren evaluatie uitwerken. Streefdatum: X + 3 maanden. 

 
Actie-verbintenis is gerealiseerd. De overeenkomsten met WIV inzake analyse en 
feedback op het terrein (= achil4) en met IMA (globale overeenkomst) zijn afgesloten, en 
goedgekeurd door het verzekeringscomité. In bijlage aan het semestrieel verslag van 
2010 was dit document al opgenomen. 

 
2. Verbintenis 2: Oprichten van een begeleidingscomité voor de permanente evaluatie en 

bijsturing van de zorgtrajecten. Streefdatum: 30 juni 2010. 
 

In de tekst van de bestuursovereenkomst is opgenomen dat het RIZIV zal instaan voor de 
oprichting en ondersteuning van een Begeleidingscomité. Dit comité heeft een 
permanente rol inzake de evaluatie en bijsturing van de zorgtrajecten. Het comité is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de artsenorganisaties, de VI’s, het RIZIV en het 
eHealth-platform. De actie-verbintenis is gerealiseerd. Op 20 september is de nota met 
betrekking tot de oprichting van het begeleidingscomité voor de evaluatie en bijsturing van 
de zorgtrajecten aan het Verzekeringscomité voorgelegd, dit is wel iets later dan voorzien 
in de verbintenis (zie nota in bijlage). Ondertussen heeft er al een eerste vergadering van 
het begeleidingscomité plaatsgevonden.  

 
De twee actie-verbintenissen die in de 3de bestuursovereenkomst zijn opgenomen zijn aldus 
gerealiseerd.  
 
Bijlage 14: 
 Nota aan het Verzekeringscomité met betrekking tot de oprichting van het 

begeleidingscomité: Evaluatie zorgtrajecten - Oproep voor begeleidingscomité (Nota CGV 
2010/316). 

 
 

ARTIKEL 32. Zorgvernieuwing in de ouderenzorg 
 

                                                           
4 Ambulatery Care Health Information Lab (ACHIL) is door het Verzekeringscomité opgericht om gegevens van de 
eerste lijn, van epidemiologische  of experimentele aard, of over de zorgtrajecten te verzamelen en specifieke of 
globale feedback te geven. 
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INLEIDING 
 
Dit project beoogt het ondersteunen van de projecten inzake alternatieve en ondersteunende 
zorgvormen in de ouderenzorg. 
 
De actie-verbintenissen zijn: 
1. Opmaken van een voorstel van geselecteerde projecten (tweede oproep) ten behoeve van 

het Verzekeringscomité. Streefdatum: 31 december 2010. 
2. Opmaken van een tussentijds rapport voor het Verzekeringscomité over het verloop van 

de geselecteerde projecten van de eerste oproep. Streefdatum:  30 juni 2011; 30 juni 
2012. 

3. Opmaken van een tussentijds rapport voor het Verzekeringscomité over het verloop van 
de geselecteerde projecten van de tweede oproep. Streefdatum: 30 juni 2012. 

 
BALANS 2010 
 
Het project ‘zorgvernieuwing in de ouderenzorg’ was reeds opgenomen in de 
Wijzigingsclausule 2009. De rapportering die hierna volgt, bouwt dan ook voort op de eerdere 
rapportering over dit project. 
 
 Administratieve en financiële aspecten met betrekking tot de projecten van de eerste 

oproep 
 
In de loop van het eerste semester van 2010 werden een aantal stappen ondernomen om de 
geselecteerde projecten van de eerste oproep van start te kunnen laten gaan. Deze 
voorbereiding gebeurde zowel op het niveau van het RIZIV, op het niveau van de werkgroep 
van het Verzekeringscomité en de beslissingen die door deze laatste werden genomen. 
 
In het kader van deze voorbereiding werd onder meer een model van overeenkomst 
(conventie) uitgewerkt tussen het Verzekeringscomité en de verantwoordelijken van de 
geselecteerde projecten. In deze overeenkomsten worden opgenomen: het onderwerp van de 
overeenkomst; de partners van het project; de doelstellingen van het project; de 
organisatorische en financiële aspecten; de wederzijdse verplichtingen; een aantal bepalingen 
i.v.m. veiligheid en privacy van gegevens; de looptijd van het project; e.d.m.  
 
De modaliteiten in verband met het model van overeenkomst, incl. de aspecten van opvolging 
en rapportering, werden finaal goedgekeurd door het Verzekeringscomité op 15 maart 2010. 
Eind mei 2010 werd aan het Verzekeringscomité nogmaals een overzicht gegeven van de 66 
geselecteerde projecten, waarna overgegaan werd tot het definities afsluiten van conventies.  
 
In de loop van het tweede semester van 2010 hebben elk van de 66 geselecteerde projecten 
een conventie gesloten met het Verzekeringscomité. Bij deze conventies zijn nadien wel nog 
een aantal wijzigingsclausules goedgekeurd door het Verzekeringscomité (zie bijlagen). 
Allereerst werden er een aantal generieke wijzigingen aangebracht aan de conventies,  die 
met name verband houden met de vertraagde start van de projecten van de eerste oproep, 
waardoor een aantal bepalingen uit de initiële modelovereenkomst moesten worden gewijzigd. 
Verder zijn er ook een aantal wijzigingen aan projectspecifieke bepalingen in de conventies 
goedgekeurd. 
 
Alle 66 projecten hebben inmiddels een eenmalige opstartkost ontvangen, alsook de eerste 3 
stortingen.  
 
 Communicatief luik 
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In maart 2010 werd door het RIZIV een eerste informatiesessie georganiseerd voor de 66 
geselecteerde projecten. Thema’s die daar aan bod kwam, waren onder meer: de context en 
doelstelling de zorgvernieuwingsprojecten; de administratieve voorbereiding; de financiële 
aspecten;  alsook een aantal aspecten i.v.m. gegevensverzameling en evaluatie van de 
projecten. 
 
In oktober 2010 werd door het RIZIV een tweede informatiesessie georganiseerd. Daarbij 
werd de stand van zaken van het project zorgvernieuwing beschreven, en werden ook een 
aantal vragen en probleempunten behandeld. Door de Wetenschappelijke equipe werd verder 
een presentatie gegeven over de wijze waarop de 66 projecten inhoudelijk geëvalueerd 
zouden worden. 
 
De documenten van deze informatiesessies zijn terug te vinden op de website van het RIZIV: 
http://www.riziv.fgov.be/care/nl/residential-care/alternative_forms/index.htm#4. 
 
 Gegevensuitwisseling en evaluatieve aspecten van de projecten 
 
In het kader van de zorgvernieuwingsprojecten moet een gegevensoverdracht tot stand 
worden gebracht tussen meerdere partners: de projecten zelf, het RIZIV, de 
Wetenschappelijke Equipe, het Intermutualistisch Agentschap, het eHealth-platform en de 
Verzekeringsinstellingen. Deze gegevensuitwisseling is met name ook van belang met het 
oog op de opvolging en evaluatie van de zorgvernieuwingsprojecten.   
 
In het model van overeenkomst is bijzondere aandacht besteed aan de evaluatie van de 
projecten. Deze evaluatie situeert zich allereerst op het niveau van de patiënt en zijn/haar 
mantelzorger die periodiek geëvalueerd zullen worden volgens de vragenlijst BelRAI of RAI 
P3 (zorg en zorgondersteuning), de WHOQOL-8 (levenskwaliteit), de ZB-12 (draagkracht 
mantelzorger), en volgens een economische vragenlijst.  
 
Nog wat de evaluatie van de projecten betreft, zullen de projectverantwoordelijken eenmaal 
per jaar, alsook na de eerste drie maand van de projectwerking, rapporteren aan de 
Wetenschappelijke Equipe, dit door middel van een survey. Verder wordt ook een 
doorgedreven analyse van een 10-tal projecten door middel van diepte-interviews voorzien. 
 
In de loop van april 2010 werd door het Sectoraal Comité van de KSZ toestemming verleend 
met betrekking tot de gegevensverzameling volgens de verschillende instrumenten voor 
gegevensverzameling. Bijkomende machtigingen werden eind 2010 toegekend. 
 
Wat de meer administratieve opvolging en evaluatie betreft, is voorzien dat aan het RIZIV 
periodiek projectgegevens worden overgemaakt, bv. inzake het aangeworven en ingezette 
personeel, het activiteitsvolume, etc., door middel van periodieke tussentijdse verslagen. 
Daarvoor zijn door het RIZIV een aantal rapportagemodellen opgemaakt. Het RIZIV voorziet 
op basis van de op erewoord doorgegeven personeelsgegevens ook een toegang tot de 
hoger vermelde BelRAI-applicatie. Dit gebeurt door het betrokken personeel op te nemen in 
een nieuw ontwikkelde authentieke bron voor een aantal groepen zorgverleners (o.a. 
maatschappelijk assistenten, psychologen, ergotherapeuten) die nog niet in de bestaande 
referentiebestanden van zorgverleners waren opgenomen. Deze authentieke bron is 
inmiddels operationeel. 
 
In het voorjaar van 2010 werd – middels een goedkeuring van het Verzekeringscomité van 15 
maart 2010 – ook de wetenschappelijke equipe aangeduid voor de evaluatie van de 
zorgvernieuwingsprojecten. Meer bepaald betreft het een consortium van de Université 
catholique de Louvain (IRSS), de Katholieke Universiteit Leuven (Lucas), de Université de 
Liège en de Universiteit Antwerpen (PICA). Voor het adviseren en evalueren van het 
onderzoeksteam wordt het eerder opgerichte Begeleidingscomité uitgebreid met specialisten 
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van de ULB, de Ugent en de VUB. Zij vervoegen de vertegenwoordigers van het RIZIV, de 
FOD Volksgezondheid en/of Sociale Zekerheid, het Wetenschappelijk Instituut voor 
Volkgezondheid (WIV), het Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE), het 
Intermutualistisch Agentschap (IMA), en vertegenwoordigers van het Verzekeringscomité. 
Naast deze nationale expertise-actoren, is ook een internationale peer review voorzien, met 
onder meer experten uit Frankrijk, Canada en Nederland. 
 
 Voorbereiding van de tweede oproep 
 
Aan het Verzekeringscomité van 26 juli 2010 werd ook alvast het ontwerp van Koninklijk 
Besluit voor de tweede oproep voor advies voorgelegd. Een positief advies werd verkregen 
onder voorbehoud van een aantal aanvullingen. Ten aanzien van het Koninklijk Besluit inzake 
de eerste oproep, dat gepubliceerd werd op 2 juli 2009, werden een aantal wijzigingen 
doorgevoerd, o.m. preciseringen of verduidelijkingen van de definitie van de partners en 
deelnemers; een plafonnering van de administratiekosten; een betere beschrijving van de 
gegevensregistratie en -uitwisseling; e.d.m. Verder werden ook een aantal wijzigingen 
aangebracht inzake de formele en inhoudelijke criteria, en het gewicht van de items. 
 
De tweede oproep is de factor reeds grotendeels voorbereid: de nodige documenten zoals het 
aanvraagdossier, de handleiding, de conceptuele nota, e.d. zijn reeds opgesteld. Andere 
elementen, zoals de procedure voor jurering, zijn in opmaak.  
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
 Projecten van de eerste oproep 
 
Eerstdaags zal het merendeel van de 66 projecten een vierde storting ontvangen. Enkele 
projecten zullen deze echter pas ontvangen wanneer ze kunnen aantonen over voldoende 
activiteiten, case-load, en/of personeel te beschikken. 
 
Voor wat de vierde storting betreft, wordt verder rekening gehouden met de reeds 
gerealiseerde case-load, waardoor voor projecten die totnogtoe te veel personeel hebben 
ingezet t.o.v. de gerealiseerde case-load, een neerwaartse bijstelling van de financiering 
wordt voorzien. Deze bijstelling gebeurt volgens een afgesproken formule en bijhorende 
toepassingsregels. 
 
In het kader van de gegevensuitwisseling tussen de verschillende genoemde actoren in de 
zorgvernieuwingsprojecten worden de resterende acties besproken en opgevolgd binnen de 
werkgroep ‘wetenschappelijke evaluatie gegevensstroom’. 
 
Tegen eind juni 2011 verwacht het RIZIV de eerste tussentijdse verslagen van de projecten 
voor de periode maart 2010 – mei 2011. Hiervoor wordt momenteel het rapportagemodel 
opgesteld. Op basis van deze resultaten wordt de specifieke tegemoetkoming van de 
projecten herberekend voor de periode september 2011 – augustus 2012. Deze 
herberekening van de financiering, alsook de voorziene herberekening vanaf september 2012, 
en de facturatie via de VI’s worden voorbereid in een werkgroep ‘herberekening van de 
financiering zorgvernieuwing’. 
 
Volgend op deze rapportering vanuit de projecten kan een tussentijds rapport worden 
voorzien aan het Verzekeringscomité over het verloop van de 66 geselecteerde projecten van 
de eerste oproep (actie-verbintenis 2). Daarbij zal een overzicht gegeven worden van de 
eerste 12 maanden van de gerealiseerde activiteiten in de 66 projecten, de opgenomen 
patiënten en het ingezette personeel van de projecten, alsook een overzicht van de reeds 
gedane betalingen en de eventuele correcties. Deze rapportering zal pas na de zomer van 
2011 aan het Verzekeringscomité kunnen worden overgemaakt.  
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Wat de wetenschappelijke evaluatie betreft, beschikken we reeds over een eerste 
activiteitenrapport van de universitaire equipe en een eerste feedback van het commentaar 
van de peer reviewers. Het RIZIV beschikt ook reeds over de allereerste (maar zeer 
summiere) resultaten van de vragenlijsten BelRAI, Zarit Burden en WHO-QoL-8, maar nog 
niets van de economische vragenlijst.  In februari 2011 ontvangen de projecten normaliter een 
individuele feedback van de equipe. 
 
 Tweede oproep 
 
Om te voldoen aan de doelstellingen van Protocol 3, dit is het protocolakkoord dat op 13 juni 
2005 werd gesloten tussen de Federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten in 
het kader van het te voeren ouderenzorgbeleid voor de periode 2005-2010, moest een 
tweede projectoproep worden gelanceerd in de herfst van 2010 met het oog op het opstarten 
van de projecten in juni of september 2011. De oorspronkelijk voorziene streefdatum van 31 
december 2010 voor het overmaken aan het Verzekeringscomité van een voorstel van 
geselecteerde projecten (actie-verbintenis 1) kon echter niet gehaald worden, gezien de 
vertraging bij de opstart van de projecten van de eerste oproep (door externe randfactoren).  
Bovendien moet de reglementaire basis, door middel van een Koninklijk Besluit (waarvoor het 
ontwerp door het RIZIV is voorbereid), voor de tweede oproep op politiek niveau nog worden 
goedgekeurd en daarna gepubliceerd. De goedkeuring van dit K.B. kan voorlopig niet 
gebeuren gezien de periode van ‘lopende zaken’.  
 
Na de publicatie van het K.B. volgt hoedanook nog een periode van 3 maanden waarbinnen 
projectdossiers kunnen worden ingediend. Daarop volgt een nazicht en evaluatie, een 
vervollediging van de dossiers, de voorbereiding van de jurering, het samenroepen van de 
jury’s, en het voorleggen van de resutlaten aan de werkgroep binnen het Verzekeringscomité. 
Pas nadien kan een voorstel van selectie van projecten (tweede oproep) worden voorgelegd 
aan het Verzekeringscomité (actie-verbintenis 1). Bij een goedkeuring wordt overgegaan tot 
het afsluiten van conventies met de projecten. Gezien deze opeenvolgende stappen zullen de 
projecten van de tweede oproep ten vroegste kunnen van start gaan tegen eind 2011. 
 
Bijlage 15: 
 Nota’s van het Verzekeringscomité m.b.t. de wijzigingsclausules bij de conventies. 
 
 

ARTIKEL 33. Invoering en evaluatie van een nieuw vergoedingssysteem 
van de apothekers 

 
Het nieuw vergoedingssysteem van de apothekers werkzaam in een apotheek opengesteld 
voor het publiek, is in werking getreden op 1 april 2010.  
 
De afleverende apotheker krijgt een belangrijkere rol toebedeeld als informatieverstrekker en 
begeleiding naar de patiënt toe en krijgt hiervoor een aangepaste vergoeding. Tot voor de 
hervorming was de distributiemarge van de apotheker gekoppeld aan de maximum 
economische verkoopprijs aan publiek van de merkproducten. De marge is een bepaald 
percentage van de verkoopprijs aan het publiek, bij dure geneesmiddelen is die marge echter 
begrensd. Door de begrenzing tot een bepaald bedrag van de marge van de apotheker en 
door het steeds duurder worden van de merkproducten, trad er een erosie op van de 
vergoeding voor de apotheker.  
 
De hervorming van het vergoedingssysteem streeft 2 doelstellingen na: 
- enerzijds is er een economische reden om de afkalving van de marge te stoppen en  
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- anderzijds is er de herwaardering van de rol van de apotheker, in lijn met de toegenomen 
erkenning van een kwalitatieve farmaceutische patiëntzorg zoals die door de apothekers 
uitgeoefend wordt (correct gebruik, therapietrouw). De apotheker is meer en meer een 
begeleider van de patiënten voor een optimaal geneesmiddelengebruik. 

Deze principes en regels zijn vastgelegd in de onderrichtingen voor de apothekers 
toegevoegd aan het KB van 21 januari 2009 
 
BALANS JAAR 2010  
 
In de 3de bestuursovereenkomst heeft het RIZIV zich verbonden om: 

 alle noodzakelijke informatie over het nieuwe systeem over te maken aan de 
apothekers, groothandels, VI’s, industrie en publiek (ten laatste 1 maand voor de 
inwerking treding van het nieuwe systeem).  

 een evaluatie te maken, en dit 18 maanden na de in werking treding van het systeem. 
 
Verbintenis 1: Opmaken en overmaken van alle noodzakelijke informatie aan de apothekers, 
groothandels, VI’s, industrie en publiek over het nieuwe systeem. Streefdatum: 1 maand voor 
de inwerkingtreding van het nieuwe vergoedingssysteem. 
 
Deze verbintenis is gerealiseerd. Het Riziv heeft algemene informatie beschikbaar gesteld op 
de website. Er zijn ook 2 omzendbrieven opgemaakt en verzonden (die omzendbrieven waren 
als bijlage toegevoegd aan het semestrieel verslag van 2010): 

 één voor de apothekers betreffende het specifiek honorarium voor de begeleiding van 
de eerste aflevering van een vergoedbare specialiteit;  

 één voor de VI’s betreffende de bedragen van het basishonorarium en van de 
specifieke honoraria voor de periode van 1 april 2010 tot 31 december 2010. 

 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
Verbintenis 2: Evaluatie opmaken van het nieuwe vergoedingssysteem van de apothekers, en 
dit 18 maanden na het in werking treden van het systeem (=X). Streefdatum: X + 18 
maanden. 
 
De evaluatie dient te worden opgemaakt tegen 1 oktober 2011. De voorbereiding van de 
evaluatie is momenteel aan de gang en dit zowel naar methodologische aanpak als naar 
uitvoering. Een groep van experts heeft zich de voorbije maanden gebogen over een voorstel 
van mogelijk te gebruiken indicatoren. Het gaat zowel over kwantitatieve indicatoren (via 
farmanet gegevens), procesindicatoren (o.a. is er al dan niet een contact geweest tussen 
apotheker en behandelende geneesheer) als kwaliteitsindicatoren (o.a. tevredenheidsmeting 
van de patiënten tov de geleverde diensten). Deze indicatoren zijn voorgesteld aan de 
overeenkomstencommissie apothekers – VI. Er werden geen fundamentele opmerkingen 
geformuleerd.  
 
Bijlage : geen. 
 
 

ARTIKEL 34. Belgisch Plan voor Zeldzame Ziekten 

 
INLEIDING 
 
Dit project beoogt bij te dragen tot de ontwikkeling van een Belgisch Plan voor Zeldzame 
Ziekten. 
 
De actie-verbintenissen zijn: 
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1. Agendering en bespreking in het Verzekeringscomité van het tussentijds voortgangsrapport. 
Streefdatum: 30 juni 2010. 

2. Agendering en bespreking in het Verzekeringscomité van het eindrapport in de vorm van een 
Belgisch Plan voor Zeldzame Ziekten. Streefdatum: 30 september 2011. 

 
Het Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen heeft een coördinerende en sturende 
rol bij het opzetten van het Belgisch Plan voor Zeldzame Ziekten. Het wordt beheerd in de 
schoot van de Koning Boudewijnstichting. De financiering van het Plan gebeurt door de 
Koning Boudewijnstichting en het Verzekeringscomité van de Dienst voor Geneeskundige 
Verzorging (DGV) van het RIZIV. Via haar vertegenwoordigers is het RIZIV lid van het 
Bestuurscomité van het Fonds, en ondersteunt ze de activiteiten ervan, bv. door het 
verstrekken van beleidsinformatie. 
 
BALANS 2010 
 
In de loop van het eerste trimester van 2010 werd een eerste ontwerprapport, met een reeks 
vaststellingen en aanbevelingen, inclusief een eerste budgettaire schatting over kost van de 
aanbevelingen. Het ontwerprapport kwam tot stand door de medewerking van een brede 
waaier actoren die in thematische werkgroepen afzonderlijke delen van het rapport uitwerkten. 
Het RIZIV was één van die actoren: de DGV participeerde aan verschillende werkgroepen, bv. 
met betrekking tot diagnostische tests en geneesmiddelen, met betrekking tot de organisatie 
van expertisecentra, en met betrekking tot het statuut van de patiënt. Andere actoren waren: 
de Verzekeringsinstellingen (VI), academici, de patiëntenverenigingen, vertegenwoordigers 
van de gemeenschappen en gewesten, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG), de farmaceutisch industrie, etc. 
 
De verschillende deelrapporten werden geconsolideerd via plenaire vergaderingen in een 
geïntegreerd ontwerprapport, op basis waarvan discussie en feedback werd georganiseerd. In 
het tweede trimester van 2010 werd het ontwerprapport besproken en – na een aantal finale 
aanpassingen – goedgekeurd door het managementcomité van het Fonds voor Zeldzame 
Ziekten (zie bijlage bij het semestrieel verslag). Vervolgens werd het overgemaakt aan de 
minister van Sociale Zaken.  
 
Er gebeurde geen tussentijdse rapportering aan het Verzekeringscomité (actie-verbintenis 1), 
gezien op het einde van het eerste trimester in feite het ontwerprapport reeds was opgemaakt. 
Dit ontwerprapport werd wel voorgelegd aan het Bestuurscomité van het Fonds voor 
Zeldzame Ziekten waardoor hoedanook heel wat actoren wel nauw betrokken bij de opmaak 
en finalisering van het rapport, waardoor toch de nodige bijsturing mogelijk werd, alsook een 
opvolging werd verzekerd van de correcte uitvoering van de opdracht zoals ze is gefinancierd 
door de Koning Boudewijnstichting en het Verzekeringscomité van het RIZIV. Overigens werd 
besloten dat vanuit het Bestuurscomité van het Fonds ook een feedback naar het terrein, bv. 
met vertegenwoordigers van de artsen, zou worden opgestart om als zodanig informatie en 
discussie over het Plan Zeldzame Ziekten te voorzien. Als zodanig werd wel een brede 
informatie- en consultatieronde gerealiseerd. 
 
Door de situatie van ‘lopende zaken’ werd – zoals in het semestrieel verslag reeds werd 
aangegeven – het Belgisch Plan Zeldzame Ziekten aanvankelijk niet geaccepteerd door de 
minister van Sociale Zaken, waardoor het ook niet kon worden geagendeerd op het 
Verzekeringscomité. Het dossier werd evenwel gedeblokkeerd, en er vond een presentatie 
aan het Verzekeringscomité van eind september plaats, en eind oktober ook aan het 
Adviescomité voor Chronische Ziekten en Specifieke Aandoeningen. Het advies van dit 
comité (zie bijlage) werd begin december overgemaakt aan het Verzekeringscomité, en 
vervolgens ook aan de minister en aan het Fonds. Naast de opmerkingen die in deze organen 
werden geformuleerd, werd ook advies gevraagd aan een aantal andere actoren, zoals bv. De 
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Hoge Raad voor Antropogenetica. De gemaakte opmerkingen geven aanleiding tot bijwerking 
van het eerste rapport, of tot onderwerpen en preciseringen voor het tweede rapport. 
 
Het RIZIV had intussen ook al de operationele uitvoering van een aantal aanbevelingen en 
modaliteiten uit het Belgisch Plan Zeldzame Ziekten voorbereid. Er werd nagegaan welke 
concrete acties konden worden opgestart. Verder werden ook de budgettaire schattingen 
hiervoor verfijnd. Een financiering werd voorzien voor een zestal projecten, met name voor het 
nationaal register voor zeldzame ziekten; de referentiecentra voor  zeldzame ziekten; de 
ontwikkeling van Orphanet Belgium; de creatie van een nationale portaalsite; de terugbetaling 
van genetische opsporingsanalyses die in het buitenland worden uitgevoerd; en de snellere 
terugbetaling van innovatieve therapieën of geneesmiddelen buiten indicatie. Deze projecten 
worden momenteel gedefinieerd. 
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
Eind 2010 kwam het Bestuurscomité van het Fonds Zeldzame Ziekten bijeen om alvast ook 
de ‘tweede fase’ van het onderzoek voor te bereiden. Daarin zullen onder meer een aantal 
thema’s en domeinen worden uitgewerkt, die nog niet gefinaliseerd konden worden in het 
kader van het eerste rapport, bv. inzake het statuut van de patiënt, de vorming aan 
professionele zorgverleners, de thuiszorg, etc. Dit tweede rapport zal opgeleverd worden in 
het eerste semester van 2011. 
 
De 6 projecten die in definitie zijn, zullen in de loop van 2011 worden opgestart. Een 
aandachtspunt bij de verdere uitvoering van het Plan is het verband met de maatregelen die in 
het Plan Chronische Ziekten zijn opgenomen, met name met het oog op het vermijden van 
overlappingen. 
 
Voor wat de uitvoering van het Plan en de verschillende gedefinieerde projecten betreft, zal 
worden voorzien in een opvolging en voortgangsrapport. De modaliteiten van deze opvolging 
en rapportering moeten nog worden bepaald. 
 
Bijlage 16: 
- Advies van het Adviescomité voor Chronische Ziekten en Specifieke Aandoeningen 
 
 

ARTIKEL 35. Administratieve controle op de rusthuizen en de 
revalidatiecentra 

 
INLEIDING 
 
Dit project beoogt het versterken van de administratieve controle op de betalingen aan de 
rusthuizen en de revalidatiecentra. 
 
De actie-verbintenissen zijn: 
1. Formuleren van actie-verbintenissen voor de periode 2010-2012 inzake de versterking van 

de administratieve controle op de rusthuizen en de revalidatiecentra. Streefdatum: 30 juni 
2010. 

 
BALANS 2010 
 
In het kader van het jaarverslag van 2009 over de uitvoering van de Bestuursovereenkomst – 
Wijzigingsclausule 2009 – was reeds aangegeven dat er gewerkt was aan een werknota met 
daarin een risicoanalyse van de huidige eerstelijnscontroles en een oplijsting van de mogelijke 
elementen voor een tweedelijnscontrole. Deze nota omvatte zowel een administratief luik 
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(waarop voorliggend artikel uit de Bestuursovereenkomst betrekking heeft), als een medisch-
verpleegkundig luik (bv. controle op de KATZ-schalen).  
 
In de loop van het eerste semester van 2010 werd de werknota over de versterking van de 
administratieve controle (zowel eerste lijn als tweede lijn) afgerond (actie-verbintenis 1). Deze 
nota werd als bijlage aan het semestrieel verslag 2010 toegevoegd. Meer bepaald is een nota 
opgemaakt waarin de volgende gegevens zijn opgenomen: 
- de gegevens die vandaag worden ingezameld door de Directie Verzorgingsinstellingen 

van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging (DGV); 
- de wijze waarop de financiële en administratieve controle vandaag verloopt en 

georganiseerd is; 
- de mogelijke actie-verbintenissen om deze controle (zowel op eerste als tweede lijn) te 

verbeteren; 
- de behandeling van de voorkomende geschillendossiers; 
- de wijze van communicatie met de betrokken instellingen en organisaties. 
 
Bij deze werknota is ook een uitgebreide bijlage toegevoegd waarin het huidig reglementair 
controlekader geanalyseerd wordt, dit ook met het oog op het onderzoeken van mogelijke 
organisatiewijzen voor een versterkte administratieve controle op de eerste en tweede lijn. 
Meer bepaald is het bestaande reglementaire controlekader op drie niveaus gedefinieerd: 
- de actuele controlebepalingen die voorzien zijn in de wetgeving op de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering; 
- de controlebevoegdheden voor de gemeenschappen en gewesten, en in het bijzonder ook 

de aanknopingspunten met de controle op het federale bestuursniveau, met name vanuit 
het RIZIV; 

- de controlebevoegdheden van de Inspectie Sociale Wetten, en in het bijzonder de 
aanknopingspunten met de controle vanuit het RIZIV. 
 

De werknota werd op het niveau van de DGV en de Algemene Directie besproken, met drie 
belangrijke – sequentieel aan te snijden – actiepunten tot gevolg: 
(1) het prioritair inzetten op de versterking van de huidige eerstelijnscontrole binnen de 

Directie Verzorgingsinstellingen van de DGV. Dit houdt een operationalisering in van een 
aantal mogelijke actie-verbintenissen die in de werknota zijn opgenomen. In dit verband 
zullen ook de vereiste HR-noden concreet worden gedefinieerd; 

(2) het vervolgens aanknopen van een debat op basis van de conceptnota met de 
controlediensten binnen het RIZIV, nl. de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle, en 
de Dienst voor Administratieve Controle (DAC). Voor wat beide diensten betreft, is reeds 
enige tijd een selectieprocedure lopend voor de aanduiding van een leidend ambtenaar. 
De timing van het debat met de controlediensten wordt, naast het feit dat de DGV eerst 
intern haar analyses en voorstellen wil finaliseren, gezien de strategische aard en impact 
ervan ook in functie geplaatst van de benoeming van deze nieuwe mandaathouders, 
hetgeen vanzelfsprekend eerste verkenningen niet uitsluit; 

(3) het vervolgens aanknopen van een debat op basis van de werknota en een geïntegreerde 
RIZIV-visie met andere controlediensten buiten het RIZIV, met name de Inspectie Sociale 
Wetten en de inspectiekorpsen van de gemeenschappen en gewesten. 

 
Wat actiepunt (1) betreft, is door de DGV in de loop van het tweede semester gewerkt aan 
een verdieping van de probleem- en risicoanalyse van de huidige controleaanpak ‘op de 
eerste lijn’ met het oog op verbetervoorstellen. Meer bepaald zijn verschillende rapporten 
lopend of gepland die telkens inzoomen op een welbepaalde problematiek. Deze zullen de 
basis vormen voor een vernieuwde aanpak. In functie van de gemaakte keuzes zal ook de 
personeelscapaciteit versterkt worden. Door het RIZIV zijn alvast de nodige 
personeelskredieten voorzien.  
 
PERSPECTIEVEN 2011 
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Zoals aangegeven zal het RIZIV in eerste instantie investeren in het uitwerken en vervolgens  
implementeren van operationele voorstellen voor het verbeteren van de eerstelijnscontrole. 
De nodige analyses zijn in dit verband lopend. 
 
We merken op dat de versterking van de administratieve controle op de rusthuizen en 
revalidatiecentra een zeer strategisch project betreft, vele facetten omvat, en heel wat 
inhoudelijke analyse en overleg vereist. Bovendien wordt het project gecoördineerd vanuit een 
Directie die reeds een aantal andere grote en strategische projecten leidt, zoals bv. de 
zorgvernieuwingstrajecten in de ouderenzorg (artikel 32), de nieuwe toepassing voor de 
financiering van de rusthuizen (cf. artikel 12), de evaluatie van het vorig Sociaal Akkoord 
2005-2010, e.d.m. Dit veroorzaakt vanzelfsprekend een capaciteitsdruk met impact op de 
snelheid van voortgang van een aantal andere projecten. 
 
Bijlage: Geen 
 
 

ARTIKEL 36. Geneeskundige evaluatie 
 
INLEIDING 
 
In het kader van de VGU-wet  wil het RIZIV, en meer bepaald de DGEC via het uitvoeren van 
evaluatieprojecten een verhoogde impact hebben op het tegengaan van overconsumptie en 
oneigenlijk gebruik van verstrekkingen. Wij kunnen een onderscheid maken tussen 2 types 
geneeskundige evaluatie:  

- Enerzijds algemene evaluatie die de sector van geneeskundige verzorging, telkens 
voor een bepaald evaluatieonderwerp, een spiegel wil voorhouden omtrent 
consumptiepatronen en goed gebruik van de middelen.  

- Anderzijds gerichte evaluaties (opsporingen), waarbij de DGEC gericht de omvang en 
veralgemening van specifieke vastgestelde feiten of problemen onderzoekt.  

Op die evaluaties volgen impactmetingen; dit zijn metingen die na feedbackcampagnes 
(verspreiding eindrapporten, individuele aanschrijvingen,…) worden doorgevoerd om de 
impact na te gaan van die campagnes. 
 
De evaluatieprojecten worden gestart in het geval hun voorstudie relevant blijkt. De 
opportuniteit van ingediende studievoorstellen wordt aan de hand van een aantal criteria (8-
tal) beoordeeld: 

1) De sterkte van de werkhypothese 
2) Resultaatgerichte inzet van personeel en middelen  (minimum aan input met een 

maximum aan output) 
3) Relevantie in relatie tot de ‘wet- en regelgeving’ of toegevoegde waarde voor het 

enquêtewerk 
4) Transversaal karakter van de studie  
5) De verwachte impact van de studie (budget, gedragswijziging) 
6) Actualiteit 
7) Het innovatief karakter van de studie 
8) Realiseerbaarheid of haalbaarheid van de studie. 

 
Overtredingen die vastgesteld worden ter gelegenheid van opgestarte onderzoeken kunnen 
zowel betrekking hebben op het aspect overconsumptie als op de aspecten realiteit en 
conformiteit. 
 
In functie van het onderwerp wordt gebruikt gemaakt van verschillende types van 
gegevensbronnen waarover het RIZIV beschikt of die het ter beschikking kan krijgen. De 
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belangrijkste zijn: profielgegevens van de verstrekker-voorschrijver, gegevens anonieme 
ziekenhuisverblijven, farmanet uniek spoor, IMS-Health-data, datakubussen opgevraagd bij 
het IMA, gekoppelde gegevens MKG/MFG en de klassieke gewaarmerkte bestanden (art. 138 
VGU-wet). Ook resultaten van analyses die door andere instanties (binnen andere diensten 
van het RIZIV of externe analyses) komen in aanmerking. De ervaring leert wel dat de tijdige 
aanlevering van de data en de datacontent in een aantal gevallen nog voor verbetering 
vatbaar is en voor belangrijke interferenties kan zorgen voor wat de vooruitgang van een 
evaluatieproject betreft. Een studievoorstel kan aanvankelijk “veelbelovend” voorkomen maar 
na analyse kan in een aantal gevallen toch blijken dat de vastgestelde aberraties niet zo 
uitgebreid zijn als aanvankelijk verwacht. 
 
BALANS JAAR 2010  
 
Voor het jaar 2010 noteren we 1 actie-verbintenis voor dit artikel, nl. 
 
Verbintenis 1: Het uitvoeren van tenminste 2 nieuwe evaluatieprojecten en ten minste 1 
impactmeting. Streefdatum: 31 december 2010. 
 
Deze verbintenis is gerealiseerd. De concrete realisaties voor het jaar 2010 zijn: 
 
- Voor het project in verband met het voorschrijfgedrag van Plavix werd een uitgebreid 

actieplan voorbereid tijdens het eerste semester van 2007. De eerste fase van dat 
actieplan bestond uit het opvragen van informatie bij alle ziekenfondsen van alle 
aanvragen (tijdens de maand maart 2007) voor tegemoetkoming voor dit geneesmiddel. 
Aan de hand van de bevindingen van de analyse is een terreinactie (tweede fase) 
voorbereid naar de voorschrijvers. De moeilijkheidsgraad van dit project ligt hoger dan 
verwacht en maakte meerdere aanpassingen in de methodologie noodzakelijk. Op grond 
van de resultaten van een eerdere test (2° semester 2008) is overgegaan tot de uitvoering 
van een uitgebreide gegevens-inzameling bij de zorgverleners-voorschrijvers, waarvan de 
analyse werd aangevat in het tweede semester van 2009 en doorliep in 2010. Een eerste 
versie van het eindrapport werd opgeleverd eind 2010, de finalisatie wordt voorzien in het 
eerste semester van 2011. 
 

- In 2007 werd in het kader van het actieplan rond het project knieorthesen en 
lumbostaten een gerichte opvraging gedaan  bij de ziekenfondsen van gegevens 
(voorschrijf- en afleveringsdocumenten) van geselecteerde zorgverleners (bandagisten). 
De resultaten van die gegevensverzameling werden tijdens het tweede semester 2007 
verwerkt in een intern rapport. De bevindingen van dit intern rapport hebben in het eerste 
semester 2008 geleid tot een terreinactie waarbij voor een aantal verzekerden 
complementaire informatie werd verkregen. De analyse van de aldus ingezamelde 
gegevens werd intussen gefinaliseerd.  Het eindrapport werd samen met een actie- en 
communicatieplan opgeleverd in het eerste semester van 2010.  Een aantal verstrekkers 
werd doorverwezen naar controle. 

 
- Eind 2007 werd voor het project “gebruik van het orthopantomogram” een actieplan 

opgesteld. Na analyse van de resultaten van een voorafgaande “testfase” is beslist tot een 
inzameling van gegevens op het terrein. Tijdens het eerste semester van 2010 werd de 
terreinactie voorbereid en werden 275 tandartsen aangeschreven met een bevraging 
betreffende indicaties. De analyse van de antwoorden werd uitgevoerd in het tweede 
semester van 2010. Het rapport is voorzien in het eerste semester van 2011.  

 
- Een evaluatieproject in verband met prenatale screeningsonderzoeken werd tijdens het 

tweede semester 2007 gefinaliseerd. Tijdens het eerste semester 2008 konden een aantal 
incoherenties in de datasets worden opgelost. Een eerste versie van het eindrapport werd 
opgeleverd begin 2010, de finalisatie wordt voorzien in  het eerste semester van 2011. 
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- Bij het KCE werden twee gemotiveerde studievoorstellen ingediend “Scintigrafische 

onderzoeken in de klinische praktijk” en “Coquilles-sièges sur mesure: quel 
matériel, pour quelles indications”. Het eerste voorstel werd door het KCE weerhouden 
na selectie onder alle ingediende studievoorstellen.  

 
- Een studie over PET-scan en Nucleaire geneeskunde maakt deel uit van  een 

gezamenlijke inspanning van DGEC en DGV op deze terreinen. De bijdrage van Evaluatie 
focust enerzijds op het identificeren van (illegale) PET-scans en hun aanrekencircuits en 
anderzijds op een analyse van de indicatiestelling voor nucleaire onderzoeken met het 
oog op een voorstel ter aanpassing van de NGV. De eerste fase werd in het tweede 
semester 2008 uitgevoerd. De tweede fase, met o. m. een gegevensinzameling over het 
gebruik van nucleaire testen, werd in het 2° semester 2009 op het terrein uitgevoerd. De 
analyse van het gedeelte PET-scan is afgerond  en het eindrapport werd opgeleverd in het 
tweede semester van 2010. Een verslag van de gedane vaststellingen werd naar de 
bevoegde minister gestuurd. 
De analyse van het gedeelte Nucleaire geneeskunde loopt door in het eerste semester 
van 2011. 

 
- De gegevensanalyses  voor de definitieve impactmeting chinolones zijn uitgevoerd. 

Bijkomende analyses waren nodig ingevolge de complexiteit van het onderwerp. Een 
eerste versie van het eindrapport werd opgeleverd eind 2010, de finalisatie wordt voorzien 
in het eerste semester van 2011. 

 
- In het project Perifere vasculaire chirurgie werd een bijkomende analyse uitgevoerd 

over de ingrepen voor carotisdilatatie. Het eindverslag werd opgeleverd in het tweede 
semester van 2010 en controle-acties zijn in voorbereiding. 

 
- De tijdens 2006 opgestarte gecombineerde controle/evaluatie actie uitgevoerd rond de 

diagnostische verstrekkingen type evoked potentials is verder gezet. Enkele 
realiteits/conformiteits-aspecten zijn ondertussen reeds het voorwerp geweest van 
controleacties. De complexiteit van de aspecten van good medical practice  zijn aanleiding 
geweest om bij het Federaal Kenniscentrum (KCE) een gemotiveerd studievoorstel over 
dit onderwerp in te dienen. In dat studievoorstel werden de resultaten van het 
evaluatieproject mee verwerkt. Het KCErapport nr 109 werd intussen gepubliceerd. Er 
werd een actie plan opgesteld dat voorziet in een voorstel tot nomenclatuurwijziging en 
een sensibiliseringscampagne bij de neurologen. Het voorstel tot nomenclatuurwijziging is 
intussen in bespreking op de Werkgroep Inwendige Geneeskunde van de Technisch 
Geneeskundige Raad. 
De sensibiliseringscampagne werd uitgevoerd in het tweede semester van 2010: 324 
verstrekkers ontvingen een gepersonaliseerd preventief schrijven. Het rapport is voorzien 
in het eerste semester van 2011.  
 

- Het KCE heeft tijdens de maand januari 2008 een rapport KCE-71 over routine 
diagnostische testen in de oftalmologie gepubliceerd. Het studievoorstel hiervoor werd 
ingediend door DGEC E-team. Voor dit onderwerp werd een project opgestart met het oog 
op een sensibiliseringscampagne: de gegevensanalyse is lopende. 

 
- Na een voorbereidende gegevensanalyse  uitgevoerd in 2009, werd het project 

“Aanrekening van verstrekkingen urgentiegeneeskunde in de 
spoedgevallendiensten”, gestart in 2010. De gegevensanalyse is lopende, een eerste 
tussentijds rapport is voorzien in het eerste semester van 2011.  

 
- De gegevensanalyse voor de impactmeting, waarbij het effect van de 

sensibiliseringscampagne “Gynecologische echografie door gynecologen” uit 2007 
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werd bestudeerd, is uitgevoerd.  Gezien de nomenclatuurwijziging die ondertussen is 
doorgevoerd, worden geen verdere acties meer voorzien. 

 
- De projecten rond “Medische Oncologisch Consult” en “Percutane vasculaire 

dilataties” (andere dan carotis) zijn opgestart. 
 
PERSPECTIEVEN 1ste SEMESTER 2011 
 
Behoudens de acties en analyses die reeds voorkomen onder de hoofding “realisaties  voor 
het jaar 2010”, en waarvoor wordt vermeld dat ze doorlopen in het 1ste  semester van 2011, 
worden voor de volgende 6 maanden ondermeer volgende initiatieven voorzien :  
 

- De impactmeting waarbij het effect van de sensibiliseringscampagne “ Gebruik van de 
longfunctietesten” uit 2009 wordt bestudeerd, is opgestart. 

 
- Het evaluatieproject over endoscopie is opnieuw opgestart. 

 
- In het kader van het nauwer toezien op good medical practice inzake 

geneesmiddelenverbruik is een project gepland rond  “molsedomine: het 
voorschrijfgedrag in de huisartsenpraktijk”. Het project is wegens 
capaciteitsproblemen nog niet opgestart. 

 
- De impactmeting over ondoelmatige zorg in de Intensive Care was aanvankelijk 

gepland tijdens het werkjaar 2008, tweede semester, maar is on hold gezet ingevolge 
capaciteitsproblemen.  Het betreft hier de opvolging van een gezamenlijk DGV/DGEC-
project dat werd uitgevoerd in het kader van de eerste bestuursovereenkomst. 

 
- De ontwikkeling van een pragmatische applicatie voor de analyse van 

voorschrijfprofielen inzake farmaceutische verstrekkingen is tijdelijk bevroren. 
 

- Een  studie  over de aanrekening van zitorthesen was voorzien in het kader van de 
gezamenlijke DGV-DGEC analyse van de audit 2007. Een aantal analyses werden 
uitgevoerd en een studievoorstel werd bij het KCE ingediend, maar niet weerhouden 
(feasibility).  Het project is afgevoerd. 

 
- Enkele projecten die voortvloeien uit de analyse van de auditrapporten 2008 en 2009 zijn 

in voorbereiding :   
- prothesen OL : deskstudie 
- peroperatoire medische beeldvorming : deskstudie 

 
Bijlage: geen. 
 
 

ARTIKEL 37. Unieke streepjescode 
 
INLEIDING 
 
Dit project beoogt het verbeteren van de controle van de werkelijke afgifte van de 
geneesmiddelen in het kader van een goed beheer van de financiële middelen bestemd voor 
de terugbetaling van geneesmiddelen. 
 
De actie-verbintenissen zijn: 
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1. Opmaak van een jaarlijks verslag over de resultaten van de analyse van de bestanden 
van de tariferingsdiensten en farmaceutische bedrijven. Streefdata: 31 december 2010; 31 
december 2011; 31 december 2012. 

2. Inproductiestelling van een geïnformatiseerde gegevensoverdracht tussen de TD en de 
FB enerzijds en het RIZIV anderzijds. Streefdatum: 31 december 2012. 

 
BALANS 2010 
 
Het project ‘unieke streepjescode’ was reeds opgenomen in de Bestuursovereenkomst 2006-
2008 en de Wijzigingsclausule 2009. De rapportering die hierna volgt, bouwt dan ook voort op 
de eerdere rapportering over dit project. 
 
 Kwaliteit en tijdigheid van de gegevensbestanden van de farmaceutische bedrijven en de 

tariferingsdiensten 
 
Uit de boordtabellen die bij dit project horen, blijkt dat de kwaliteit van de bestanden van de 
farmaceutische bedrijven enigszins stabiliseert, na een belangrijke vooruitgang te hebben 
gemaakt in de loop van 2008. Ongeveer 95 procent van de unieke codes binnen de 
bestanden die door de bedrijven aan de DGEC zijn doorgestuurd, zijn correct. 73 procent van 
de bedrijven stuurt de bestanden door binnen de vastgelegde termijn van 2 maanden volgend 
op elk trimester.  
 
De DGEC houdt nauwgezet de kwaliteit en de tijdigheid van de bestanden van de 
farmaceutische bedrijven bij en neemt zo nodig contact met het oog op feedback en bijsturing. 
Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan het overlopen van de meest storende fouten. 
Daarbij gaat het bv. om overlappingen van codes wat betekent dat bedrijven per ongeluk 
dubbele reeksen codes op de markt hebben gebracht. In dat geval worden de bedrijven 
aangemaand om dit uit eigen beweging en tijdig te melden aan de DGEC; een aantal doen dit 
reeds. Een ander type van vastgestelde fout betreft een foute volgorde van codes, waarbij de 
eindcode voor de begincode komt, wat eerder het gevolg is van slordigheden, net zoals de 
fouten op vlak van bestandsformaat. Ook in het tweede semester van 2010 is deze werkwijze 
op vlak van kwaliteitscontrole en feedback verder gezet. Een zevental firma’s hebben een 
gedetailleerde feedback ontvangen, werden gevraagd om de interne oorzaken van de fouten 
te verduidelijken, en waar mogelijk de nodige bijsturingen te voorzien. 
 
Wat de kwaliteit en tijdigheid van de bestanden van de tariferingsdiensten betreft, kan uit de 
boordtabellen worden afgelezen dat deze verder zonder problemen verloopt. 
 
 Informatisering en automatisering van de gegevensoverdracht  
 
In het kader van de Bestuursovereenkomst 2010-2012 is voorzien om de gegevensoverdracht 
in het kader van het project ‘unieke streepjescode’ te informatiseren en te automatiseren waar 
mogelijk, zowel op vlak van ontvangst, feedback en controle van gegevens. Het betreft 
vanzelfsprekend een omvangrijk project dat een gedegen voorbereiding en overleg vereist 
met de betrokken partners. Door de projectleider is in de loop van het eerste semester een 
ontwerp projectfiche opgemaakt om het project te omschrijven en af te bakenen. Er wordt 
geopteerd om te focussen op het informatiseren en automatiseren de gegevensoverdracht 
met de farmaceutische bedrijven omdat daarvoor – zoals hoger beschreven – vandaag meer 
problemen bestaan op vlak van kwaliteit en tijdigheid van de gegevens.  
 
In de loop van het tweede semester van 2010 is de voorbereiding gestart van de opmaak van 
de BIO-analyse, waarin de gegevensstroom in detail zal worden beschreven, onder meer op 
vlak van de inhoud van de stroom, het formaat van de stroom, het kanaal waarlangs de 
gegevens worden overgemaakt, de wijze waarop de gegevens door het RIZIV worden 
ontvangen en gecontroleerd op vlak van hun kwaliteit, de wijze waarop feedback zal gegeven 
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worden over die kwaliteitscontrole aan de bedrijven, en de wijze waarop eventueel een 
tweede zending van de gegevens door het RIZIV zal worden ontvangen. Ook zal er aandacht 
worden besteed aan hoe een aantal de rapporteringsfunctionaliteiten (bv. indicatoren) die 
gekoppeld kunnen worden aan de informatisering en automatisering van de stroom.  Een 
gedetailleerde procesbeschrijving is hoedanook noodzakelijk, zowel om een grondige 
discussie met de bedrijven te kunnen laten plaatsvinden, om de informatisering op een 
effectieve en efficiënte wijze te laten verlopen, en om na te gaan wat de wijzigingen op vlak 
van reglementering en business-organisatie zijn die moeten worden doorgevoerd. 
 
 Analyses op basis van de gegevensbestanden 
 
De DGEC beschikt over een groeiende ervaring en routine om de gegevensbestanden van de 
tariferingsdiensten en farmaceutische bedrijven te exploiteren. Zoals in eerdere 
rapporteringsverslagen werd aangegeven, wordt zo onder meer opgevolgd in welke mate de 
apotheken effectief de unieke streepjescodes inlezen. 
 
Verder blijkt uit analyse (cf. ook de boordtabellen) dat op vlak van de dubbel ingelezen en 
aangerekende codes door eenzelfde of door verschillende apothekers sinds 2006 een 
duidelijk positieve evolutie vast te stellen is. De geleidelijkheid van de evolutie in de cijfers 
houdt vanzelfsprekend verband met het feit dat de analyse telkens op een verschuivende 
tijdsvork van 8 trimesters gebeurt om een zo accuraat mogelijk beeld te kunnen schetsen. 
Voor apothekers waar anomalieën worden vastgesteld op vlak van dubbele codes, wordt een 
meer diepgaande analyse uitgevoerd door de apothekers-inspecteurs van de DGEC (die 
verder gaat dan enkel de problematiek van dubbele codes), waarna met de apotheker(s) in 
kwestie contact wordt opgenomen met het oog op een tegensprekelijk debat. Indien nodig 
gaat de DGEC over tot het opstellen van een enquêtedossier.  
 
Een geïntegreerd jaarrapport (actie-verbintenis 1) over de uitgevoerde controles en resultaten 
is niet beschikbaar. De DGEC kan evenwel terzake wel de nodige informatie en documentatie 
leveren. 
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
In de loop van 2011 zet de DGEC haar activiteiten in het kader van het project ‘unieke 
streepjescode’ verder. Daarbij zal voor de eerste maal ook een vergelijking van de gegevens 
van de tariferingsdiensten en deze van de farmaceutische bedrijven worden toegepast; deze 
analyse is momenteel in voorbereiding. 
 
Verder zal de BIO-analyse inzake de informatisering en de automatisering van de 
gegevensoverdracht met de farmaceutische bedrijven verder worden uitgewerkt en besproken 
met een aantal interne partners, met name de ICT-dienst. 
 
Tot slot zal de DGEC een initiatief nemen om in het kader van de opwaardering van de 
boordtabellen een aantal indicatoren op te stellen op vlak van het aantal enquêtedossiers die 
volgen uit de vastgestelde dubbel ingelezen en getarifeerde codes. Hiervoor heeft begin 2011 
reeds een eerste overleg plaatsgevonden. De boordtabel is momenteel in bijwerking. 
 
Bijlage: Geen. 
 
 

ARTIKEL 38. Primaire arbeidsongeschiktheid: cartografie van de 
activiteiten van de adviserend geneesheer 

 
INLEIDING 
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Dit project beoogt het ontwikkelen van een cartografie van de controleactiviteiten van de 
adviserend geneesheren in het kader van de primaire arbeidsongeschiktheid. 
 
De actie-verbintenissen zijn: 
1. Opmaak van een jaarlijks rapport per VI met een cartografie van de activiteiten van de 

adviserend geneesheren op het niveau van het ziekenfonds en de VI (inclusief feedback 
aan de VI). Streefdata: 31 december 2010; 31 december 2011; 31 december 2012. 

2. Inproductiestelling van een geïnformatiseerde gegevensoverdracht tussen de VI en het 
RIZIV. Streefdatum: 31 december 2012. 

 
Opmerking: bij de opmaak van het jaarverslag over de Wijzigingsclausule 2009 werd 
aangegeven dat één verbintenis uit de Wijzigingsclausule 2009 nog niet afgerond was, nl.: 
1. Opmaak van een rapport per VI met een profiel van de activiteiten van de adviserend 

geneesheren op het niveau van het ziekenfonds en de VI (inclusief feedback aan de VI). 
Streefdatum: 31 december 2009. 

 
BALANS 2010 
 
Het betreft een project dat reeds werd opgestart en uitgewerkt in het kader van de 
Bestuursovereenkomst 2010-2012. De voorliggende rapportering bouwt voort op de eerdere 
rapportering via de semestriële en jaarverslagen. 
 
 Cartografieën op basis van de gegevens van 2007 
 
In de loop van het eerste semester van 2010 werd voor de eerste maal een rapport 
opgemaakt voor de Verzekeringsinstellingen (VI) met daarin een profiel van de activiteiten van 
de adviserend geneesheren. Hiermee werd actie-verbintenis 1 van artikel 27 uit de 
Wijzigingsclausule 2009 gerealiseerd. Deze cartografie werd opgemaakt op basis van de 
ontvangen gegevens voor het jaar 2007. Het werd opgesteld op het niveau van de 
Landsbond/VI, wat dus sterk geaggregeerde informatie biedt. In concreto werden in het 
rapport 10 van de 15 parameters opgenomen. Elk van de VI kregen niet enkel hun eigen 
resultaat, maar ook het gemiddelde resultaat over alle VI heen. Dit biedt de mogelijkheid om 
zichzelf te vergelijken en waar nodig maatregelen tot bijsturing te nemen. Aan de VI werd 
gevraagd om de resultaten te bestuderen en hun reacties en opmerkingen over te maken aan 
de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC). 
 
De algemene resultaten van de oefening werden ook gepresenteerd aan de Hoge Raad van 
Geneesheren-directeurs. Deze bestaat uit de geneesheren-directeurs van de VI, de 
geneesheer-directeur-generaal en de geneesheren-inspecteurs-generaal van de DGEC. 
Ze is belast met het zoeken naar en bevorderen van een georganiseerde aanpak in de 
medische controle- of evaluatieopdrachten, zowel tussen VI, als ter aanvulling van de DGEC. 
 
De reacties op deze eerste oefening bleven eerder beperkt. Zo werd door de VI de vraag 
gesteld om deze cartografieën op het niveau van de ‘federatie’ op te maken. Ook was er een 
vraag om de laatste vijf parameters op te maken, die onder meer informatie omvatten met 
betrekking tot herval en deeltijdse hervatting van de activiteiten. Het RIZIV ging akkoord met 
deze vragen.  
 
De voorbereiding van de verbreding en verdieping van de cartografieën vereiste een 
bijkomende programmatie langs de kant van het RIZIV, waaraan in de loop van het tweede 
semester van 2010 werd verder gewerkt. 
 
 Gegevensoverdracht tussen de VI en de DGEC: tijdigheid en kwaliteit van de gegevens 
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In de loop van 2010 werd ook verder aandacht besteed aan de kwaliteit van de 
gegevensoverdracht tussen de VI en de DGEC, die het precies mogelijk moet maken om 
tijdige en accurate cartografieën te kunnen opstellen. In de loop van het tweede semester van 
2009 waren er een aantal problemen opgedoken met de overdracht van de gegevens van 
2009. De achterstand die daardoor werd opgelopen, werd in de loop van 2010 ingehaald.  
 
Wat de kwaliteit betreft, moet worden gesteld dat dit een blijvend aandachtspunt betreft. Het 
gaat daarbij zowel om de kwaliteit en coherentie van de door de VI doorgestuurde gegevens. 
Deze hebben ondertussen een foutenpercentage van ongeveer 5% bereikt. Daarnaast betreft 
het ook de consistentie van de gegevens die in het dossier bij de adviserend geneesheer in 
de ziekenfondsen terug te vinden zijn, met de gegevens die op elektronische wijze aan de 
DGEC worden overgemaakt. Om dit laatste te controleren, worden er door de DGEC 
steekproefcontroles georganiseerd. Begin 2010 werd een dergelijke controle uitgevoerd, die 
een reeks problemen vaststelde op vlak van de correcte bepaling van de adviserend 
geneesheer, op vlak van ingevoerde data, op vlak van het bestaan van een klinische studie, 
e.d.m. Hierover werd feedback gegeven aan de VI. Er moet worden onderstreept dat de 
kwaliteit en conformiteit van de gegevens sterk verschilt tussen de federaties en de VI.  
 
In de loop van het tweede semester van 2010 werd een nieuwe steekproefoefening opgestart 
om de evolutie op vlak van kwaliteit te heronderzoeken. Meer bepaald werden per 
Landsbond/VI twee federaties onderzocht, telkens voor een 30-tal dossiers. Daarover werd 
ook feedback gegeven aan de VI, met het oog op een bijsturing van hun werking.  
 
 Gegevensoverdracht: verrijking en informatisering 
 
Met het oog op het versterken van de kwaliteit én efficiëntie van de gegevensoverdracht 
tussen de VI en het RIZIV is ook voorzien om een geïnformatiseerde gegevensoverdracht te 
realiseren (actie-verbintenis 2). In het kader daarvan zijn door de DGEC de eerste 
voorbereidende activiteiten ondernomen door het opmaken van een projectfiche.  
 
Zoals reeds eerder gemeld is het, voor het verder verdiepen van de analyses op de 
cartografieën, verder ook noodzakelijk om de dossiers van primaire arbeidsongeschiktheid te 
kunnen reconstrueren, ook in geval van herval of mutatie. Om deze reconstructie van PAO-
dossiers mogelijk te maken, moet het NISS-nummer (of een evenwaardige unieke 
identificatiesleutel) aan de gegevensoverdracht worden toegevoegd.  
 
De door de DGEC uitgewerkte nota inzake de verrijking en informatisering van de 
gegevensstroom werd op 14 december voorgesteld aan de CINAMI. Door de VI werd 
aangekondigd dat een gemeenschappelijke reactie op deze nota zal worden gegeven tijdens 
de CINAMI van 23 maart 2011. Het is evident dat de positieve medewerking van de VI 
noodzakelijk is voor de gevraagde wijzigingen aan de gegevensstroom. 
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
 Gegevensoverdracht: kwaliteit van de gegevens 
 
Van de VI wordt verwacht dat zij hun werking bijsturen op basis van de feedback die ze van 
de DGEC ontvangen over de kwaliteit van de overgemaakte gegevens. Vanzelfsprekend zal 
dit aspect ook in 2011 de nodige aandacht moeten krijgen, gezien de gebrekkige kwaliteit van 
de gegevens de opmaak van accurate cartografieën bemoeilijkt, ook tot op meer 
gedesaggregeerd niveau dan vandaag het geval is. Ten vroegste voor wat de gegevens voor 
2010T4 of 2011T1 betreft, zal een nieuwe kwaliteitscontrole gebeuren. 
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Langs de kant van een drietal VI wordt er alvast ook gewerkt aan een nieuwe 
informaticatoepassing die een aantal coderingsproblemen moet verhelpen, hetgeen de 
kwaliteit van de gegevens zou moeten verhogen. 
 
 Gegevensoverdracht: verrijking en informatisering 
 
Tijdens de CINAMI van 23 maart 2011 zullen de VI een gemeenschappelijke reactie geven op 
de vragen van de DGEC inzake de verrijking en informatisering van de gegevensstroom 
tussen de VI en het RIZIV. Daarna kan het RIZIV starten met het opmaken van een BIO-
analyse die een gedetailleerde beschrijving zal omvatten van enerzijds de inhoud van de 
elektronische gegevensstroom, en anderzijds het proces van de gegevensstroom. Dit laatste 
aspect verwijst naar het formaat van de gegevens, het kanaal waarlangs ze verstuurd worden, 
de wijze waarop de gegevens vanuit de VI door het RIZIV zullen worden ontvangen, welke 
controles op deze gegevens zullen worden uitgevoerd; hoe vervolgens een feedback aan de 
VI zal gegeven worden; waarna eventueel een tweede – bijgewerkte – versie van de 
gegevens ontvangen kan worden door het RIZIV. Vanzelfsprekend zal deze BIO-analyse het 
voorwerp vormen van overleg met de VI. Eens een akkoord is bereikt over de inhoud, vorm en 
proces aanpak van de nieuwe elektronische gegevensstroom, kunnen de ICT-diensten starten 
met hun analyse, waarna zoals gebruikelijk een ontwikkelingsfase, een test- en validatiefase, 
en finaal de inproductiestelling kunnen gebeuren. 
 
 Cartografieën 
 
Midden februari 2011 worden een eerste versie van de bijgewerkte cartografieën (gegevens 
2008 en 2009) normaliter opgeleverd. Deze zullen 14 van de 15 parameters omvatten. De 
ontbrekende parameter betreft de ‘overlevingscurve’ van primaire arbeidsongeschiktheden. 
Deze parameter moet technisch nog verder ontwikkeld worden.  
 
Eens opgeleverd en gevalideerd zullen de cartografieën op dezelfde wijze worden verspreid 
als eerder, nl. door een algemene voorstelling op het niveau van de Hoge Raad van 
Geneesheren-directeurs, en door de terbeschikkingstelling aan elke VI van de cartografieën 
voor hun federaties met daarbij de mogelijkheid om zich te vergelijken met het nationaal 
gemiddelde. De bedoeling is om vervolgens een uitgebreide feedback- en discussieronde te 
houden, zowel omtrent de resultaten, de gebruikte methodologie, de gebruikte parameters, en 
de toekomstige exploitatie van deze informatie. 
 
Bijlage: Geen. 
 
 

ARTIKEL 39. Flowdos: informatisering van het beheer van de 
enquêtedossiers ten aanzien van de zorgverleners 

 
INLEIDING 
 
Dit project beoogt het verder ontwikkelen van een systeem voor het geïnformatiseerd beheer 
van de enquêtedossiers ten aanzien van de zorgverleners. 
 
De actie-verbintenissen zijn: 
1. Integratie van de lopende enquêtedossiers (sinds 2003) in Flowdos-Documents. 

Streefdatum: Operationele startdatum Flowdos-Documents + 6 maanden. 
2. Integratie van de afgesloten enquêtedossiers (sinds 2003) in Flowdos-Documents. 

Streefdatum: Operationele startdatum Flowdos-Documents + 12 maanden. 
3. Opmaak van een rapport met de te implementeren workflow-elementen in Flowdos. 

Streefdatum: 30 juni 2011. 
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4. Inproductiestelling van workflow-elementen in Flowdos. Streefdatum: 31 december 2011. 
5. Opmaak van een rapport met betrekking tot de verdere ontwikkeling van het 

beheersysteem Flowdos. Streefdatum: 31 december 2012. 
 
BALANS 2010 
 
Dit project was reeds opgenomen in de Bestuursovereenkomst 2006-2008 en de 
Wijzigingsclausule 2009. De voorliggende rapportering bouwt voort op eerdere rapportering in 
het kader van de semestriële en jaarverslagen. 
 
In de loop van 2010 werd verder gewerkt aan de ontwikkeling van Flowdos-Documents. Het 
betreft de zogenaamde ‘tweede laag’ van het Flowdos-beheersysteem voor enquêtedossiers 
ten aanzien van de zorgverleners. In deze tweede laag zitten onder meer functionaliteiten met 
betrekking tot de scanning van binnenkomende documenten, alsook de productie van 
documenten door de dienst. In de loop van het eerste semester van 2010 werd door de Dienst 
Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) ook het nodige werk verricht met betrekking tot 
alle modellen van documenten die vereist zijn. Deze worden dan vervolgens geprogrammeerd 
in het systeem.  
 
In de loop van het eerste semester van 2010 werd ook de handleiding opgemaakt die in 
Flowdos-Documents wordt geïntegreerd. Op deze wijze worden de gebruikers optimaal 
ondersteund bij het hanteren van de toepassing. Bovendien wordt tegelijk het 
behandelingsproces van een enquêtedossier grondig gedocumenteerd en afgelijnd.  
 
Midden juli 2010 was de testserver operationeel waarlangs Flowdos-Documents door een 40-
tal key-users getest kan worden. Het betreft gebruikers van zowel het management, de 
centrale diensten, als de provinciale diensten, en dit op verschillende niveaus. Stelselmatig 
geven deze key-users feedback over de gebruikte functionaliteiten, en worden op deze wijze 
twee inventarissen opgemaakt: één probleeminventaris wat de business-kant betreft; één 
probleeminventaris wat de technische kant betreft.  
 
We merken op dat in het kader van Flowdos-Documents onmiddellijk reeds een aantal 
geautomatiseerde workflows zijn geïntegreerd (cf. actie-verbintenis 3 en 4). Het gaat daarbij 
onder meer over: een automatische doorsturing naar de centrale dienst nadat het dossier in 
de provinciale dienst is afgerond; een geautomatiseerde toewijzing van gescande 
documenten aan een dossier; een reeks geautomatiseerde informatieve feedbacks aan de 
leidend ambtenaren omtrent de enquêtedossiers; e.d.m. 
 
In de loop van september 2010 werd een vorming van de eindgebruikers voorzien. In oktober 
ging Flowdos-Documents volledig in productie. Tijdens de stuurgroep van begin 2011 werd de 
inproductiestelling geëvalueerd. Er werd vastgesteld dat er geen kritische incidenten 
plaatsvonden bij of sinds de inproductiestelling. Weliswaar zijn er nog een aantal kleinere 
problemen en bugs die moeten worden weggewerkt, maar daarna kan de toepassing in 
‘maintenance’-fase overgaan. 
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
Er was voorzien dat, eens Flowdos-Documents in veralgemeende productie zou gaan, de 
lopende en afgesloten enquêtedossiers in het systeem zouden worden geïntegreerd (actie-
verbintenis 1 en 2). Door de DGEC is omwille van efficiëntieredenen geopteerd om daarbij te 
focussen op die dossiers waarop daadwerkelijk gewerkt wordt, en waarop bv. wijzigingen 
gebeuren, documenten worden toegevoegd, die worden geagendeerd op een orgaan. 
Momenteel wordt met de ICT-dienst nagegaan of voor de integratie van deze historische 
dossiers nog een geïnformatiseerde inleesmodule kan worden ontwikkeld, hetgeen voordelig 
zou zijn voor het bewaren van onder meer de coherentie en chronologie van de dossiers.  
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Ten slotte was in de Bestuursovereenkomst voorzien dat – na de inproductiestelling van 
Flowdos-Documents – ook een rapport zou worden opgemaakt met betrekking tot de verdere 
ontwikkeling van het beheersysteem Flowdos (actie-verbintenis 5). Momenteel bereidt de ICT-
dienst een dossier voor waarbij de problematiek van dossierbeheersystemen binnen het RIZIV 
op een geïntegreerde wijze zou kunnen worden aangepakt door het beschikbaar stellen van 
herbruikbare modules met welbepaalde typische functionaliteiten. Bovendien zal daarbij naar 
een technische omgeving worden gezocht die naast een grotere stabiliteit ook nog 
bijkomende functionaliteiten biedt, alsook een antwoord formuleert op een aantal belangrijke, 
algemene behoeften zoals bijvoorbeeld het beheer van de briefwisseling en de bewijskracht 
van de elektronische documenten in het dossier. De huidige Flowdos-toepassing zou in een 
dergelijke nieuwe technische omgeving kunnen worden geïntegreerd. De DGEC zal in 2011 
alvast een ‘business analyse’ uitwerken van het bestaande proces en de bestaande 
toepassing, met het oog op een eventuele latere integratie in die nieuwe technische 
omgeving. Naast de beschrijving van de AS IS-situatie zullen ook de gewenste bijkomende 
functionaliteiten worden opgelijst, waarvoor vandaag reeds een eerste inventaris bestaat. 
 
Bijlage: Geen. 
 
 

ARTIKEL 40. Rapportering inzake Sociale fraude 
 
Via dit artikel wenst het RIZIV de opgezette periodieke rapportering die in het kader van de 
wijzigingsclausule is opgezet, verder te zetten en te verfijnen in de volgende jaren zodat een 
kwalitatief en relevant rapport gegarandeerd blijft. Deze rapportering is bestemd voor 
enerzijds externe actoren zoals de SIOD en het College voor de strijd tegen fiscale en sociale 
fraude, en anderzijds de beheersorganen van het RIZIV (Algemeen Beheerscomité, 
Beheerscomité van de Uitkeringen, Comité DGEC).  
 
BALANS JAAR 2010  
 
Voor het jaar 2010 noteren we 1 actie-verbintenis voor dit artikel, nl. 
 
Verbintenis 1: Een geïntegreerd rapport opmaken inzake de resultaten op vlak van sociale 
fraude. Streefdatum: 31 december 2010. 
 
Het geïntegreerd rapport is opgemaakt en in juli van 2010 verspreid aan de beheersorganen 
(inclusief een toelichting aan het Algemeen Beheerscomité) en de externe actoren. 
Verbintenis 1 met streefdatum 31 december 2010 is dus gerealiseerd (vroeger dan voorzien). 
 
Dit rapport bevat een aanzienlijke hoeveelheid informatie en een concluderend deel 
aangevuld met aanbevelingen. In 2009 zijn vijf domeinen onderzocht. Het betreft : 
 de cumulatie van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met een vergoeding wegens 

verbreking van de arbeidsovereenkomst of met een niet-toegestane activiteit die toch is 
aangegeven bij de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid);  

 de afwezigheid bij de controle door de adviserend geneesheer;  
 het zwartwerk bij arbeidsongeschiktheid (cumulatie van niet aangegeven activiteiten met 

uitkeringen);  
 de bedrieglijke onderwerpingen aan de sociale zekerheid 
 
Het rapport geeft de noodzaak aan van het verder zetten van de acties op vlak van de 
fraudebestrijding. De samenwerking met andere instanties (ook gerechtelijke) is cruciaal, 
evenals de reflectie door de VI’s over de interne procedures bij het behandelen van dossiers 
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en het proactieve optreden bij het opsporen van cumulaties. Voor meer informatie verwijzen 
we graag naar het semestrieel verslag waarin het rapport als bijlage was toegevoegd. 
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
Een volgend geïntegreerd rapport is voorzien tegen midden 2011. 
 
Bijlage : geen. 
 

 

ARTIKEL 41. Sociale fraude: Datamatching DMFA-PI 
 
Via dit artikel wenst het RIZIV de ondernomen acties (cfr. Wijzigingsclausule 2009) in het 
kader van de datamatching verder te zetten en te verfijnen. Dit gaat over het jaarlijks (en dit al 
sedert 2008) opsporen (voor de sector van de loontrekkenden) van niet toegelaten cumul van 
ZIV met het aan de RSZ aangegeven loon. Het gaat hier concreet over de invaliden die een 
niet toegelaten activiteit aanvatten en waarvoor de werkgever een aangifte heeft gedaan bij 
de RSZ. De opsporing door het RIZIV (DAC) gebeurt aan de hand van een datamatching of 
kruising van gegevens van de DMFA en de modellen PI (gegevens van de DU). Deze laatste 
bevatten per ziekenfonds een nominatief overzicht per kwartaal van de betaalde uitkeringen 
aan invaliden. 
 
BALANS JAAR 2010 & PERSPECTIEVEN 2011 
 
Voor het jaar 2010 noteren we 1 actie-verbintenis voor dit artikel, nl. 
 
Verbintenis 1: Een datamatching uitvoeren op de gegevens DMFA en PI, en het onderzoeken 
van de relevante gevallen in het ziekenfonds. Streefdatum: 31 december 2010. 
 
Deze verbintenis is gerealiseerd. De datamatching is uitgevoerd, alsook de controles in de 
ziekenfondsen (betreft de gegevens van 2008). Ondertussen is de analysefase afgerond en is 
het rapport eind november 2010 opgeleverd. 
 
De resultaten van eerste oefening (in 2009) gaven aan dat er controleprocedures op niveau 
van de VI’s bestaan, maar dat die structureel zouden kunnen worden verbeterd. Daarbij was 
ook vastgesteld dat de VI’s meer gebruik zouden kunnen maken van de bijdragedocumenten 
en elektronische stromen die informatie over cumulatie bevatten. De conclusies van het huidig 
rapport geven aan dat het percentage niet-behandelde cumuls lichtjes is gestegen. Dit 
bevestigt wat in het eerste rapport was opgenomen, nl. de noodzaak aan het intensifiëren van 
het gebruik van elektronische stromen (DMFA) en aan het versterken van de interne 
controleprocedure met het oog op een efficiënter en proactiever optreden.   
 
Voor het jaar 2011 noteren we ook 1 actie-verbintenis voor dit artikel, nl. 
 
Verbintenis 2: Een datamatching uitvoeren op de gegevens DMFA en PI, en het onderzoeken 
van de relevante gevallen in het ziekenfonds. Streefdatum: 31 december 2011. 
 
In 2011 zal een derde oefening op de gegevens DMFA en PI worden uitgevoerd. 
 
Bijlage 17:  
 Rapport 2010 met de resultaten van de datamatching DMFA-PI. 
 

 

ARTIKEL 42. Sociale fraude: Dossiers fictieve onderwerping 
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Via dit artikel wenst het RIZIV de ondernomen acties in het kader van de dossiers fictieve 
onderwerping verder te zetten. Er zal, zoals ook in 2009, een analyse worden uitgevoerd over de 
kwaliteit van de feedback van de VI’s betreffende de dossiers van de fictieve of frauduleuze 
onderwerping. Dit zijn gevallen waarbij de sociaal verzekerde gebruik maakt van een frauduleuze  
inschrijving bij een werkgever om zo rechten te putten in de ZIV. 
 
Al in 2008 is een nieuwe werkwijze ingevoerd en worden deze dossiers door de RSZ 
overgemaakt aan de DAC die ze onder de vorm van nominatieve lijsten aan de ziekenfondsen 
overmaakt. Er wordt van de VI’s verwacht dat ze snel reageren bij het ontvangen van dit 
schrijven en onmiddellijk tot behandeling overgaan.  
 
De ziekenfondsen sturen maandelijks een feedback op met de behandelde gevallen. De 
feedback bestaat uit de impact van de schrapping van de tewerkstelling op het recht op 
geneeskundige prestaties en uitkeringen en de eventuele ingestelde terugvordering. De 
kwalitatieve analyses die vervolgens ter plaatse door een sociaal inspecteur van DAC wordt 
uitgevoerd bestaan uit: 
- Na de ontvangst van de feedback wordt ter plaatse in het ziekenfonds een onderzoek 

uitgevoerd voor die gevallen waarvoor het ziekenfonds een terugvordering heeft ingesteld. 
De sociaal inspecteur dient immers de juistheid van de onterecht uitgekeerde bedragen te 
onderzoeken en een PV op te stellen voor het opleggen van de administratieve sanctie.  

- Ook worden die gevallen (via een steekproef) bekeken waarvoor het ziekenfonds stelt dat er 
geen impact is van de frauduleuze tewerkstelling (vanaf 2010).  

- Tenslotte worden de gevallen nagekeken waarvoor de feedback onduidelijk of onvolledig is. 
 
BALANS JAAR 2010 
 
Voor het jaar 2010 noteren we 1 actie-verbintenis voor dit artikel, nl. 
 
Verbintenis 1: Een analyse maken van de kwaliteit van de feedback van de 
verzekeringsinstellingen betreffende de dossiers van de fictieve onderwerping. Streefdatum: 
31 december 2010. 
 
De analyse, zowel naar het aantal behandelde gevallen als naar de kwaliteit van de behandeling 
van de dossiers, is afgerond. De analyse richt zich vooral naar de effecten van de voorgaande 
analyse (2008-2009) en de geformuleerde feedback. Het is namelijk de bedoeling dat de 
verzekeringsinstellingen nu op een meer proactieve en nauwgezettere wijze de dossiers 
verwerken en dit met de nodige spoed. In de analyses worden zowel de resultaten van de 
kwalitatieve analyses als de antwoordtermijnen van de feedback opgenomen. Het verslag is 
opgeleverd in december 2010 en toegevoegd als bijlage aan dit jaarverslag. De actie-
verbintenis is aldus gerealiseerd.  
Uit de conclusies van het rapport blijkt dat er een beter beheer is van de dossiers in 
vergelijking met het vorig rapport (mbt de dossiers van het jaar 2008 en 2009). Ook zijn in 
bepaalde ziekenfondsen speciale coördinatiecellen opgericht, wat heeft geleid tot een lagere 
foutenlast. Toch dienen de landsbonden vooral ten opzichte van de kleinere ziekenfondsen de 
nodige waakzaamheid aan de dag te leggen, omdat die ziekenfondsen weinig dossiers van 
die aard behandelen en daardoor nog niet goed op de hoogte zijn van de 
feedbackprocedures.   
 
De volgende jaren zal deze analyse en bijhorende rapportering binnen een continue activiteit 
verder worden gezet, zonder dat hiervoor een specifieke rapportering (geen actie-
verbintenissen meer opgenomen) is voorzien in dit artikel. 
 
Bijlage 18:  
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 Verslag over de kwaliteit van de feedback van de VI’s inzake de dossiers van de fictieve 
onderwerping. 

 
 

ARTIKEL 43. Themacontroles: audit, feedback en advies aan de 
ziekenfondsen 

 
INLEIDING 
 
Dit project beoogt het verder ontwikkelen van een vernieuwde aanpak van administratieve 
controle ten aanzien van de ziekenfondsen door middel van audit, feedback en advies. 
 
De actie-verbintenissen zijn: 
1. Opmaken van twee themacontrolerapporten per jaar: één inzake geneeskundige 

verzorging; één inzake uitkeringen. Streefdata: 31 december 2010; 31 december 2011; 31 
december 2012. 

 
BALANS 2010 
 
 Themacontrole 1: sector ‘uitkeringsverzekering’ 
 
Een eerste themacontrole van de Dienst Administratieve Controle (DAC) voor 2010 heeft 
betrekking op de uitkeringen aan zelfstandigen. Deze themacontrole doet met name een 
aantal controles omtrent de naleving van regels en procedures inzake: 
- verzekerbaarheid; 
- gelijkstelling wegens ziekte; 
- toegestane hervatting van activiteiten; 
- de cumul met rente wegens beroepsongeval of beroepsziekte. 
 
Na een inhoudelijke en methodologische voorbereiding en een voorbereidend werkoverleg 
met alle betrokken sociaal inspecteurs, werden de eigenlijke controles binnen de 
ziekenfondsen uitgevoerd in mei en juni 2010. In de tweede helft van 2010 werd het 
eindverslag (NL) opgeleverd. 
 
 Themacontrole 2: sector ‘verzekering geneeskundige verzorging’ 
 
In het voorjaar van 2010 werd reeds het – in 2009 opgestarte – themacontrolerapport inzake 
OMNIO opgeleverd en besproken binnen de geëigende organen. 
 
De themacontrole ‘geneeskundige verzorging’ – die in 2010 werd opgestart – heeft betrekking 
op de onrechtmatige en fictieve onderwerpingen in de sector van de verzekering van 
geneeskundige verzorging. De inhoudelijke en methodologische voorbereiding en de 
opstelling van een werkprogramma werden afgerond in september 2010, waarna met de 
sociaal inspecteurs in de loop van oktober een werkoverleg werd georganiseerd.  
 
Parallel met de uitvoering van deze tweede themacontrole werd in september 2010 met de 
Verzekeringsinstellingen (VI) ook een overleg voorzien  omtrent de feedbackprocedures die 
de DAC momenteel toepast naar de VI omtrent onrechtmatige en fictieve onderwerpingen. Uit 
de praktijk was immers gebleken dat daaromtrent vragen tot verduidelijking bestonden bij de 
VI. 
 
PERSPECTIEVEN 2011 
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Begin 2011 zal de vertaling van het eindrapport van de themacontrole ‘uitkeringen 
zelfstandigen’ worden opgeleverd, waarna het rapport zal besproken worden in de Technische 
Commissie. 
 
Wat de themacontrole inzake ‘onrechtmatige en fictieve onderwerpingen’ in de sector van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging betreft, zijn de controles begin 2011 afgerond en 
is de redactie opgestart. 
 
Bijlage 19, 20, 21 en 22:  
- Themacontrole ‘OMNIO’: samenvatting 
- Themacontrole ‘OMNIO’: volledig rapport 
- Themacontrole ‘Uitkering Zelfstandigen’: samenvatting (enkel NL versie) 
- Themacontrole ‘Uitkeringen Zelfstandigen’: volledig rapport (enkel NL versie) 
 
 

ARTIKEL 44. Responsabilisering van de VI met betrekking tot hun 
administratiekosten 

 
De effectiviteit van het huidige systeem van responsabilisering is niet optimaal. Er is namelijk 
onvoldoende impact op het goed functioneren van de VI’s. Daarom wenst het RIZIV tegen 
eind 2011 een concreet voorstel op te maken betreffende een aanpassing van de huidige 
operationele regels. Ook zal tussentijds een verslag worden opgemaakt van de voorbije 
besprekingen. 
 
Daarnaast hebben de besprekingen bij dit artikel op het bilateraal overleg in juli 2009 geleid 
tot enkele concrete suggesties & verbintenissen die verbonden zijn aan de klachtensystemen: 
- De informatie van de klachtensystemen van de VI’s kan in het kader van de 

responsabilisering gebruikt worden in de reflectie en de uitwerking van nieuwe 
operationele regels. Denken we o.a. aan indicatoren ivm de antwoordtermijnen voor de 
klachten die de VI’s ontvangen en verwerken. 

- Teneinde de klachtensystemen VI’s-RIZIV op elkaar af te stemmen en op termijn te 
consolideren, zullen de volgende jaren initiatieven worden genomen voor wat betreft de 
voorbereiding en consolidatie van de klachtensystemen VI’s-RIZIV. 

 
BALANS JAAR 2010 
 
Hierna geven we een stand van zaken voor de actie-verbintenissen die betrekking hebben op 
het jaar 2010. 
 
Verbintenis 1: Een eerste rapport opmaken met een synthese van de besprekingen 
gedurende het voorbije jaar. Streefdatum: 31 december 2010. 
 
Deze verbintenis is gerealiseerd (met een beperkte vertraging). Er is eind 2010 een 
voorbereidende nota opgemaakt en op 18 januari van dit jaar heeft een gezamenlijk overleg 
met alle verzekeringsinstellingen en de Controledienst van de ziekenfondsen plaatsgevonden. 
De nota is ondertussen aangevuld met de opmerkingen en aanvullingen van de bespreking, 
en is toegevoegd in bijlage aan dit verslag. Ondertussen werden ook de nodige interne 
meetings georganiseerd. Bijkomend volgt begin februari een overleg met de Controledienst 
van de Ziekenfondsen. Op 29 maart zal een volgend overleg met de verzekeringsinstellingen 
worden georganiseerd.  
 
Verbintenis 3: Analyse van de bestaande klachtensystemen van de VI’s en de ziekenfondsen 
met de opmaak van een rapport terzake, en dit in samenwerking met het NIC. Streefdatum: 
31 december 2010. 
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De Dienst Administratieve Controle heeft de nodige acties ondernomen. Er is o.a. een 
projectgroep samengesteld en er zijn verschillende voorbereidende vergaderingen 
georganiseerd. Vervolgens is er gekozen voor een bevraging van de verantwoordelijken van 
de klachten bij de VI’s. Voor een goed verloop van de interviews door de sociaal inspecteurs 
met de verantwoordelijke van de klachten is een template opgemaakt met de verschillende 
vragen die tijdens de interviews dienden gesteld te worden. Vervolgens zijn in de maanden 
mei en juni van dit jaar de interviews afgenomen van de spoc klachten bij elke VI (in totaal 7 
interviews). Ondertussen zijn alle elementen verwerkt en is het rapport opgeleverd en 
toegevoegd als bijlage aan dit verslag. De actie-verbintenis is dus gerealiseerd. Uit het rapport 
blijkt dat: 
- niet alle ziekenfondsen beschikken over geformaliseerde klachtensystemen, 
- indien er een klachtensysteem bestaat, er meestal ook specifieke procedures voor opvolging 
voorzien zijn, 
- een snelle behandeling van de klachten wel altijd verzekerd is. 
 
PERSPECTIEVEN JAAR 2011 
 
In het jaar 2011 zijn volgende actie-verbintenissen opgenomen: 
 
Verbintenis 2: Een voorstel opmaken inzake de aanpassingen aan de huidige 
toepassingsregels. Streefdatum: 31 december 2011. 
 
De lopende besprekingen zullen worden verder gezet. Tegen eind 2011 zal een voorstel 
opgemaakt worden inzake de aanpassingen aan het huidige systeem.  
 
Verbintenis 4: Voorstellen tot samenwerking en harmonisering inzake de klachtensystemen 
van de VI’s en het RIZIV met de bepaling van indicatoren en eventueel de opmaak van een 
gezamenlijke typologie. Streefdatum: 30 september 2011. 
 
Hiervoor zal de Dienst Administratieve Controle de nodige voorbereidingen opstarten. Ook zal 
bekeken worden hoe de informatie van de klachtensystemen van de VI’s in het kader van de 
responsabilisering gebruikt kan worden in de reflectie en de uitwerking van nieuwe 
operationele regels (cfr. Verbintenis 2). Denken we o.a. aan indicatoren in verband met de 
antwoordtermijnen voor de klachten die de VI’s ontvangen en verwerken. 
 
Bijlagen 23 en 24:  
 Verslag van de besprekingen met de verzekeringsinstellingen in het kader van de 

responsabilisering van de VI’s m.b.t. hun administratiekosten.  
 Het rapport over de analyse van de klachtensystemen van de VI’s 
 

 

ARTIKEL 45. Informatie aan de zorgverleners en externe communicatie 
vanuit de DGEC 

 
INLEIDING 
 
Deze doelstelling beoogt het goed inlichten van de zorgverleners op het vlak van de 
organisatie van de door de ziekteverzekering terugbetaalde gezondheidszorg. Dit voorkomt 
inbreuken op de bestaande regelgeving en heeft tot gevolg dat de toegekende middelen 
conform met de bedoelingen van de wetgever worden aangewend.  
 
Concreet gaat het over het opmaken en verspreiden van eenvoudige en begrijpbare 
informatie voor de zorgverleners, specifiek georiënteerd op de opdrachten van de DGEC. De 
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zorgverlener zal, zonder alle wetteksten te moeten uitpluizen, een beter zicht krijgen op wat hij 
moet doen op administratief vlak. Dit brengt mee dat er minder overtredingen wegens 
onwetendheid zullen worden begaan. Dit leidt automatisch tot een meer eenvormige 
toepassing van de wetsbepalingen. 
 
BALANS JAAR 2010 
 
De voorbije jaren zijn verschillende modules opgemaakt onder de vorm van een ‘infobox’. 
Citeren we o.a. de infobox huisarts (laatste versie: juli 2007), de informatiebrochure over de 
DGEC (laatste versie: november 2007), de brochure voor de geneesheer-specialist (laatste 
versie: september 2008), de update van de infobox huisarts (2009), de geactualiseerde 
informatiebrochure DGEC met de opdrachten en de sanctieprocedures (2009). 
 
Op 8 juli 2010 is de infobox voor de verpleegkundigen gepubliceerd en verstuurd op 10.800 
exemplaren. Het persbericht en de infobox waren als bijlagen aan het semestrieel verslag van 
2010 toegevoegd.  
 
In november 2010 is de infobox voor de kinesitherapeuten gepubliceerd en verstuurd op 2500 
exemplaren. In bijlage zijn het persbericht en de infobox toegevoegd. 
 
Belangrijk aandachtspunt is dat de tijd die nodig is om die informatiebrochures aan te maken 
niet onderschat mag worden. De ‘infobox’ brochures bevatten meer informatie dan de 
brochures van de eerste generatie, en hun vormgeving is beter verzorgd. Ook is het belangrijk 
dat vragen, suggesties van de zorgverleners kunnen opgenomen worden in de 
geactualiseerde versies en/of nieuwe ‘infobox’ brochures. Er wordt ook veel aandacht gehecht 
aan de overeenstemming tussen beide landstalige versies. 
 
Met het oog op een permanente verbetering is sedert 2009 het leescomité uitgebreid met de 
deelname van de FOD Volksgezondheid. 
 
PERSPECTIEVEN JAAR 2011 
 
De infobox apotheker zit in de finale fase voor verspreiding, met geplande publicatie in maart 
2011. Er is een bijkomende vertraging opgetreden voor de publicatie doordat de apothekers 
een bijkomende termijn hebben gevraagd voor het nalezen van de teksten. 
De komende jaren zal het RIZIV de bestaande modules actualiseren waar nodig en 2 nieuwe 
infobrochures aanmaken (1 infobox tegen 31 december 2011 en een volgende tegen 31 
december 2012) .  
 
Bijlagen 25 en 26: 
- Persbericht van de Infobox kinesitherapeuten 2010. 
- Infobox kinesitherapeuten – jaar 2010. 
 

 

ARTIKEL 46. Implementatie coördinatiewetgeving op Europees niveau 
 
INLEIDING 
 
Dit project beoogt bij te dragen tot de implementatie van de nieuwe Europese 
coördinatiewetgeving, zowel op juridisch-administratief en financieel-administratief vlak, als op 
vlak van elektronische gegevensuitwisseling. 
 
De actie-verbintenissen zijn uitgesplitst tussen de sector geneeskundige verzorging en de 
sector uitkeringen: 
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Sector Verzekering voor Geneeskundige Verzorging: 
 
1. Opmaak van omzendbrieven voor de VI met richtlijnen inzake de juridisch-administratieve 

interpretatie en financieel-administratieve afwikkeling. Streefdatum: 3 maanden vooraleer 
de nieuwe coördinatiewetgeving in werking treedt. 

2. Opmaak van omzendbrieven voor de VI met richtlijnen inzake de elektronische 
gegevensoverdracht. Streefdatum: 3 maanden vooraleer de desbetreffende elektronische 
flux operationeel is. 

 
Sector Uitkeringsverzekering: 
 
3. Opmaak van omzendbrieven voor de VI met richtlijnen inzake de juridisch-administratieve 

interpretatie en financieel-administratieve afwikkeling. Streefdatum: 3 maanden vooraleer de 
nieuwe coördinatiewetgeving in werking treedt. 

4. Opmaak van omzendbrieven voor de VI met richtlijnen inzake de elektronische 
gegevensoverdracht. Streefdatum: 3 maanden vooraleer de desbetreffende elektronische 
flux operationeel is. 

 
BALANS 2010 
 
 Luik 1: Vertaling nieuwe coördinatiewetgeving naar omzendbrieven 
 
De nieuwe Europese coördinatiewetgeving trad in werking op 1 mei 2010. Strikt genomen 
betekent dit volgens de actie-verbintenissen (1 en 3) en de ermee samenhangende streefdata 
dat de omzendbrieven inzake juridisch-administratieve interpretatie en financieel-
administratieve afwikkeling in principe klaar moesten zijn op 1 februari 2010. Dit is niet het 
geval, maar niettemin zijn alle vereiste voorbereidingen getroffen door het RIZIV in 
samenwerking met de Verzekeringsinstelling (VI) om de inwerkingtreding zo vlot mogelijk te 
laten verlopen. Als zodanig menen we dat de actie-verbintenissen en streefdata dan ook 
feitelijk gerespecteerd zijn. 
 
Sinds midden 2009 zijn door de betrokken diensten van het RIZIV, de Dienst Geneeskundige 
Verzorging (DGV) en de Dienst Uitkeringen (DU), voorbereidende documenten opgesteld in 
verband met de inwerkingtreding en toepassing van de nieuwe coördinatiewetgeving. Op 
basis daarvan is zeer frequent overleg opgestart met de VI. Op deze manier werden telkens 
bepaalde onderdelen van het document verduidelijkt op basis van vragen en problemen die 
door de VI werden aangehaald, waarna samen met het RIZIV naar oplossingen en 
verduidelijkingen werd gezocht. 
 
Het resultaat van deze vraag- en probleemgebaseerde aanpak, en de stelselmatige bijwerking 
van de voorbereidende documenten van de DGV en het DU, vindt of zal finaal zijn neerslag 
vinden in de vooropgestelde omzendbrieven (cf. actie-verbintenissen 1 en 3). 
 
Wat de sector geneeskundige verzorging betreft, is inmiddels een omzendbrief inzake de 
financieel-administratieve afwikkeling (boekhoudplan) opgemaakt, afgerond en verspreid naar 
de VI. Dit gebeurde in het tweede trimester van 2010. Wat de omzendbrief voor juridisch-
administratieve interpretatie betreft, wordt deze nog gefinaliseerd. 
 
Wat de sector uitkeringen betreft, is een omvangrijke algemene omzendbrief voorbereid, 
geaccepteerd, en is deze in het derde trimester van 2010 verspreid. Deze algemene 
omzendbrief schetst het kader van de nieuwe wetgeving, alsook de behandeling van de 
aanvragen van invaliditeit. Naast en volgend op deze algemene omzendbrief, die tegemoet 
komt aan actie-verbintenis 3, worden vervolgens een hele reeks meer gedetailleerde 
omzendbrieven opgemaakt omtrent specifieke thema’s, zoals bv. de verklaring van 
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arbeidsongeschiktheid, de medische controle van primaire arbeidsongeschiktheid en 
invaliditeit, e.d.m. De omzendbrief inzake de verklaring van primaire arbeidsongeschiktheid is 
officieus reeds beschikbaar. Verder is ook een omzendbrief opgemaakt volgend op de 
jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie in de zaak Leyman. 
 
Vanzelfsprekend zullen er op vlak van de toepassing van de Europese coördinatiewetgeving 
een aantal problemen opduiken die op hoger niveau bekeken moeten worden, meer bepaald 
op het niveau van de administratieve commissie waarin de Europese Commissie en de 
lidstaten vertegenwoordigd zijn. In dit verband speelt de FOD Sociale Zekerheid een 
belangrijke coördinerende rol voor wat het Belgische niveau betreft. 
 
 Luik 2: Overgang naar elektronische gegevensstromen 
 
Zoals in de beschrijving van het project in artikel 46 van de Bestuursovereenkomst is 
opgenomen, omvat de nieuwe coördinatiewetgeving niet enkel een regelgevend luik, maar is 
ook voorzien om een reeks elektronische gegevensstromen tussen de lidstaten te voorzien ter 
vervanging van de huidige papieren stromen. Oorspronkelijk was op Europees niveau 
voorzien dat deze elektronische fluxen in mei 2012 van start zouden gaan. In een 
overgangsfase van 2 jaar zouden de elektronische en papieren stromen naast elkaar blijven 
bestaan. Door vertraging langs de kant van de firma die de Europese Commissie ondersteunt 
bij het voorbereiden van de elektronische fluxen, zal de oorspronkelijk voorziene datum van 
mei 2012 niet gehaald worden. In de loop van het tweede semester van 2010 heeft de firma 
wel haar rapport opgeleverd. 
 
De voorbereiding van de overgang naar de elektronische stromen omvat in een eerste fase 
het ontwikkelen van de elektronische documenten op het niveau van de Europese Commissie. 
Over deze ontwerpen van elektronische documenten vindt dan overleg plaats met de 
lidstaten. Binnen België vindt in dit verband ook overleg plaats tussen de KSZ – die het 
elektronische luik coördineert en de basisprogramma’s zal ontwikkelen -, het RIZIV en de VI. 
Op basis van dit overleg zal ook documentatie door de DGV en de DU van het RIZIV worden 
opgemaakt, die uiteindelijk zullen uitmonden in omzendbrieven (actie-verbintenissen 2 en 4). 
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
De activiteiten met betrekking tot de opmaak van omzendbrieven en met betrekking tot de 
voorbereiding van de overgang naar elektronische stromen, wordt verder gezet. 
 
Bijlage: Geen. 
 
 

ARTIKEL 47. Observatorium voor de Patiëntenmobiliteit 
 
INLEIDING 
 
Dit project beoogt het voorbereiden van de oprichting van het Observatorium voor de 
Patiëntenmobiliteit, zowel op juridisch, als op organisatorisch-administratief vlak. 
 
De oorspronkelijke actie-verbintenis was: 
1. Opmaken van een ontwerp van Koninklijk Besluit ter uitvoering van de Wet op de 

bevordering van de patiëntenmobiliteit van 4 juni 2007. Streefdatum: 30 juni 2010. 
 
Met het akkoord van de regeringscommissaris en de Beleidscel van de minister van Sociale 
Zaken werd bij de semestriële rapportering over de Bestuursovereenkomst midden 2010, 
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afgesproken om de actie-verbintenis te herformuleren, gezien geen ontwerp van K.B. nodig was 
om het Observatorium voor de Patiëntenmobiliteit van start te laten gaan (cf. infra).  
 
De vervangende actie-verbintenis luidt als volgt: 
1. Nemen van een initiatief inzake de samenstelling van het Observatorium voor de 

Patiëntenmobiliteit. Streefdatum: tegen 30 juni 2010  
 

BALANS 2010 
 
In de Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid van 10 december 2009 werd 
voorzien dat de Wet van 4 juni 2007 (nogmaals herzien door de Wet houdende diverse 
bepalingen inzake gezondheid van 19 mei 2010 (B.S. van 2 juni 2010, ed. 2)) tot wijziging van 
de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit in werking zou treden 
op 1 juli 2010. Het Observatorium voor Patiëntenmobiliteit wordt opgericht bij het RIZIV en de 
FOD Volksgezondheid. 
 
Er werd besloten om voorlopig nog geen uitvoerend(e) Koninklijk Besluit(en) te nemen (actie-
verbintenis 1), gezien dit in deze fase in feite geen zin heeft. Strikt genomen is er voor de 
eerste opstart van het Observatorium ook geen Koninklijk Besluit nodig. De Wet biedt een 
voldoende kader voor de opstartfase. De beslissingen omtrent de al dan niet door het RIZIV of 
de FOD Volksgezondheid te nemen uitvoeringsbesluiten zullen worden genomen in functie 
van de input van en besluitvorming door de vertegenwoordigers in het Observatorium voor 
Patiëntenmobiliteit. 
 
In het voorjaar van 2010 werd door het RIZIV en de FOD Volksgezondheid overlegd om de 
oprichting van het Observatorium voor te bereiden. Meer bepaald zijn beide partners op 2 juni 
2010 samengekomen en is overeengekomen om de nodige initiatieven te nemen om het 
Observatorium samen te stellen (actie-verbintenis 1), en verder een aantal technische nota’s 
voor te bereiden met het oog op de verdere operationalisering van het Observatorium. 
 
 Samenstelling Observatorium 
 
Ten eerste werd besloten om een brief te sturen naar de organisaties die overeenkomstig 
artikel 5 van de wet van 4 juni 2007 in het Observatorium zetelen met het verzoek om de 
na(a)m(en) van hun vertegenwoordigers voor 15 september 2010 mee te delen. Deze brief is 
begin augustus verstuurd naar de representatieve werkgeversorganisaties en representatieve 
organisaties van zelfstandigen; de representatieve werknemersorganisaties; de 
Verzekeringsinstellingen; de zorgverleners (beheerders van de verplegingsinstellingen en 
vertegenwoordigers van de geneesheren). 
 
Ten tweede werd besloten dat de gewest- en gemeenschapsministers bevoegd voor 
Volksgezondheid tijdens de eerstvolgende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid 
(IMC) uitgenodigd zouden worden om hun vertegenwoordiger voor het Observatorium mee te 
delen. Tijdens een voorbereidende vergadering van de IMC op 29 juni 2010 hebben de 
Gewesten en Gemeenschappen geoordeeld dat dit niet in de IMC moest worden besproken, 
waarna besloten werd dat de FOD Volksgezondheid de oproep tot kandidaturen eveneens via 
brief zou doen. 
 
Naast de genoemde actoren zullen verder ook de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL), het RIZIV, en de FOD Sociale Zekerheid en 
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid hun vertegenwoordigers aanduiden voor het 
Observatorium. 
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Na een herinnering aan de actoren die midden september 2010 nog geen vertegenwoordigers 
hadden aangeduid, waren eind 2010 alle kandidaturen, met uitzondering van één actor, 
ontvangen. Deze laatste actor zal op korte termijn haar vertegenwoordiger aanduiden.  
 
 Technische nota’s 
 
Naast het aspect van de samenstelling werd in het voorjaar van 2010 ook besloten dat in het 
licht van de verdere operationalisering van het Observatorium door het RIZIV en de FOD 
Volksgezondheid een aantal technische nota’s zouden worden voorbereid. De opmaak van 
deze nota’s werd gestart in de tweede helft van 2010 en hebben onder meer betrekking op: 
- de gegevens waarover het RIZIV beschikt inzake buitenlandse patiënten die naar België 

komen om zich hier te laten verzorgen (nota van het RIZIV); 
- de AZV-SHA-gegevens (nota van het RIZIV); 
- de MKG- en MZG-gegevens (nota van de FOD VVVL); 
- de gegevens die beschikbaar zijn via Finhosta (nota van de FOD VVVL);  
- de indeling van de patiënten in de Belgische ziekenhuizen (vanaf 1 juli 2010) volgens het 

financieringssysteem waaronder ze vallen (nota van de FOD VVVL); 
 
Eind oktober werden deze nota’s toegelicht tijdens een overleg tussen het RIZIV en de FOD 
VVVL. 
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
Een nieuw overleg tussen het RIZIV en de FOD VVVL over het Observatorium voor 
patiëntenmobiliteit is voorzien begin februari 2011. Dan zullen de verschillende technische 
nota’s ook in een globale nota worden gegoten. Ook de datum voor de eerste bijeenkomst van 
het Observatorium zal dan worden vastgelegd. 
 
Bijlage: Geen 
 
 

ARTIKEL 48. COOPAMI - Ondersteunen van andere landen (o.a. 
ontwikkelingslanden) bij het uitbouwen van een solidair, universeel en 

duurzaam systeem van geneeskundige verzorging en uitkeringen) 
 
Zoals reeds opgenomen in de wijzigingsclausule aan de tweede bestuursovereenkomst wil dit 
project bijdragen aan de ontwikkeling of de verbetering van een systeem van verzekering voor 
geneeskundige verzorging in de ontwikkelingslanden en dit via het uitwisselen van specifieke 
opgebouwde kennis en ervaring van het RIZIV op vlak van de verzekering van de 
geneeskundige verzorging. 
 
Voor de voorbije jaren noteren we binnen het project COOPAMI o.a. volgende realisaties (zie 
www.coopami.be) : 
 

- Het oprichten van een samenwerkingsplatform; 
- Het ontwerpen van een COOPAMI site met expertiseaanbod; 
- Ter beschikking stellen van gegevensbanken met contactpersonen / experten op 

verschillende niveaus;  
- Ontvangen van buitenlandse delegaties; 
- Besluit van overeenkomsten van uitwisseling van expertise met het buitenland; 
- Het organiseren van opleidingsprogramma’s in het Frans en Engels in België; 
- Het organiseren van workshops in België ; 
- Het organiseren van individuele stages (met scriptie sinds 2010) in België ; 
- Het organiseren van seminaries in het buitenland ; 
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- Expertise-Missies in het buitenland ; 
- E.a. 

 
Vanaf 16 september 2010 werd een Cel Expertise & Coopami opgericht als stafdienst onder 
de Algemene Directie. Artikel 48 wordt door deze cel uitgevoerd. 
 
BALANS JAAR 2010 & PERSPECTIEVEN JAAR 2011 
 
Voor het jaar 2010 zijn volgende actie-verbintenissen opgenomen in de 3de 
bestuursovereenkomst: 
 
Verbintenis 1: Het ontwikkelen van een opleidingsprogramma en het organiseren van 
opleidingen in het Engels en in het Frans. Streefdata: 31 mars 2010. 
 
Deze actie-verbintenis is gerealiseerd. De Engelstalige opleiding heeft plaatsgevonden van 1 
tot 12 februari 2010, de Franstalige opleiding heeft plaatsgevonden van 1 tot 26 maart 2010. 
Het thema betrof ‘het beheer van de sociale zekerheid’. 
Ondertussen is werk gemaakt van een vernieuwd opleidingsaanbod (o.a. een 
gemeenschappelijke opleiding ITG5-COOPAMI, uitbreiden van de bestaande opleiding van 4 
naar 6 weken, …) . In bijlage aan dit verslag is het document opgenomen met een toelichting 
bij deze opleiding. 
 
Verbintenis 2: Opstarten, met bepaalde landen, van een uitwisseling van expertise via het 
systeem van videoconferentie. Streefdatum: 31/12/2010. 
 
Deze actie-verbintenis is gerealiseerd: 

 Op 18 februari 2010 heeft een eerste videoconferentie plaatsgehad met Marokko.  
 Een andere poging bleef vruchteloos (wegens een verbindingsprobleem), het betrof 

een test met Egypte die was geprogrammeerd op 3 maart 2010 (naar aanleiding van 
de ontvangst van een delegatie op 12 maart 2009).  

 In oktober 2010 werd men in Marokko het proces tot hervorming van de nomenclatuur 
gelanceerd met een colloquium; de installatie zal worden benut voor de latere follow-
up van die werkzaamheden.  

 Teneinde «coaching» te bieden aan de nationale actuariële cel van de nationale 
zekerheid die in Algerije wordt opgericht, zal er gebruik gemaakt worden van 
videoconferenties via webcams (systeem WEBEX) worden (26/2/2011). Het systeem 
zal eveneens gebruikt worden binnen het partnerschap CNOPS in Marokko 
(27/02/2011), en zal ook met andere landen ontwikkeld worden. 

 
Los van de realisaties verbonden aan de 2 actie-verbintenissen zijn ondertussen een aantal 
andere projecten lopende met Burundi, Congo (Kinshasa et Brazzaville), Ivoorkust, Algerije en 
Marokko (waarvoor een structurele samenwerking werd opgezet). Met Mauritanië is in 
december 2010 een protocolakkoord ondertekend. Een ander met Tunesië bevindt zich in de 
eindfase.  
 
Bijlagen 27:  
- Een voorstelling van de opleiding « Sociale bescherming en gezondheid » ITG – 

COOPAMI 
- Andere uitgebreide informatie is beschikbaar op de site coopami. 

 
 

                                                           
5 Instituut voor Tropische Geneeskunde 
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ARTIKEL 49. Beheer van de aanvragen voor een invaliditeitspensioen in 
het internationale kader 

 
INLEIDING 
 
Dit project beoogt het verbeteren van de aanvragen voor een invaliditeitspensioen in het 
internationale kader, zowel op procesmatig, als op informaticavlak. 
 
De actie-verbintenissen zijn: 
1. Inproductiestelling van de modules 1, 2, 4 en 5. Streefdatum: 30 juni 2011. 
 
Het betreft de facto de volledige inproductiestelling van de informaticatoepassing voor met 6 
geïntegreerde modules die het mogelijk maken het volledige business proces en alle 
activiteiten van de afdeling te informatiseren: 
- Module 1: Beheersmodule voor de binnenkomende correspondentie  
- Module 2: Beheersmodule voor de buitengaande dossiers  
- Module 3: Beheersmodule voor de aanvragen van invaliditeitspensioen (lopend) 
- Module 4: Beheersmodule van de beslissingen 
- Module 5: Beheersmodule voor de algemene boekhouding 
- Module 6: Beheersmodule voor statistieken en boordtabellen (reeds voorzien in het kader 

van de Wijzigingsclausule 2009 met streefdatum: 30/06/2010; nog niet gerealiseerd) 
 
BALANS 2010 
 
In het kader van de rapportering over de uitvoering van de Wijzigingsclausule 2009 werd 
reeds aangegeven dat het project vertraging had opgelopen. Door de Dienst Uitkeringen (DU) 
werd een omvattende procesanalyse en ICT-behoeftenanalyse gerealiseerd voor wat de 6 
beoogde modules betreft, maar de eigenlijke ontwikkeling langs ICT-kant vertoonde 
moeilijkheden. De in de Wijzigingsclausule in artikel N4 voorziene streefdatum van 30 juni 
2009 voor de inproductiestelling van module 6 (statistische module) werd niet gerealiseerd. 
Bovendien werd ervoor geopteerd om eerst te starten met de ontwikkeling van module 3 
(berekeningmodule). 
 
In de loop van 2010 werd langs ICT-kant, in samenwerking met de business van de DU, 
verder gewerkt aan de ontwikkeling van module 3. In dit kader moeten alle ‘business rules’ die 
van toepassing zijn op de berekening van het invaliditeitspensioen worden geprogrammeerd. 
Dit is een tijdsintensieve en complexe aangelegenheid, gezien de veelheid aan regels, 
uitzonderingen, wijzigingen doorheen de tijd, e.d.m. Een eerste deel van de 
berekeningsmodule is inmiddels ontwikkeld. Daarna gebeurt aan de hand van ontwikkelde 
testscenario’s een validatiefase door de ‘business’-medewerkers van de DU. Eind 2010 was 
ongeveer 80% van de berekeningsmodule ontwikkeld en getest. 
 
PERSPECTIEVEN 2011 
 
De resterende 20% van de beoogde berekeningsmodule moet in de eerste helft van 2011 
worden gerealiseerd. De ontwikkeling hiervoor is reeds lopend. Na de testfase en 
validatiefase kan de module in productie gaan. 
 
In samenwerking tussen de business-medewerkers van de DU en de ICT-dienst moet 
vervolgens een actualisering gebeuren van de planning van de vijf resterende modules. Wat 
de correspondentiebeheersmodules betreft, zullen deze worden ingepast in een breder project 
binnen het RIZIV rond de informatisering van het correspondentiebeheer. Het is duidelijk dat 
de berekeningsmodule (module 3) van alle modules de meeste middelen en tijd vraagt; 
tegelijk is het duidelijk dat de volledige oplevering van de andere 5 modules niet zal kunnen 
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gebeuren voor midden 2011 zoals voorzien in de actieverbintenissen. Vanzelfsprekend zal 
over de bijgewerkte planning worden gerapporteerd in het kader van de verslagen over de 
uitvoering van de Bestuursovereenkomst. 
 
Bijlage: Geen. 
 
 

Artikel 50.1. Procesmanagement: BPM als centraal referentiepunt voor 
interne controle 

 
Het RIZIV heeft de voorbije jaren een keuze gemaakt om BPM (Business Proces 
Management) op een fundamentele wijze te gaan verankeren in de verschillende diensten 
met de bedoeling om de strategische en operationele doelstellingen op een efficiënte en 
effectieve manier te verwezenlijken. Als een degelijk inzicht in de processen beschikbaar is, 
kunnen de andere elementen van organisatiebeheersing zoals o.a. het beheersen van risico’s, 
het definiëren van indicatoren, het informatiseren van een proces, … juist aangepakt worden.  
 
Voor de realisaties binnen het BPM-traject van 2006 tot 2009 verwijzen we graag naar de 
basistekst van de 3de bestuursovereenkomst. Hierna volgt een stand van zaken bij de 
voortgang in 2010 : 
 De methodologie is verder verfijnd en dit in samenwerking met externe experts, de 

decentrale beleids- en beheersondersteunde cellen in de kerndiensten (BBO-cellen) en de 
centrale Moderniseringscel. Er is een inhoudelijke verfijning aangebracht aan het 
handboek en de slides voor de basisopleidingen van BPM. Ook is er een nieuwe versie 
van de template voor de BIO-analyses opgemaakt. Hierbij werd vooral aandacht besteed 
aan een duidelijke onderverdeling in een ‘AS IS’ situatie en een ‘TO BE’ situatie, de link 
met de macroprocesmap en met de strategische en operationele doelstellingen. 

 Er is een 3de cyclus van de basisopleidingen BPM georganiseerd eind 2010, en dit voor 
een aantal proceseigenaars en voor enkele interne coachen (SPOC BBO’ers). Het betreft 
een groep van ongeveer 40-tal personen. Van bij de start tot op heden brengt dit ons op 
een totaal van ongeveer een 100-tal personen die een vorming BPM hebben gevolgd.  

 Er werden specifieke coachingsessies ter ondersteuning van de functioneel 
verantwoordelijken georganiseerd. Deze coachingsessies zijn nog deels lopende en zullen 
in de loop van de maand maart worden afgerond. 

 De concrete uitwerking van BIO-analyses voor specifieke processen uit de kerndiensten 
zowel als de operationele diensten is verder gezet. 

 
De ontwikkeling van de macroprocesmap van het RIZIV loopt verder in 2011. Deze map 
identificeert de grote procesdomeinen van het RIZIV. Deze procesdomeinen groeperen 
gelijkaardige individuele processen. Bedoeling is om tot een geïntegreerde aanpak te komen 
van procesverbetering, risicobeheersing en performantiemeting. Het gaat om een complexe 
en intensieve oefening. In 2009 is een eerste versie van de macroprocesmap van het RIZIV 
opgemaakt. Deze laat toe om interne controle op niveau van een procesdomein, een 
macroproces, een individueel proces, een subproces en een activiteit vast te leggen. Dit laat 
eveneens toe om generieke procesblokken te definiëren en andere elementen van beheer op 
een efficiëntere wijze door te voeren (ICT-ontwikkelingen, indicatoren definiëren, risico’s 
bepalen, aandacht voor kwaliteit, het bepalen van de HR-behoeften …). De komende 
maanden worden initiatieven genomen om deze procesmap af te ronden. Ook zal een 
inventarisatie gebeuren van alle beschikbare procesbeschrijvingen. 
 
 

Artikel 50.2. Prestatiemeting 
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De initiatie van prestatiemeting in het RIZIV dateert van 2002. Het opvolgingsproces in het 
kader van de uitvoering van de eerste Bestuursovereenkomst - en de bijgaande interne en 
externe rapportering - wordt ondersteund aan de hand van boordtabellen. De voorbije 
maanden werden een aantal van die boordtabellen herbekeken, en aangepast waar nodig. 
Een regelmatige bijsturing van de boordtabellen is nodig zodat de tabellen en gebruikte 
indicatoren steeds voldoende relevant blijven. Volgende boordtabellen werden herwerkt: 

 De gegevens van farmanet,  
 De informatie inzake de nomenclatuur, zijnde de inhoud, het gebruik en de kwaliteit 

van de Nomensoft toepassing,  
 De informatie over de bestanden, de termijnen en de resultaten van de controles voor 

de gegevens voor de unieke streepjescode, 
 Enkele tabellen betreffende betalingen die het RIZIV rechtstreeks doet aan specifieke 

doelgroepen. 
 
In 2011 zal gewerkt worden aan een nieuwe tabel voor de referentiebestanden, en zal de 
bestaande boordtabel voor de flowdos gegevens worden geactualiseerd. 
 
In 2009 is een Balanced Scorecard6 (BSC) voor HR opgemaakt. Voor een 4-tal domeinen 
(Financiën en planning (F), Interne processen HR-dienst (P), Personeelsleden en 
kerndiensten als klant van de HR (C), Innovatie, competentie en opleiding (I)), zijn kritische 
succesfactoren bepaald. Voor deze succesfactoren zijn kritische performantieindicatoren 
bepaald (KPI’s). Deze indicatoren worden periodiek aan het Directiecomité gerapporteerd.  
 
De komende jaren zal worden nagedacht over de ontwikkeling van een geïntegreerde 
scorecard voor het Directiecomité (met KPI’s op RIZIV-niveau) alsook over mogelijke 
efficiëntie-indicatoren waarbij een zicht wordt gegeven op de verhouding tussen de inputs 
(gebruikte middelen zoals o.a. kosten gekoppeld aan medewerkers, werkuren, mandagen,…) 
tov de gerealiseerde outputs (zoals o.a. aantal prestaties, aantal producten, geleverde 
diensten,… en dit op een kwalitatieve en tijdige wijze).  Een hogere efficiëntie leidt tot een 
lagere kostprijs van de outputs. Zie ook verder bij de tekst van de analytische boekhouding 
(zie artikel 50.5). 
 
 

Artikel 50.3. Risicobeheersing 
 
In het kader van de Bestuursovereenkomst 2010-2012 heeft het RIZIV zich geëngageerd om 
stappen te ondernemen om het risicobeheer in het RIZIV te versterken, en hierover ook te 
rapporteren in het kader van de jaarverslagen.  
 
In de Bestuursovereenkomst staat toegelicht dat het RIZIV reeds in het verleden een aantal 
basiselementen van risicobeheer heeft geïntegreerd in haar werking, met name in het kader 
van het beheer van de projecten en de processen. In het licht van een nieuwe 
projectmethodologie die momenteel in ontwikkeling is in het RIZIV (cf. rapportering over artikel 
50.6.) is ook het luik ‘risicobeheer’ geëvalueerd en bijgestuurd. Meer bepaald is in het kader 
van de ‘definitiefase’ en ‘implementatiefase’ bijvoorbeeld een rubriek voorzien waarin 
voorziene of zich voordoende risico’s kunnen worden geïdentificeerd, geëvalueerd en 
voorzien van de nodige beheersingsmaatregelen. De bijgewerkte risicomethodologie is 
beschreven in een uitgebreide handleiding die voor de projectleiders is samengesteld. 
Vanzelfsprekend zal de nodige vorming en begeleiding nodig zijn om het risicobeheer, maar 
ook de andere facetten van projectbeheer (bv. planning, kwaliteit, middelenbepaling, etc.) 
                                                           
6 De BSC is een stuurbord dat kan ingevoerd worden voor de globale organisatie of voor een deel ervan (bvb. 
HRM). Dit stuurbord bestaat concreet uit een set van metingen die het management een snelle en veelomvattende kijk 
en inzicht geeft op de organisatie. Het management kan daarmee implementeren, meten, communiceren en bijsturen. 
De BSC laat met andere woorden toe om ‘geïntegreerd’ te gaan sturen. 
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correct te implementeren. Daarvoor zijn inmiddels ook een aantal vormingssessies 
georganiseerd binnen het RIZIV. 
 
Verder wensen we te verwijzen naar het project ‘Safe Info’ (cf. rapportering over artikel 50.9.). 
Momenteel loopt nl. een project in het RIZIV waarbij in de verschillende processen de risico’s 
en beheersingsmaatregelen inzake informatieveiligheid, met name op vlak van 
confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid, worden geïdentificeerd en geëvalueerd. Dit 
project zal vanzelfsprekend een belangrijke impuls zijn voor het risicodenken binnen het 
RIZIV, zowel bij de Algemene Directie, de lijnmanagers, als het voltallige personeel. 
Voorafgaand aan dit project is ook de nodige afstemming geweest met de consultants van 
Ernst & Young, die het project begeleiden, over de te gebruiken methodologie. Deze 
methodologie is – gezien de doelstellingen van het Safe Info-project – een stuk omvangrijker 
en diepgaander dan de basismethodologie die vandaag voorzien is in het kader van het 
proces- en projectbeheer binnen het RIZIV.  Vanzelfsprekend zullen op methodologisch vlak 
de nodige lessen kunnen worden getrokken over de wijze waarop deze methodologie heeft 
gefunctioneerd bij de eigenlijke toepassing ervan. 
 
 

Artikel 50.4. Interne audit 
 
In het kader van de Bestuursovereenkomst 2010-2012 heeft het RIZIV zich geëngageerd om 
stappen te zetten in de richting van een professionele en volwaardige interne auditfunctie, en 
hierover ook te rapporteren in het kader van de jaarverslagen. Meer bepaald werden met 
name volgende acties opgelijst: 
- het operationaliseren van de bestaande visienota inzake de ontwikkeling van de interen 

auditfunctie in het RIZIV, met name door het opmaken van een auditcharter met een 
verduidelijking van de opdrachten, de audittypes, de methoden en technieken, de 
rapporteringsmodaliteiten, de gedragscode van de interne auditoren, alsook de relatie van 
de interne auditfunctie met andere actoren, in het bijzonder andere toezichtsactoren (bv. 
regeringscommissaris, revisoren, Rekenhof). 

- het opmaken van een eerste auditplan, met name op basis van een risicoanalyse. 
- het ontwikkelen van kennis en competenties inzake interne audit. 
- het bijdragen tot een gezamenlijke benadering van interne audit in de Openbare 

Instellingen van Sociale Zekerheid. 
 
In het kader van dit jaarverslag wensen we in het bijzonder te verwijzen naar de Werkgroep 
Interne Audit die in het voorjaar van 2010 in de schoot van het College van OISZ werd 
opgericht. Deze werkgroep had als opdracht na te gaan waar mogelijkheden van synergie, 
samenwerking en coördinatie mogelijk zijn inzake de ontwikkeling van de interne auditfunctie. 
De werkgroep bestaat uit de administrateurs-generaal van de RKW, de KSZ, de FBZ, de RVA 
(adjunct-administrateur-generaal), en wordt ondersteund door een medewerker van de 
Moderniseringscel van het RIZIV.  
 
Concreet werd midden 2010 – tijdens een strategisch seminarie van het College van OISZ – 
een visienota  gepresenteerd over de ontwikkeling van de interne auditfunctie in de OISZ. 
Daar werden onmiddellijk ook een aantal algemene oriëntaties vastgelegd, met name op 
volgende vlakken: 
– de oprichting van een gemeenschappelijk auditcomité, dat in het bijzonder een rol zal 

vervullen op vlak van het aanjagen en monitoren van de maturiteitsopbouw, kwaliteit en 
professionalisering van de interne auditfunctie in de OISZ, en dat coördinerend zal 
optreden met het oog op een harmonisering van de aanpak, organisatie en methoden en 
technieken van de interne auditfunctie in de OISZ; 

– de wens om de belangrijke gemeenschappelijke oriëntaties op vlak van interne audit 
eveneens vast te leggen in een gemeenschappelijk auditcharter; 
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– de wens tot het ontwikkelen van een gemeenschappelijk actieplan inzake de 
operationalisering van de mogelijkheden tot synergie, samenwerking en afstemming op 
het vlak van interne audit, zonder evenwel afbreuk te doen aan de specificiteit en 
maturiteit van elke OISZ afzonderlijk; 

– het voorzien van de mogelijkheid van samenwerking – tot en met ‘shared services’ – 
inzake interne audit tussen 2 of meer OISZ; 

– het benadrukken van het belang van ‘single audit’, en dus ook de afstemming met andere 
controleactoren binnen en buiten de OISZ; 

– het belang van het ontwikkelen van de interne auditfunctie als nieuwe stap in het proces 
van permanente verbetering in de OISZ; belangrijk daarbij is dan ook de complementariteit 
met de ontwikkelde systemen van risicobeheer en interne controle binnen de OISZ. 

 
Deze algemene oriëntaties werden ook gecommuniceerd aan het Rekenhof, in het kader van 
de tegensprekelijkheidsprocedure over een in 2009/2010 door het Rekenhof uitgevoerde 
analyse van de stand van zaken inzake interne audit binnen de OISZ. Het College van OISZ 
wenst als dusdanig expliciet haar engagement te onderstrepen om terzake de nodige 
vooruitgang te boeken in de komende jaren. 
 
Ter operationalisering van de oriëntaties inzake interne audit die het College van OISZ tijdens 
haar strategisch seminarie van midden 2011 formuleerde, werden in de tweede helft van 2010 
twee ontwerpen van charters uitgewerkt.  
 
Het eerste charter betreft een gemeenschappelijk charter van de interne auditfunctie in de 
OISZ en beschrijft onder meer volgende aspecten: 
- de context van interne audit in de OISZ; 
- de missie en opdracht van de interne auditfunctie; 
- het werkveld; 
- de audittypes; 
- de aspecten van onafhankelijkheid, objectiviteit en autoriteit; 
- een aantal bepalingen inzake planning, uitvoering en rapportering van auditopdrachten; 
- bepalingen inzake de kwaliteitsbewaking en -verbetering; 
- het belang van een geest van partnerschap binnen de interne auditfunctie; 
- en de modaliteiten inzake de goedkeuring en wijziging van het charter. 
 
De bedoeling van dit eerste charter is om een gemeenschappelijk kader te bepalen 
waarbinnen de interne auditfuncties binnen de OISZ kunnen functioneren. Vanzelfsprekend is 
dit kader conform de normen van het IIA ontwikkeld. Ongetwijfeld zullen niet alle OISZ 
onmiddellijk aan alle bepalingen kunnen voldoen; daarom wordt een ‘comply or explain’-
methodiek voorgesteld, waarbij instellingen kunnen motiveren waarom ze aan een aantal 
bepalingen (voorlopig) niet kunnen voldoen. 
 
Het tweede charter betreft het charter van het op te richten gemeenschappelijk auditcomité 
van de OISZ. In dit charter zijn onder meer volgende aspecten opgenomen: de context van 
het gemeenschappelijk auditcomité; de missie en opdrachten ervan; de samenstelling; de 
werking; etc.  
 
Deze ontwerpen van charter, die door de Werkgroep Interne Audit werden ontwikkeld, werden 
een eerste maal besproken door het College van OISZ van begin februari 2011. Op basis van 
de gemaakte opmerkingen zullen de ontwerpen van charter worden bijgewerkt. Verder zullen 
ook een aantal analyses worden uitgevoerd met het oog op de operationalisering van deze 
charters en de eigenlijke installatie van de interne auditfuncties in de OISZ, telkens rekening 
houdend met de specificiteiten en maturiteit terzake van elke OISZ afzonderlijk. In de loop van 
het tweede trimester zal een nieuwe bespreking op het niveau van het College van OISZ 
plaatsvinden. 
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Artikel 50.5. Analytische boekhouding 

 
In het kader van de Bestuursovereenkomst 2010-2012 heeft het RIZIV één concreet project 
inzake analytische boekhouding naar voor geschoven waarrond ze tijdens de looptijd van de 
Bestuursovereenkomst vooruitgang wenst te boeken, en waarover ze in het kader van de 
jaarverslagen van de Bestuursovereenkomst zou rapporteren. 
 
 Analytische boekhouding: ‘derde dimensie’ 
 
De voorbije jaren werden door het RIZIV initiatieven genomen om de eerste dimensie 
(kostensoorten) en tweede dimensie (kostenplaatsen) van de analytische boekhouding te 
optimaliseren. Op basis daarvan werd de analytische diepgang van de financiële rapportering 
versterkt, en werd aldus ook kwaliteit van de financiële rapportering binnen het RIZIV 
verbeterd. 
 
De komende jaren is het de bedoeling om ook de derde dimensie van de analytische 
boekhouding tot stand te brengen. Daarmee wordt bedoeld dat het RIZIV in staat is om de 
kost tot op activiteitsniveau te kunnen berekenen. Elementair gaat het daarbij om het 
berekenen van de kost van een bepaald proces, maar ook de kost van een project. 
 
In een samenwerking tussen de Directie Financiën en de Moderniseringscel van het RIZIV zijn 
twee pilootactiviteiten, die verband houden met de Bestuursovereenkomst, geselecteerd 
waarop een methodiek zal worden uitgetest inzake de berekening van de kost van deze 
activiteiten. Deze methodiek werd op basis van een literatuur- en praktijkanalyse door de 
Directie Financiën uitgewerkt, vanzelfsprekend in overeenstemming met de 
verantwoordelijken van de pilootactiviteiten. In de loop van 2011 zullen beide pilootoefeningen 
worden gerealiseerd. 
 
 

Artikel 50.6. Projectmanagement 
 
De noodzaak aan degelijk projectmanagement blijkt uit de behoefte aan een resultaatgericht 
realiseren van de projecten in het RIZIV. Succesvol werken met projecten vereist een grondig 
projectmanagement, waarvan planning, implementatie en opvolging de bouwstenen vormen. 
Het behalen van een degelijk resultaat bij het voeren van een project is slechts mogelijk als 
volgende aspecten degelijk opgevolgd worden, nl. de scope, de tijd, de middelen, de kwaliteit 
en de organisatie. Een methodologie van PM laat toe om die aspecten op een professionele 
wijze op te volgen. 
 
Zoals opgenomen in de basistekst van de 3de bestuursovereenkomst heeft het RIZIV de 
benodigde organisatie en praktijken voorzien om de projecten te plannen, uit te voeren en op 
te volgen. Centraal daarbij staat de opmaak van een fiche waarin het project vanuit 
verschillende aspecten wordt beschreven. Naast deze fiches is ook voorzien in de aanduiding 
van project-verantwoordelijken of projectleiders per doelstelling.  
 
Het RIZIV heeft het voorbije jaar het project PMC (Project Management Culture) gelanceerd 
om de methodologie van geïntegreerde projectvoering, -management en –coördinatie verder 
te professionaliseren. De methodologische aanpak van projectmanagement gebeurt onder de 
coördinatie van het BBO-platform waarin alle decentrale BBO-coördinatoren zetelen en 
waarbij de centrale moderniseringscel als sturende actor optreedt. Volgende elementen zijn 
opgenomen in het PMC project (een aantal daarvan zijn ondertussen uitgevoerd, andere 
elementen zijn in voorbereiding): 
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 Op het vlak van projectdocumentatie is in 2010 een nieuwe template van de projectfiche 
opgemaakt, alsook is een bijgaande gebruikershandleiding uitgeschreven. Aansluitend zijn 
informatiesessies gegeven aan een groot deel van de projectleiders van het RIZIV.  

 Vervolgens is een werkgroep samengesteld die de verschillende fasen van een project 
gaat uittekenen, zijnde de ‘levenscyclus’ van een project (al dan niet afhankelijk van het 
type project): van initiatie, over het bepalen van de scope, naar het uitvoeren, tot en met 
de evaluatie en afsluiting van een project.  

 Ondertussen wordt de uitbouw van een systeem voor opvolging van de projecten, zowel 
binnen de diensten (Business Steering Group) als op RIZIV-niveau (Directiecomité) verder 
gezet. In de meeste diensten zijn nu BSG’s operationeel en worden de projecten 
systematisch opgevolgd.  

 Aansluitend aan die opvolging is een unieke projectidentificatie en projectlijst in 
voorbereiding. Dit zal toelaten om op een efficiënte wijze een geïntegreerde rapportering 
op RIZIV-niveau op te maken. 

 In 2011 zal verder worden gewerkt aan de uitrol van een ICT-tool als ondersteunend 
instrument voor het projectmanagement. Het voordeel hiervan zal zijn dat alle 
projectdocumentatie elektronisch kan worden bijgehouden, en een snelle consultatie van 
de stand van zaken bij de uitvoering zal mogelijk zijn. Momenteel wordt de uitbreiding van 
de software voor projectbeheer van de ICT dienst naar de business in overweging 
genomen. Een interne werkgroep is hiermee bezig. Meer informatie volgt in de volgende 
rapportering. Het belang van een geïntegreerde aanpak van het projectmanagement staat 
hierbij centraal. 

 
 

Artikel 50.7. Klachtenmanagement 
 
In september 2008 is het klachtenmanagementsysteem van het RIZIV van start gegaan. 
Iedere persoon of organisatie die rechtstreeks in contact staat met de diensten van het RIZIV 
kan een klacht indienen. Alleen de klachten met betrekking tot de werking van het RIZIV en de 
kwaliteit van de diensten worden behandeld (gebrek aan informatie of geen reactie van een 
dienst i.v.m. de behandeling van een dossier, probleem in verband met de betaling die het 
RIZIV heeft verricht, een fout in het interactieve programma via de website, ontoereikende of 
onduidelijke communicatie, gedrag van een medewerker van het RIZIV,…). Een online 
klachtenformulier via de website van het RIZIV is sedert oktober 2009 beschikbaar. Dit maakt 
zowel het indienen, het registreren als het behandelen van een klacht gemakkelijker.  
 
Sedert 1 januari 2009 wordt de behandeling van de klachten opgevolgd aan de hand van een 
boordtabel met verschillende indicatoren. Deze boordtabel wordt trimestrieel bijgewerkt. In 
2010 werden er in totaal 67 klachten ontvankelijk verklaard, op een totaal van 159 brieven. 
Zoals ook al in 2009 zijn een groot aantal ontvangen brieven (+/- 58%) informatievragen. In 
2010 waren de gemiddelde termijnen van ontvangst en de gemiddelde behandelingstermijnen 
voor de klachten respectievelijk 1 kalenderdag en 32 kalenderdagen; de streefwaarden zijn 
respectievelijk 10 kalenderdagen en 45 kalenderdagen. 
 
We verwijzen hier ook naar artikel 44, waarvoor in 2010 een analyse is gebeurd van de 
huidige klachtensystemen van de VI’s en de ziekenfondsen. In dit kader zal op termijn een 
mogelijke consolidatie van de verschillende systemen RIZIV-VI’s-Ziekenfondsen overwogen 
worden. 
 
 

Artikel 50.8. HRM 
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De HR-dienst van het RIZIV is het jaar 2010 van start gegaan met een nieuwe HR-manager. 
Er is de voorbije 12 maanden werk gemaakt van de ontwikkeling van een volwaardig 
operationeel plan in het domein HR. Dit plan is eind 2010 voorgesteld aan het Directiecomité, 
en midden februari 2011 aan de Directieraad en het Basisoverlegcomité. Ondertussen zijn in 
2010 heel wat HR-initiatieven genomen. Hierna geven we een overzicht van de realisaties de 
voorbije maanden, en maken we de link met de plannen voor de komende 12 maanden. 
 
Op vlak van aantrekkelijkheid van onze instelling ontwikkelt de HR-dienst, in samenwerking 
met de communicatiecel, momenteel een folder met algemene informatie over de opdrachten 
van het RIZIV en met informatie over RIZIV als werkgever. De bedoeling is die folders te 
gebruiken op externe evenementen zoals o.a. een job-beurs. Ook heeft het RIZIV in 2010 een 
uitgebreide wervingscampagne gedaan in het kader van de selectie van artsen. Deze 
campagne zal in 2011 opnieuw worden gelanceerd met een bijzondere aandacht voor de 
publieksgroep van jonge artsen en de kritische functies. 
 
Op het vlak van opleidingen is in 2010 een traject (“connect”) ontwikkeld dat specifiek gericht 
is op leiderschapsontwikkeling. Dit traject heeft als doel de leidinggevenden te ondersteunen 
in de ontwikkeling van een mensgerichte leiderschapsstijl en zal de competenties en 
vaardigheden die hiervoor nodig zijn exploreren. Voor de begeleiding van dit traject werd een 
externe partner aangeduid. De eerste fase is gericht op het strategisch management (leden 
van de Directieraad), gezien hun voorbeeldrol in de organisatie. Na een evaluatie van deze 
eerste fase is het de bedoeling om dit traject te verbreden naar alle leidinggevenden van het 
RIZIV. 
 
Verder werd in 2010 een eerste inventaris opgemaakt van alle opleidingsbehoeften op RIZIV-
niveau voor de komende 3 jaar. Zowel ‘top down’ (wat heeft het RIZIV nodig) als ‘bottom up’ 
(wat hebben de individuele medewerkers nodig). De analyse van deze behoeften is lopend.  
Op korte termijn zal een planning van de acties voor 2011 beschikbaar zijn en zal ook effectief 
gestart worden met de uitvoering ervan.  
 
Voor wat betreft de exit-interviews is in april 2010 een rapport voorgesteld aan het 
Directiecomité en het Basisoverlegcomité met de resultaten van de interviews van 2009. Met 
de resultaten van de interviews is rekening gehouden bij de opmaak van het operationeel plan 
van HR. Momenteel is het rapport inzake de  exit-interviews van 2010 in voorbereiding.  
 
Het pilootproject telewerk (vertaaldienst) is in 2010 verder uitgebreid naar alle RIZIV-diensten. 
De indicator is toegenomen van 5,8 %7 in 2008 tot ongeveer 10% op het eind van 2010. De 
komende maanden worden ook de ICT dienst en de Dienst geneeskundige evaluatie en 
controle geïntegreerd in het project telewerk. Ondertussen is een evaluatie van de toepassing 
van het telewerk bezig. De resultaten ervan zullen in 2011 worden gecommuniceerd alsook 
eventuele voorstellen van bijsturing van de huidige procedure en uitbreiding van de mogelijke 
telewerk-functies. 
 
Op vlak van het absenteïsmebeleid zal in 2011 gewerkt worden aan een  systematische 
rapportering van de afwezigheden aan het Directiecomité. Deze rapportering laat toe om 
bepaalde afwijkingen (bvb. in bepaalde diensten) gericht aan te pakken. 
 
In de basistekst van de 3de bestuursovereenkomst is opgenomen dat het RIZIV het 
personeelsverloop van nabij zal opvolgen, en zal streven naar een daling van het huidig cijfer 
van turn-over. We noteren een daling van dit cijfer: van een score van 7,10%8 in 2008 naar 
6,38% in 2009. 

                                                           
7
 Indicator P&O nr. 17 = (aantal personeelsleden die gebruik maken van telewerk / totaal aantal medewerkers). 

8
 Indicator P&O nr. 6a = Turn-over personeel = ((aantal medewerkers IN / totaal aantal medewerkers) + (aantal medewerkers UIT 

/ totaal aantal medewerkers)) / 2 
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De toepassing van de ontwikkelcirkels in het RIZIV is steeds vrij goed geweest (graad van 
toepassing van de ontwikkelcirkels: 71,10%9 in 2008). Toch hebben we vastgesteld dat de 
toepassing voor het jaar 2009 minder goed is dan de jaren voordien. De komende maanden 
zullen een aantal acties ter aanmoediging worden gelanceerd. We verwachten ook een 
positief effect van het traject van leiderschapsontwikkeling op de mate van toepassing van de 
ontwikkelcirkels. 
 
In 2006 is een eerste personeelstevredenheidsenquête uitgevoerd. De tweede 
tevredenheidsenquête is ondertussen uitgevoerd. De communicatie en de opmaak van een 
actieplan is voorzien voor de komende weken.  
 
Op het vlak van het stimuleren van interne kennisoverdracht is door de dienst opleiding een 
project ‘task force interne opleiders’ gelanceerd. De bedoeling is de interne kennisoverdracht 
te bevorderen aan de hand van het uitwerken van interne opleidingen en dit binnen een vast 
opleidingsaanbod. Het zijn interne opleiders met specifieke expertise die de opleidingen 
uitwerken en geven. Zij volgen eerst een OFO opleiding ‘train the trainer’ waarbij ze 
methodologische ondersteuning krijgen voor de uitwerking van hun opleidingsmodule. De 
opleiders zullen ingezet worden voor het geven van opleidingen die niet extern beschikbaar 
zijn of omwille van een specifieke toepassing binnen het RIZIV. 
 
Tenslotte willen we nog wijzen op de intensieve samenwerkingsverbanden die het RIZIV op 
het vlak van HRM onderhoudt met andere instellingen. Citeren we o.a. een intensieve 
deelname van het RIZIV aan het FED-20 project dat door de FOD P&O is opgezet ( opvolging 
van de HR-indicatoren). Verder is in 2010, onder voorzitterschap van de administrateur-
generaal van het RIZIV, binnen het College van OISZ een werkgroep opgericht die zich bezig 
houdt met de ontwikkeling van synergieën tussen de OISZ. De eerste resultaten hiervan 
zullen in 2011 zichtbaar worden.  
 
Een van die synergieën richt zich op de ontwikkeling van e-HR. Over dit onderwerp, heeft het 
RIZIV in 2010 een analyse gemaakt van de eigen bestaande situatie (AS IS), alsook van de 
wenselijke situatie (TO BE), op basis van toepassingen die in andere instellingen of 
overheidsdiensten bestaan en op basis van toepassingen die bestaan op de markt.  Hierover 
werd gerapporteerd aan het management van het RIZIV. De te nemen volgende stappen 
dienen te worden bepaald. Meer informatie hierover volgt in de komende rapporteringen. 
 
 

ARTIKEL 50.9. ICT 
 
In het kader van de Bestuursovereenkomst 2010-2012 heeft het RIZIV twee concrete 
projecten inzake de versterking van de ICT-capaciteit naar voor geschoven waarrond ze 
tijdens de looptijd van de Bestuursovereenkomst vooruitgang wenst te boeken, en waarover 
ze in het kader van de jaarverslagen van de Bestuursovereenkomst zou rapporteren. 
 
 Verbeterde monitoring en rapportering over de performantie van de ICT-dienst 
 
Een eerste specifiek project dat in het kader van de huidige Bestuursovereenkomst vermeld 
moet worden is dat de ICT-dienst zal investeren in een verbeterde monitoring en rapportering 
over verschillende aspecten van haar performantie, o.m. inzake de ICT-toepassingen, de ICT-
projecten, e.d.m. Hiervoor zullen de nodige indicatoren (beschikbaarheid, snelheid, 
gebruiksvriendelijkheid…) worden ontwikkeld in het kader van een Balanced Scorecard voor 
ICT, afgestemd op de behoeften van de verschillende doelgroepen van deze rapportering. 
                                                           
9
 Indicator P&O nr. 16 =(aantal balansgesprekken tijdens de voorbije cyclus / totaal aantal medewerkers die betrokken zijn in de 

OC) 
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Binnen de ICT-dienst bestaat intern reeds enige tijd een Balanced Scorecard voor wat de 
werking van de helpdesk betreft. Deze wordt momenteel enkel intern opgevolgd en 
gerapporteerd. In een volgende fase is het de bedoeling om ruimer te rapporteren over dit 
scorebord. Verder beschikt de ICT-dienst over een aantal indicatoren die de resultaten van de 
ICT-projectwerking opvolgen. Deze indicatoren zijn momenteel in herdefinitie in het kader van 
een ‘lean project management’-benadering. 
 
In eerste instantie is het de bedoeling om de binnen de ICT-dienst bestaande indicatoren en 
boordtabellen (helpdesk, projectwerking) te optimaliseren, en de rapportering erover open te 
trekken naar het Directiecomité en de interne klanten toe. In een latere fase kunnen dan 
eventueel nog andere facetten en dimensies van de performantie van de ICT-dienst worden 
gevat door bijkomende indicatoren. 
 
 Uitvoeren van een risicoanalyse inzake informatieveiligheid in het RIZIV 
 
Een tweede specifiek project waarin het RIZIV tijdens de looptijd van de huidige 
Bestuursovereenkomst wenst te investeren, betreft de problematiek van de 
informatieveiligheid. Door de aard van de informatie die het RIZIV verzamelt, verwerkt en 
ontsluit, is er op het vlak informatieveiligheid nood aan een goed systeem voor het 
identificeren van risicopunten en het formuleren en opvolgen van controlemaatregelen. De 
voorbije jaren zijn hiertoe de nodige systemen ontwikkeld. 
 
In de loop van 2010 heeft het RIZIV, onder de vorm van een overheidsopdracht, een ISMS-
project gegund aan Ernst & Young om de informatieveiligheid en de achterliggende 
procedures terzake te auditen. ISMS staat voor ‘Information Security Management System’, 
een beheersysteem voor informatiebeveiliging beschreven in de ISO-norm met referentie ‘ISO 
27001’. Met dit project wil het RIZIV aldus nagaan óf en op welke manier beveiliging van zijn 
informatie ingebouwd is in de manier van werken. Concreet wordt een antwoord gezocht op 
volgende vragen: maakt informatiebeveiliging deel uit van de processen? Bestaan hierover 
afspraken? Zijn er procedures? En dergelijke meer. Wanneer tekorten worden vastgesteld, zal 
bekeken worden welke oplossingen er zijn. Het project kreeg na een interne wedstrijd, die met 
name gelanceerd werd om de bekendheid en betrokkenheid bij het ISMS-project vanwege het 
voltallige personeel te verhogen, de naam Safe Info mee. 
 
Het Safe Info-project heeft zeker een grote meerwaarde voor het RIZIV, zowel extern als 
intern:  
- Extern: het laat ons toe onze werking te verbeteren en onze meerwaarde te tonen ten 

aanzien van de politieke verantwoordelijken, onze partners (bv. zorgverleners, 
Verzekeringsinstellingen, bedrijven, etc.), en elke sociaal verzekerde.  

- Intern: het geeft elke RIZIV-medewerker duidelijkheid over hoe om te gaan met informatie-
uitwisseling in de ruime zin van het woord. Bijvoorbeeld in het mailverkeer en in het 
behandelen van vertrouwelijke dossiers, maar ook in het correct archiveren van papieren 
documenten, in het delen van informatie met collega’s, in het verantwoordelijk omgaan 
met toegangsrechten op databestanden, …  

 
Safe Info is een groot project, dat een tweetal jaar zal duren. Het RIZIV laat zich hierin zoals 
gezegd begeleiden door Ernst & Young, die als consultingorganisatie in dit vakgebied veel 
expertise heeft. Ernst & Young zal zowel instaan voor de analyse van de 
informatieveiligheidsrisico’s in onze processen, als voor de begeleiding van het project binnen 
het RIZIV. De projectcoördinatie langs RIZIV-kant gebeurt vanuit de ICT-dienst. Het 
Directiecomité zal, in de hoedanigheid van stuurgroep, het project oriënteren en opvolgen. 
 
Het project zal in fasen verlopen: dienst per dienst. Dit betekent dat er gestart wordt met een 
pilootdienst waarop Ernst & Young de analyse van de processen uitvoert. Op basis van die 
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piloot trekken we lessen om de processen van de overige diensten te analyseren en bij te 
sturen waar nodig.Voorafgaandelijk aan de opstart van het pilootproject werd een 
methodologische werkgroep samengesteld waarin de consultants van Ernst & Young hun 
methodologie voor feedback en bijsturing hebben voorgelegd aan een aantal directe RIZIV-
betrokken, zoals de Moderniseringscel, de coördinator Informatieveiligheid en 
vertegenwoordigers van de ICT-coördinatoren. Deze methodologische werkgroep beëindigde 
haar werkzaamheden in het vierde trimester van 2010. 
 
Eind 2010 werd door Ernst & Young ook reeds een meer algemene – procesoverstijgende –
analyse voorgesteld over een aantal generieke aspecten en risico’s inzake 
informatieveiligheid waarmee het RIZIV geconfronteerd wordt.  
 
In januari en februari van 2011 werden de processen van de pilootdienst – met name de 
Dienst Uitkeringen – geanalyseerd op vlak van hun risico’s inzake informatieveiligheid 
(confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid).  
 
Algemeen wensen we nog te benadrukken dat, parallel met de voorbereiding, uitvoering en 
uitrol van het Safe Info-project – een uitgebreid luik communicatie voorzien is, om zowel de 
Directie, de direct betrokken actoren, de medewerkers uit de diensten die stelselmatig worden 
geanalyseerd, als het voltallige personeel, uitgebreid te informeren over de doelstellingen en 
voortgang van het project, alsook over hun eigen verantwoordelijkheid inzake het bewaken 
van de informatieveiligheid. 
 
 

ARTIKEL 51. Duurzame ontwikkeling 

 
 
In het kader van de Bestuursovereenkomst 2010-2012 heeft het RIZIV twee concrete 
projecten inzake duurzame ontwikkeling naar voor geschoven waarrond ze tijdens de looptijd 
van de Bestuursovereenkomst vooruitgang wenst te boeken, en waarover ze in het kader van 
de jaarverslagen van de Bestuursovereenkomst zou rapporteren. 
 
 EMAS-audit 
 
Ten eerste wil het RIZIV van start gaan met een gefaseerde EMAS-audit van haar gebouwen. 
EMAS staat voor Environmental Management and Audit Scheme. Dit is een milieubeheer- en 
auditsysteem dat de organisatie in staat stelt om zich op milieugebied te verbeteren. Het 
RIZIV heeft de ambitie om elk jaar één van haar gebouwen aan een dergelijke auditprocedure 
te onderwerpen.  
 
In het kader van de onderhandelingen over de Bestuursovereenkomst was aangegeven dat 
deze ambitie enkel kon worden gerealiseerd indien er binnen de coördinerende dienst de 
nodige extra HR-capaciteit zou worden voorzien. Deze middelen werd toegekend in het kader 
van de Bestuursovereenkomst. Door het RIZIV werd begin 2010 een functiebeschrijving 
opgemaakt voor een attaché met een gemengd profiel ‘duurzame ontwikkeling en technische 
installaties’. De functie van ‘attaché duurzame ontwikkeling’ betreft echter een nieuwsoortige 
functie waarvoor een weging gebeurde (A1) en die in het kader van de nieuwe 
functiecartografie van de federale overheid moet worden opgenomen. Deze nieuwe 
functiecartografie – die beheerd wordt door de FOD P&O – is reeds ruime tijd klaar, maar kon 
door de status van regering van lopende zaken nog niet gepubliceerd worden in het Belgisch 
Staatsblad. Hierdoor kon het RIZIV ook nog niet starten met de aanwerving.  
 
De start van de EMAS-audits zal in functie staan van de effectieve indiensttreding van de 
nieuwe medewerker. 
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 Concerto 
 
Ten tweede investeert het RIZIV in een toepassing (Concerto) die het moet toelaten om de 
documenten en verslagen in het kader van de organen (comités, commissies, raden, colleges, 
etc.) op een geïnformatiseerde wijze ter beschikking te stellen, dit zowel naar de externe 
leden van deze organen, als naar de medewerkers van het RIZIV zelf. De gefaseerde uitrol 
van een dergelijke toepassing naar de organen zal een belangrijke bijdrage leveren tot het 
verminderen van het verbruik van papier en inkt. Momenteel is er zo’n 10% besparing op het 
papierverbruik voor de nota’s van het Verzekeringscomité. Dit door een afschaffing van de 
interne verspreiding van de documenten. Alle nota’s zijn nu immers elektronisch 
consulteerbaar door de personeelsleden van het RIZIV. De komende maanden en jaren zal 
de besparing alleen maar toenemen (afschaffen van de exemplaren voor de externen). Meer 
informatie hierover in de volgende rapportering. 
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CONCLUSIES 
 
Hiermee sluit het RIZIV zijn eerste werkingsjaar onder de derde bestuursovereenkomst af. 
 
Zoals bij de lezing van het voorgaande verslag kon worden vastgesteld, zijn vele van de 
engagementen binnen de vastgestelde termijnen nagekomen en is het globaal resultaat 
positief.  
 
De synthesetabel opgenomen vooraan dit verslag bevat een overzicht van alle gerealiseerde 
elementen in het jaar 2010. Deze concrete resultaten zijn gerealiseerd dankzij de inzet van 
alle personeelsleden van het RIZIV en zijn externe partners, en toont in voldoende mate aan 
welke vooruitgang het RIZIV heeft geboekt.  
 
Ook is het duidelijk dat in het jaar 2011 voor enkele projecten binnen het RIZIV nauwgezette 
opvolging noodzakelijk zal zijn. In het kader van het semestrieel verslag van 2011 zal 
daarover worden gerapporteerd. 
 
Naast de uitvoering van de basisopdrachten en de specifieke projecten uit de 3de 
bestuursovereenkomst heeft het RIZIV het voorbije jaar in het kader van het Europees 
Voorzitterschap meegewerkt aan volgende conferenties: 
 

- De Conferentie ‘Investing in Europe’s Health workforce of tomorrow: Scope for 
innovation and collaboration’ op 9 en 10 september 2010 

- De Interministeriële Conferentie "Innovatie en Solidariteit" die heeft plaatsgevonden op 
23 en 24 september 2010. 

- De Conferentie European Healthcare Fraud & Corruption Network (EHFCN) op 28 
september 2010 

- De conferentie Chronisch zieken op 20 oktober 2010 
- De conferentie Pricing Reimbursement op 16 december 2010 

 
 

____________________________ 
 


